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1FÖRORD
Lagen om om exploateringssamverkan (1987:11) öppnade möjlighet till 
ett förfarande, där markägarna inom ett ur plansynpunkt lämpligt 
avgränsat område vid förrättning kunde bilda en exploateringssamfällig- 
het och tillsammans och i samråd med kommunen därefter iordningsställa 
mark och anläggningar för exploatering. BFR har genom olika insatser 
sökt belysa problem och möjligheter kring denna nya form av plange­
nomförande. Bidrag har getts till flera studier i ämnet. För att uppmuntra 
försök med exploateringssamverkan har riksdagen vidare beslutat att 
delar av anslagna experimentbyggnadsmedel skulle få användas som 
speciella "riskpengar" som efter ansökan av kommun kunde tilldelas av 
BFR. För att bl a följa denna verksamhet tillsatte rådet en särskild 
referensgrupp med representanter från BFR, boverket, kommunförbun­
det, lantmäteriverket, näringslivets byggnadsdelegation samt institutionen 
för fastighetsteknik och avdelningen för stadsbyggnad vid Kungl. 
Tekniska Högskolan. Gruppens verksamhet har finansierats genom anslag 
från BFR.
De praktiska försöken är hittills endast delvis avslutade. Det har 
emellertid ansetts lämpligt att redan nu framlägga en redovisning över 
deras hittillsvarande förlopp och de erfarenheter som framkommit. En 
sådan är motiverad inte minst mot bakgrund av att många önskemål 
framförts om en översyn av lagen.
Utarbetandet av denna rapport har uppdragits åt en arbetsgrupp 
bestående av Per Carlsson, Thomas Kalbro, Gerhard Larsson och Bengt 
Smideman. Rapportens innehåll har därefter diskuterats med referens­
gruppen i sin helhet och reviderats med anledning av framförda 
synpunkter.
Stockholm i mars 1994 
För referensgruppen
Gerhard Larsson 
Ordförande

3SAMMANFATTNING
Bakgrund och syfte
Med hänvisning till nya samverkansbehov inom samhällsbyggnaden - 
speciellt i samband med förnyelse av äldre bebyggelseområden - tillkom 
1987 lagen om exploateringssamverkan (ESL). Sedan medgivande lämnats 
av kommunen i form av områdes- eller detaljplanebestämmelse kan efter 
ansökan förutsättningar för sådan samverkan prövas i en exploateringsför- 
rättning. Är lagens villkor uppfyllda bildar fastighetsägarna inom det av­
gränsade området en samfällighet. Sedan kommunen antagit ny detaljplan 
för området, anpassas fastighetsgränserna genom omreglering till den nya 
planen, den beräknade vinsten fördelas mellan markägarna i huvudsak efter 
ingående areal och erfoderliga anläggningar utbyggs. Lagstiftning av lik­
nande karaktär finns i flera andra länder, exempelvis Tyskland, Frankrike 
och Japan, och har där kommit till stor användning.
Med hänsyn till att denna metod är ny för Sverige och inrymmer många 
såväl principiella som praktiska problem har Byggforskningsrådet ställt sig 
bakom FoU-verksamhet på området och för ändamålet inrättat en referens­
grupp med representanter från berörda organisationer och institutioner. 
Verksamheten skulle inrymma såväl mera teoretiska studier som praktiska 
fältförsök i samarbete med intresserade kommuner. Efter ansökan har dessa 
kunnat erhålla vissa risk- och stimulansbidrag för drivandet av fältförsöken.
Tidigare har mera teoretiska studier behandlats i ett antal rapporter. I 
denna rapport redovisas erfarenheter från fältförsöken, så långt dessa nu 
hunnit genomföras. Som en bakgrund rekapituleras dessförinnan de viktigare 
för- och nackdelar, som förts fram då metoden tidigare diskuterats, liksom 
ett antal tillämpningsproblem som i möjligaste mån bör belysas genom för­
söken.
Erhållna resultat
Ett önskemål har varit att försöken skulle omfatta områden av olika typ: 
villa- och fritidhusområden, centrala tätortsområden, industriområden och 
nyexploateringsområden. Kommunernas ansökningar om försöksmedel har 
emellertid huvudsakligen avsett randområden med inslag av äldre villa- och 
fritidsbebyggelse, som enligt översiktsplan skall omvandlas till områden 
med tätare permanentbebyggelse. I ett par fall har dock en huvudvikt lagts 
vid fritidsintressena. Ett inledande intresse fanns för ett centrumområde, där 
emellertid försöket omgående måste avbrytas på grund av bristande markä­
gareintresse. Ytterligare två försök har avbrutits av samma skäl.
4Beträffande resterande tretton försöksområden är två vilande i avvaktan 
på ytterligare utredning samt bättre byggkonjunktur, medan två projekt efter 
en förberedande utredning har ändrats till exploatering i annan ordning. Av 
övriga projekt har fyra i huvudsak avslutats, medan fem ännu endast delvis 
genomlöpt ESL-förfarandet. En redovisning områdesvis av bakgrund, för­
lopp och hittillsvarande resultat lämnas i bilaga 1.
Då det gäller rollfördelningen har kommunen varit drivande i omkring 
hälften av fallen. Det gäller främst naturliga utbyggnadsområden som på 
grund av ägarsplittring betraktats som problematiska. Den andra hälften, där 
markägarna varit mest aktiva, har främst gällt fall i Stockholmsregionen 
med ofta ganska besvärlig topografi där en stor grupp markägare önskat 
utbyggnad eller standardhöjning men där kommunen för sin del skjutit detta 
på framtiden. I ett par fall har också exploatörsintressen medverkat.
I fråga om intresseinriktningen har det i fråga om äldre bebyggelseom­
råden inledningsvis funnits företrädare för såväl exploatering som för bibe­
hållande. Under förrättningen har man emellertid genomgående kunnat enas 
kring ett visst planläggningsalternativ och hittills har endast något enstaka 
överklagande skett beträffande fattade exploateringsbeslut.
Till grund för kommunens medgivande och påbörjande av förrättningen 
har legat en förberedande utredning. I huvuddelen av fallen har denna 
främst bekostats av anslagsmedel från byggforskningsrådet. Med hänsyn till 
svårigheten att finna en kostnadsbärare innan tillstånd till exploateringssam­
verkan givits är det av vital betydelse för ESL:s användning under den 
närmare framtiden, att man finner former för ett igångsättningsstöd, som 
senare eventuellt kan återbetalas om projektet genomförs.
Den förberedande utredningen har i vissa fall kunnat göras relativt be­
gränsad när markägareuppslutningen varit god redan från början och ex­
ploateringen legat i linje med kommunernas planer. Vid splittrad opinion 
har den blivit mer omfattande med relativt utarbetade planskisser och ekono­
miska kalkyler. I flera sådana fall har man haft ett värdefullt hjälpmedel i 
‘planeringsbok-metoden’ där man succesivt informerat markägarna om ut­
redningens förlopp och erhållit deras åsikter i särskilda nyckelfrågor.
Den förberedande utredningen har i flertalet fall lett fram till områdets 
lämpliga avgränsning och kommunens medgivande i form av områdes- eller 
detaljplanebestämmelse följd av ansökan om förrättning. Nödvändigheten av 
att få ett formellt och överklagningsbart medgivande från kommunen i stället 
för ett medgivande i samband med en förrättningsremiss har ifrågasatts från 
flera försöksområden. Viktigare positiva effekter har inte framkommit. 
Däremot har detta krav främst uppfattats som en formsak som i flera fall 
lett till avsevärd fördröjning och högre utredningskostnader i ett mycket 
kostnadskänsligt skede och som i något fall äventyrat hela projektet. Dess­
utom försvårar bestämmelserna ett sammanhållet utredningsarbete och en 
tidig organisation av markägarna. Områdesbestämmelser kan inte heller 
användas för ett område med äldre detaljplan.
5Den formella processen i form av detaljplanering och samverkansförrätt- 
ning synes ha löpt nöjaktigt i försöksfallen även om den nu nödvändiga 
tidsanpassningen mellan exploateringsbeslutet och fastställande av detaljpla­
nen i viss mån binder kommunens handlande. Ett önskemål är därför att 
man genom justering av lagen gör detaljplaneprocessen mer oberoende av 
förrättningsförfarandet.
Beträffande projektens ekonomi och vinstfördelning är erfarenheterna ännu 
mycket begränsade. Så vitt nu kan bedömas kommer de att ge vinst, som 
sedan fördelas bland markägarna. I den mån så redan skett har man nått 
överenskommelser, som delvis avviker från ESL:s huvudalternativ.
Ur plansynpunkt har modellen haft gynnsamma effekter. Genom att det 
varit möjligt att i stor utsträckning frigöra sig från existerande gränser 
synes man genomgående ha uppnått bättre rumslig gestaltning, naturanpass­
ning och ekonomi än vad som skulle framkommit ur ett mera konventionellt 
förfarande. Ett sådant hade för övrigt knappast varit möjligt att tillämpa 
under överskådlig framtid inom flera av försöksområdena på grund av allt 
för höga kommunala kostnader och svårigheter att nå fram till en samord­
ning.
Sammanfattningsvis visar försöken att ESL-modellen är möjlig att tillämpa 
och att uppskattning av den uttalats både från berörda kommuner och mark­
ägare. Den har öppnat bättre möjligheter att till rimliga kostnader hantera 
områden med splittrad fastighetsindelning och förnyelsebehov. Från markä­
garehåll har i synnerhet understrukits den ökade rättvisan genom vinstför­
delningen och den större möjligheten till aktiv markägaremedverkan. De 
hittills erhållna resultaten synas stämma väl med de förväntade positiva 
effekter som tidigare framförts i diskussionen. Då det gäller möjliga negati­
va effekter har några påtagliga sådana ännu inte bestyrkts. Det är emellertid 
ännu för tidigt att i den frågan göra några bestämda uttalanden.
Samtidigt har det emellertid också framkommit att själva processen ofta 
upplevs som onödigt tung och komplicerad liksom att de rekommenderade 
vinstfördelningsreglerna i vissa situationer uppfattats som otillfredsställande 
och måst jämkas. Kritik har också uttalats mot att å ena sidan förfarandet 
gjorts frivilligt, å andra sidan tvångsinlösen av en ägares mark kan ifråga- 
komma. Om frivilligkravet uppmjukas torde också regeln om tvångsinlösen 
kunna slopas. Möjligheter synes också böra öppnas att använda ESL som ett 
medel att genomföra en redan antagen plan utan att för den skull vinstutjäm­
ningssystemet sätts ur spel. Mot denna bakgrund har referensgruppen till 
miljödepartementet framfört förslag till lagändringar (se bilaga 2).
61 LAGEN OM EXPLOATERINGSSAM­
VERKAN (ESL)
1.1 Lagens tillkomst
1.1.1 Samverkansbehov i samhällsbyggandet
Det s.k. miljonprogrammet för bostadsbyggande under senare delen av 
60-talet och början av 70-talet förutsatte i huvudsak exploatering av jung­
frulig mark där antingen kommunen först förvärvat marken eller kunde 
träffa avtal med en privat exploatör. Markinnehavet var alltså i stort sett 
samlat på en hand. Redan bebyggda områden med många fastigheter und­
veks som exploateringsobjekt.
Efter hand började denna modell allt mera ifrågasättas. Det underströks i 
olika sammanhang (se bl a Höjer-Ljungqvist, 1975, och Stockholms Region- 
planekontor, 1976) att äldre välbelägna bebyggelseområden borde betraktas 
som en markresurs, som efter upprustning och förtätning kunde utnyttjas för 
ny bostadsproduktion. Förutom att man därigenom sparade mark och löste 
områdenas väg- och va-problem borde man ofta kunna tillgodogöra sig och 
bättre utnyttja redan befintlig infrastruktur, skolor och serviceanläggningar i 
närheten. Även i tätorternas mera centrala delar kunde finnas behov av sam­
lade fömyelseåtgärder.
Skulle man emellertid gå in i sådana områden var det svårt att tillämpa 
tidigare huvudmetod att först samla marken i en ägares hand och därefter 
exploatera. Den splittrade fastighetsindelningen och de ofta relativt höga 
markvärdena i förnyelseområdena - i kombination med höga "transaktions­
kostnader" - gjorde som regel metoden ekonomiskt ogenomförbar. I begrän­
sad omfattning kunde visserligen förtätningar ske genom uppdelning av be­
fintliga tomter. Men även i detta fall krävde ofta en upprustning av väg- och 
va-system gemensamma insatser från fastighetsägarna, om inte kommunens 
kostnadsbelastning skulle bli för stor.
I början av 70-talet framfördes av bl a dessa skäl önskemål om att plan- 
och exploateringsförfarandet även borde ge utrymme för modeller baserade 
på gemensam exploatering av ett område. Byggrätt skulle därvid kunna 
tilldelas i enlighet med vars och ens arealinnehav inom området, och mark­
innehavet omfördelas i enlighet härmed. En rättvis fördelning av vinsten 
skulle på detta sätt kunna åstadkommas oberoende av planens utformning. 
Var och en skulle inom sitt tilldelade område kunna svara för exploateringen 
samtidigt som erforderliga anläggningar kunde utföras gemensamt eller i 
samarbete med kommunen (Brunfelter, 1971). Vissa försök gjordes också i 
praktiken att genom frivillig samverkan mellan markägarna åstadkomma
7förnyelse och lösa exploateringsproblem inom områden med splittrad fastig­
hetsindelning (Sämholm m fl).
Ett sådant förfarandes principiella ställning jämfört med andra exploate- 
ringsmodeller illustreras i figur 1. I modell 1 ändras varken ägar- eller fas- 
tighetsstruktur utan befintlig fastighetsägare genomför själv exploateringen 
inom ramen för sin fastighet. I modell 2 åter kan, vill eller får inte den ur­
sprunglige ägaren själv exploatera marken utan denna förvärvas dessförin­
nan av privat exploatör eller kommun. I modell 3 är fastighetsindelningen 
splittrad och existerande struktur är olämplig för exploatering, varför en 
ändring bör ske samtidigt som ägarstrukturen kan bibehållas. I modell 4 
slutligen förändras både ägar- och fastighetsstruktur genom att de splittrade 
fastigheterna samlas i en enda hand - privat exploatör eller kommun.
Ändring av 
ägar­
struktur
Ändring av 
fastighets­
struktur
Ändring av 
ägar- och 
fastighets­
struktur
Eventuella sekundära förändringar genom t ex 
avstyckning och upplåtelse till slutliga ägare
Ägare som 
genomför 
exploateringen
Ursprunglig
ägare
Figur 1 Fyra typfall för anpassning av ägar- och fastighetsstruktur till en 
markexploatering.
Metoderna 1, 2 och 4 är ju de som traditionellt använts. Antingen har 
den ursprunglige ägaren själv genomfört exploateringen eller också har 
marken förvärvats av privat exploatör eller kommun - frivilligt eller genom 
tvång. I fall 4 har sammanköp av flera fastigheter skett innan exploateringen 
genomförts. Däremot har det tidigare knappast funnits effektiva former för 
gemensam exploatering oberoende av existerande fastighetsgränser men med 
bibehållna äganderätter, dvs fall 3.
81.1.2 Förarbetena till lagen
Mot bakgrund främst av de behov som förelåg att omvandla områden med 
en splittrad fastighetsindelning tog bygglagutredningen upp frågan om sam­
verkan i sitt betänkande 1974. Man underströk att den blivande lagstiftning­
en borde innehålla vissa möjligheter att åstadkomma samverkan mellan 
fastighetsägare i samband med exploatering. För ett område med splittrad 
fastighetsindelning, som bör tas i anspråk för exploatering men där kommu­
nen själv inte är intresserad av att svara för denna, borde kunna föreskrivas 
i kommunplanen att områdets fortsatta planläggning skall vara beroende av 
att de skilda ägarintressena antingen samlas på en hand eller att exploate- 
ringssamfällighet bildas. I ett sådant sammanhang skulle också en värde­
utjämning kunna åstadkommas. Utan sådan samfällighet förelåg enligt ut­
redningen också en risk att området blir mindre ändamålsenligt utnyttjat än 
om marken varit i en ägares hand.
Bygglagutredningens synpunkter mötte ett positivt gensvar i remissbe­
handlingen. PBL-utredningen tog därför upp frågan. Som motiv för lagstift­
ning rörande fastighetssamverkan anfördes främst behovet av effektiva 
genomförandemedel, de större möjligheterna att välja goda planläggnings- 
altemativ, möjligheterna att smidigt anpassa fastighetsgränser efter planen 
samt fördelen av att bättre kunna tillvarata fastighetsägarnas intresse och 
vilja till ansvar. Reglerna om exploateringssamverkan föreslogs infogas i 
anläggningslagen.
Utredningens förslag blev därefter föremål för beredning inom regerings­
kansliet. Beredningen föreslog bl a att bestämmelser om exploateringssam­
verkan borde utformas som en särskild lag. Med anledning härav framfördes 
förslaget i en särskild propostion (1981/82:221).
Efter regeringsskiftet 1982 beslöt emellertid regeringen dra tillbaka pro­
positionen. Orsaken var bl a önskemålet att samordna denna lagstiftning 
med PBL-förslaget. I samband med proposition 1985 om ny plan- och bygg­
lag framlades därför även en ny proposition om lag om exploateringssam­
verkan (1985/86:2). I stora drag anslöt sig denna till den tidigare. I framför­
allt ett avseende fanns emellertid en skillnad. I det nya förslaget förutsattes 
att särskilt tillstånd till exploateringssamverkan måste lämnas antingen ge­
nom detaljplanebestämmelse eller i form av områdesbestämmelse (PBL 6:2 
och 3 § ESL), medan det enligt den tidigare propositionen räckte med kom­
munalfullmäktiges tillstyrkan.
Mot bakgrund av de skäl för förfarandet som framförts i tidigare utred­
ningar och remissbehandling anförde departementschefen bl.a. följande hu­
vudmotiv för förslaget:
Den framtida tätortsutbyggnaden torde i stor utsträckning komma att 
ske genom förtätning eller förnyelse av äldre bebyggelseområden. Man 
kan inte längre räkna med att kommunerna därvid - i den utsträckning
9som tidigare varit fallet vid utbyggnad genom exploatering av obebyggd 
mark - skall kunna behärska plangenomförandet genom eget markinnehav 
eller genom exploateringsavtal med enstaka exploatörer. Den befintliga 
bebyggelsemiljön representerar så stora värden att det inte framstår som 
möjligt eller ens önskvärt att binda upp samhällets resurser i ett omfat­
tande program för förvärv av bebyggda fastigheter. Förnyelsen måste i 
stor utsträckning i stället ske genom en aktiv medverkan från fastighets­
ägarna inom området. Inte heller när det gäller nyexploatering inom om­
råden med splittrad fastighetsindelning finns det anledning att alltid förut­
sätta ett aktivt kommunalt engagemang.
Utredningens förslag innebär att man inför ett system som ger möjlig­
het för fastighetsägarna att delta i kostnaden för förändringsåtgärder men 
också att få del i exploateringsverksamhetens avkastning. Sådan samver­
kan (exploateringssamverkan) skall enligt förslaget kunna utmynna i att 
den byggbara marken fördelas på de deltagande fastigheterna. I takt med 
att fömyelseverksamheten genom sanering eller på annat sätt får större 
betydelse kommer behovet av samverkan mellan fastigheter sannolikt att 
ytterligare öka.
Behovet av ett regelsystem om samverkan mellan fastigheter vid ex­
ploatering för bebyggelse grundas i första hand på det allmänna önske­
målet att lagstiftningen skall ge effektiva medel att genomföra den bebyg­
gelse m m som förutsätts i detaljplaner enligt förslaget till plan- och 
bygglag. Genom ett sådant regelsystem ökas möjligheterna att välja goda 
planläggningsaltemativ. Med förbättrade genomförandemedel kan man 
alltså åstadkomma bättre lösningar totalt sett. Även mark med mindre 
goda förutsättningar från fastighetsindelningssynpunkt kan komma ifråga 
för exploatering för bebyggelse.
När flera fastigheter berörs eller när fastighetsindelningen är splittrad, 
ger visserligen fastighetsbildningslagstiftningen medel att i viss utsträck­
ning åstadkomma överensstämmelse mellan fastighetsindelningen och 
planen. Därmed är problemet emellertid inte löst. Det behövs ofta också 
en reglering av relationerna mellan markägaren och kommunen angående 
exploateringens bedrivande. Erfarenheten visar att detta inte är möjligt 
att åstadkomma vid en splittrad indelning.
Det finns därutöver rent allmänt ett behov av att kunna ta till vara det 
intresse och den vilja till ansvar som finns bland fastighetsägare och 
andra att förnya och förbättra befintliga bebyggelsemiljöer. Många gån­
ger är insatser från de berörda parterna en avgörande förutsättning för 
att förändringar över huvud taget skall kunna åstadkommas i sådana om­
råden.
En vanlig situation där samverkan kan komma till användning är vid 
förnyelse och förtätning av äldre villa- och fritidsbebyggelseområden. 
Förnyelseverksamheten i dessa områden har hittills hämmats av bl a det 
splittrade ägandet till marken och svårigheter att frigöra kommunala
10
resurser för investeringar i förbättringar av vägar, vatten- och avlopps­
anläggningar mm.
Inom kvarter med flerfamiljshus kan samverkan bli aktuell när område, 
exempelvis ett kvarter, skall förnyas i ett sammanhang. De åtgärder, som 
därvid föranleder behov av samordning, kan t ex bestå av planändringar 
och i samband därmed förbättringar i den yttre miljön, omläggningar av 
gatutrafiken och ordnandet av parkering och gemensamma friytor m m.
I fråga om fritidsbebyggelse har den befintliga fastighetsindelningen 
hittills i stor utsträckning läst lokaliseringen och planeringen. Genom 
samverkan mellan berörda fastighetsägare bör fritidsbebyggelseplanering­
en kunna ske mer oberoende av den befintliga fastighetsindelningen.
Jag delar således utredningens bedömning i fråga om behovet av sam- 
verkansregler och föreslår att en lagstiftning nu genomförs som främjar 
enskild samverkan samtidigt som kommunens övergripande inflytande 
över plangenomförandet behålls.
Med utgångspunkt från propositionen beslöt riksdagen om ny lag om ex­
ploateringssamverkan (ESL). Lagen trädde i kraft 1 juli 1987.
1.2 Uppbyggnad av ESL
Följande sammanfattande beskrivning kan ges av huvuddragen i ESL
(jfr BFR-rapport G12:1986):
□ Kommunen öppnar möjlighet till exploateringssamverkan genom 
beslut i form av områdesbestämmelser eller genom bestämmelser i 
detaljplan. Därefter kan samverkan initieras av markägare eller av 
byggnadsnämnden genom ansökan om förrättning.
□ Frågor om exploateringssamverkan skall prövas vid förrättning av 
fastighetsbildningsmyndigheterna.
□ För att samverkan skall få komma till stånd måste vissa grundläggan­
de förutsättningar vara uppfyllda. Ändamålet med samverkan får inte 
kunna tillgodoses på annat sätt (exempelvis genom att anläggnings­
lagen kan tillämpas). Exploateringen skall vara "lönsam" ur allmän 
och enskild synpunkt. Något formellt båtnadsvillkor gäller dock inte. 
Fastighetsägarna får inte mer allmänt motsätta sig exploateringssam­
verkan (i enlighet med det sk opinionsvillkoret)
□ Om villkoren för exploateringssamverkan är uppfyllda samlas fastig­
hetsägarna inom det sk samverkansomr ådet i ett gemensamt företag 
(exploateringssamfällighet). Deltagandet i samfälligheten är frivilligt, 
dvs fastighetsägare kan välja att inte medverka i exploateringsföre­
taget.
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□ Mark som tillhör fastighetsägare som inte deltar i exploateringssam- 
falligheten kan emellertid under vissa förutsättningar inlösas om det 
är nödvändigt för att genomföra exploateringen.
□ Alla åtgärder som normalt ingår i en exploatering som syftar till att 
ställa i ordning mark för bebyggelse och utföra gemensamma anord­
ningar för bebyggelsen kan omfattas av exploateringssamverkan. Där­
emot kan inte husbyggande på enskilda fastigheter utföras inom 
ramen för den lagreglerade samverkan.
□ Exploateringens kostnader och intäkter skall fördelas mellan de fas­
tighetsägare som deltar i samverkan på grundval av andelstal som 
åsätts fastigheterna.
□ De marköverföringar som behövs för att genomföra exploateringen 
skall ske som fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen.
Reglerna kräver sålunda ett formellt initiativ från kommunens sida även 
om naturligtvis framställningar från markägarna kan ligga bakom. En viss 
förberedande utredning erfordras därför från kommunens sida för att be­
stämma såväl företagets lämplighet som dess avgränsning och eventuellt 
även vissa riktlinjer för områdets utformning. Genom att på ett formellt sätt 
föra in förrättningsinstitutet i exploateringsprocessen regleras formerna för 
information och samråd mellan kommun, fastighetsägare och andra berörda 
parter. Ansvaret för den nya detaljplanen vilar emellertid fortfarande på 
kommunen, även om framtagandet av den kan ske i samråd med markägar­
na. Kommunen behåller sålunda kontrollen över exploateringens lämplighet 
och områdesutformningen.
Markägarna samordnas i en exploateringssamfällighet. Samfälligheten är 
en juridisk person och fastighetsägarna kan därmed uppträda som en part 
gentemot kommun, entreprenörer etc. Detta undanröjer i princip svårighe­
terna för kommunen att teckna exploateringsavtal i områden med splittrad 
fastighetsindelning. Möjligheterna att styra bebyggelseutformning m m 
torde därigenom öka. Samtidigt kan kommunen i högre grad få täckning 
för kostnader som exploateringen orsakar.
Exploateringssamfälligheten utgör också en bas varifrån fastighetsägarna 
kan utöva inflytande på planerings- och plangenomförandefrågor. Detta 
markägareinflytande kan i vissa fall innebära mer områdesanpassade lös­
ningar vad gäller planutformning och exploatering i övrigt. De ekonomiska 
fördelningsregler som ges i lagen innebär att exploateringsvinsten skall 
utgå till fastighetsägarna i enlighet med andelstal. Om andelstalsberäkning 
sägs följande (ESL 11 §): "Andelstalet för en fastighet skall bestämmas 
efter vad som är skäligt med hänsyn främst till arealen av den för exploate­
ringen tillgängliga mark av fastigheten som ingår i samverkansområdet".
En konsekvens av detta är att planutformningen i princip saknar betydel­
se ur fördelningssynpunkt. För att på bästa sätt ta vara på ett planområdes
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förutsättningar ger samverkan möjlighet att disponera viss byggnadsvolym 
så att förtätningarna sker på de lämpligaste platserna.
1.3 Några utländska förfaranden
Lagstiftningen om exploateringssamverkan tillkom utan några mer omfat­
tande studier av motsvarande utländska modeller. Innan vi går över till 
studier av de svenska erfarenheterna kan det emellertid ha sitt intresse att 
kortfattat redovisa några utländska förfaranden.
I Europa finns jämförbara lagstiftningar i åtminstone Tyskland och 
Frankrike. Utanför Europa kan framförallt nämnas Ostasien (Japan, Syd­
korea och Taiwan) liksom västra Australien och delar av Canada (Alberta). 
Vissa delstater i USA har livligt diskuterat ett införande. I Östasien har 
modellen blivit en obestridlig succé som svarar för bortåt hälften av all 
nybyggnad.
Tyskland
Enligt den tyska modellen fastställer kommunen först en detaljplan. 
Därefter beslutas om omreglering (‘ Umlegung’) när så behövs för att för­
verkliga planen, samtidigt som man avgränsar behandlingsområdet. Inom 
detta måste alla markägare deltaga. Ett visst andelstal bestäms för var och 
en, antingen baserat på arealen eller värdet av innehavet. Ett gemensamt av­
drag för gator, grönområden, kostnadstäckning mm. på i regel 25-30 % 
görs för kommunens räkning. Resten läggs ut i huvudsaklig överensstäm­
melse med andelstalet och så att de nya gränserna anpassas till den nya 
planen. Avräkning sker därefter så att de nya tomtvärdena blir rättvist för­
delade i förhållande till andelarna. Kommunen svarar för utbyggnadsåtgär- 
der och hela processen men kompenserar sig genom att ta ut kostnader (och 
ofta också värdestegring) genom mark- eller kostnadsbidrag från markägar­
na. Sedan väl omläggningen genomförts får markägarna full dispositionsrätt 
över de nya innehaven och kan själva bestämma om byggenskap och tomt­
försäljning.
Frankrike
I Tyskland är alltså kommunen den agerande. I Frankrike ligger ansvaret 
i stället på markägarna själva. I princip skall dessa bilda en förening (‘As­
sociation Foncière Urbain - AFU) för att genomföra omläggningen. Om 
denna inte är helt frivillig förutsätts att de intresserade markägarna utarbetar 
en projektplan, innehållande avgränsning av området, berörda markägare, 
huvudlinjerna av projektet inklusive behövliga anläggningar samt uppskatta-
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de nyttor och kostnader. Planen utställs genom myndigheternas försorg för 
att ge tillfälle till erinringar. Om därefter vid ett konstituterande samman­
träde minst 2/3 av markägarna ställer sig bakom projektet och detta över­
ensstämmer med de allmänna planeringslinjema för området samt stöds av 
kommunen får föreningen bildas, driva projektet och ta ut kostnader. Vill en 
markägare inte vara med kan han avyttra sin egendom till ett pris i enlighet 
med gällande expropriationsregier. Förfarandet förutsätter inte att detaljplan 
upprättats, utan planeringen faller i första hand på föreningen. Kommunen 
skall dock godkänna planen och tillfoga de särskilda bebyggelseregler den 
anser erforderliga. Sedan projektplanen hållits utställd med möjlighet till 
invändningar och korrigeringar kan den fastställas, varefter behövlig infra­
struktur byggs ut av föreningen.
Japan
Det land där exploateringssamverkan har prövats längst och i störst skala 
är emellertid Japan. En orsak är kanske att man på ett lyckligt sätt täcker in 
både den tyska och franska modellen. Förfarandet (‘Kukaku-Seiri’) kan dri­
vas av såväl kommun som av en association bestående av markägare och 
arrendatorer inom området. Det krävs i sistnämnda fall att minst 2/3 av de 
berörda ger sitt godkännande till den preliminära planen liksom att myndig­
heterna godkänner plan och association. Oavsett huvudman är uppläggning­
en i stort sett densamma med en viss procents markavstående till gator och 
allmänna platser samt därutöver ytterligare markavstående till försäljnings- 
tomter för att täcka kostnaderna. Markinnehavet i övrigt omregleras efter 
andelstal, satta efter innehavd areal eller inneha vt markvärde. Den nya in­
delningen är anpassad till den planerade infrastrukturen, som byggs ut ge­
nom associationens eller kommunens försorg. Men exploateringen i övrigt 
är helt den individuelle markägarens sak.
Modellen har utvecklats till den dominerande metoden i urbaniseringspro- 
cessen och svarar ensam för nära hälften av den nya exploateringsarealen. 
Den har visat sig vara ett smidigt medel att få bra planutformning och att 
föra in ny infrastruktur i tidigare bebyggelse. Har man en splittrad ägostruk­
tur av ex vis den typ som redovisas i vänstra delen av figur 2 är det svårt 
att genomföra en omvandling och exploatering med mera konventionella 
metoder. Pådrivande för förfarandets tillämpning i Japan blev också stads- 
förstörelsen genom den stora jordbävningen 1923 och senare de massiva 
bombningarna i samband med det andra världskriget. Något liknande gällde 
Tyskland efter andra världskriget. Samexploateringsmodellen visade sig 
därvid användbar för återuppbyggnaden och har sedan i hög grad levt vidare 
av egen kraft.
En närmare presentation av samverkansförfaranden i olika länder med 
analys och diskussion av därvid framkomna erfarenheter har skett av Lars­
son, 1991.
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Line shows the boundary of each landowner. 
Small, irregular shape without urban service.
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Figur 2 Exempel på japanskt storskaligt samexploateringsprojekt i sam­
band med en ny tunnelbanesträckning.
1.4 FoU-verksamhet kring ESL.
1.4.1 Organisation
ESL är i många avseende en innovation för svenska förhållanden. Lagen 
introducerar nya samverkansformer vid samhällsutbyggnaden och nya legala 
konstruktioner. Den syftar vidare till bättre planutformning, ökad rättvisa 
mellan markägarna och större medverkan från deras sida. Modellen är 
därför intressant från många olika aspekter. Redan tidigt framkom därför 
önskemål från olika håll att närmare studera de ekonomiska, juridiska och 
planmässiga problem och möjligheter som kunde uppkomma vid lagens till­
ämpning. Bl a inkom eller föranmäldes redan före lagens antagande ett antal 
ansökningar till Byggforskningsrådet om forskningsmedel för detta syfte.
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I detta läge ansåg sig rådet böra ta initiativ för att samordna forskningen 
och få fram ett gemensamt program. En arbetsgrupp med representanter 
från olika forskningsinstitutioner, myndigheter och organisationer tillsattes. 
Som resultat av gruppens arbete framlades programskriften Exploaterings­
samverkan vid splittrade ägoförhållanden. Program för forskning och fält­
försök (BFR:s publikation G12:1986).
Som framgår av titeln rekommenderade gruppen såväl mera teoretiska 
studier som direkta fältförsök. BFR beslöt med anledning härav att stödja 
verksamhet inom området. Den skulle dels innefatta teoretiska studier, dels 
praktiska försök. För att följa denna verksamhet omformade BFR den tidi­
gare arbetsgruppen till en särskild referensgrupp med representanter från 
Byggforskningsrådet, Boverket, Kommunförbundet, Lantmäteriverket, Nä­
ringslivets byggnadsdelegation samt institutionen för fastighetsteknik och 
avdelningen för stadsbyggnad vid Kungl. Tekniska Högskolan.
1.4.2 Verksamhet
De mera teoretiska studierna inom ämnesområdet har i huvudsak skett 
med forskningsanslag från BFR. Förutom utredningar före lagens ikraftträ­
dande av Brunfelter samt Carlsson, Kalbro & Smideman (BFR-rapporter 
R37:1984 resp R80:1985) har Kalbro (1988) därefter framlagt en doktors­
avhandling: Fördelning av exploateringsvinst mellan fastighetsägare. 
Smideman (1990) har diskuterat principer och erfarenheter i samband med 
ett genomfört samverkansprojekt: Exploateringssamverkan i Myrängen. 
Larsson (1991 och 1993) har redovisat och analyserat utländska erfaren­
heter: Exploatering i samverkan. En jämförande internationell studie och 
Land Readjustment. A modem approach to urbanization samt (1993) vidare 
behandlat olika tillämpningsproblem i samband med exploateringssamverkan 
Exploateringssamverkan. Problem och åtgärdsförslag. Carlsson (1993) har 
framlagt en studie: Principer, metoder och system för markomfördelning. 
Smideman och Jersenius (1993) har utarbetat en handbok som stöd för 
markägarnas aktiva deltagande i processen. I olika fackartiklar har likaledes 
erfarenheter och förslag inom området redovisats.
Vad så gäller fältstudierna har dessa dels haft som syfte att utveckla 
metoder och modeller för att genomföra exploateringsamverkan, dels att un­
dersöka om en tillämpning av exploateringssamverkan i vissa lägen är bättre 
än konventionella metoder. Inledningsvis påbörjades studierna med stöd av 
forskningsanslag från BFR. För att uppmuntra försök med samverkan beslöt 
emellertid bostadsdepartementet 1986 att anslag till experimentbyggnader 
skulle få användas även för sådana försök. Läget är ju att viss utredning i 
frågan måste ske från såväl kommunens som förrättningsmännens sida som 
underlag för områdesbestämmelser och exploateringsbeslut. Innan sistnämn­
da beslut har fattats finns å andra sidan alltid en risk att projektet inte kan 
genomföras och utredningskostnadema sålunda ej kan uttas från markägar-
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na. De nämnda medlen avsåg att täcka denna risk liksom vissa övriga mer­
kostnader som kunde uppkomma i samband med försöken.
1.4.3 Kommunal medverkan
En kommun som ville delta i försöksverksamheten kunde ansöka om stöd 
hos BFR. Ansökan upprättas helst i samarbete med fastighetsbildningsmyn- 
digheterna. Den innebär att kommunen tar sin del av ansvaret för att projek­
tet skall lyckas. Kommunen måste hålla fast vid de förutsättningar och ut­
fästelser som varit utgångspunkten för arbetet.
En sådan utfästelse har varit att försöksverksamheten skall dokumenteras 
så att det i efterhand går att följa processen från samråd och planering till 
genomförande, så att erfarenheterna kan samlas och komma till nytta i fram­
tida planering. Uppläggningen av dokumentationen har skett i samråd med 
en särskilda forskargrupp inom BFR:s ovannämnda referensgrupp.
För dokumentation och anslagsbehandling har processen regelmässigt in­
delats i följande etapper:
Etapp 1 omfattar förberedande utredningar fram till beslut om områdesbe­
stämmelser.
Etapp 2 avser tiden från beslut om områdesbestämmelser fram till dess att 
det första exploateringsbeslutet fattats.
Etapp 3 sträcker sig fram till kommunens beslut om att anta detaljplanen 
Etapp 4 innebär att fastighetsbildning m.m. skall genomföras i enlighet med 
exploateringsbeslut och detaljplan.
Kommunen skall dokumentera arbetet under respektive etapp.
I regel har BFR:s anslag beviljats etappvis och i huvudsak avsett arbete 
för de båda första etapperna.
Före den följande redovisningen av de olika projekten skall något redovi­
sas den diskussion som förekommit rörande förfarandets fördelar, nackdelar 
och tillämpningsproblem för att därmed ge ett underlag för de frågeställ­
ningar som verksamheten avser att belysa.
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1.5 Potentiella för- och nackdelar av förfa­
randet
1.5.1 Fördelar
ESL avses i första hand tillämpas inom områden med splittrad fastighets­
indelning. För sådana områden anförs i lagens förarbeten och i olika studier 
kring modellen ett antal möjliga fördelar av att använda lagen.
1. Befintliga fastighetsgränser innebär i sig en restriktion då det gäller att nå 
optimal utformning av ett område. Som ovan angetts bortfaller mer eller 
mindre sådana restriktioner vid exploateringssamverkan. En bättre plan­
utformning blir därigenom möjlig med avseende på såväl rumslig gestalt­
ning som en mer ekonomisk utformning av planen bl a genom en längre 
driven terränganpassning. De ökade möjligheterna till terränganpassning 
kan illustreras genom figur 3, hämtad från Carlsson, Kalbro och Smide- 
man (1985), där man jämfört planutfallet för ett försöksområde vid kon­
ventionell planering inom ramen för en bestående fastighetsindelning med 
planering i ett samverkansfall. Förutom bättre naturanpassning erhölls 
därvid ett väsentligt bättre ekonomiskt totalresultat.
KONVENTIONELL PLAN SAMVERKANSPLAN
Figur 3 Trolig omfattning av bevarad vegetation vid två planaltemativ. 
Källa: Carlsson, Kalbro & Smideman (1985, s 53).
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2. Metoden leder ofta till ett rättvisare resultat. Traditionell metodik medför 
i många fall ojämna och relativt slumpartade vinstfördelningar. Vissa 
markägare erhåller byggrätter medan andra kanske blir utan men får upp­
låta mark till grönområden etc. Samverkansmodellen utjämnar sådana 
skillnader och gör vinstfördelningen i huvudsak oberoende av planens ut­
formning. I det citerade arbetet av Carlsson, Kalbro och Smideman görs 
också en jämförelse mellan hur det ekonomiska utfallet mellan olika 
markägare skulle fördela sig i det förutnämnda planeringsfallet vid kon­
ventionella fördelningsregler och vid en fördelning i enlighet med ESL, 
se figur 4 på nästa sida.
3. Exploateringssamverkan skapar en förhandlingspartner till kommunen. 
Man kan därigenom träffa avtal som på ett rimligt sätt fördelar nytta och 
kostnader mellan enskilda och allmänna intressen. Eljest har det endast 
varit möjlig att tillämpa denna modell till fullo gentmot större exploatö­
rer.
4. Man kan minska utgifterna för markköp. En vanlig metod vid ny exploat­
ering har ju varit att behövlig mark dessförinnan förvärvats av kommun 
eller annan exploatör. Sedan markområdet samlats i en markägares hand 
har planläggning och genomförande kunnat ske obundna av ägogränser 
inom området. Om emellertid fastighetsindelningen är starkt splittrad och 
marken kanske delvis är bebyggd - som den som regel är i speciellt för­
nyelseområden - framstår förfarandet knappast som praktiskt möjligt. Vid 
exploateringssamverkan däremot behöver planering och genomförande 
inte bindas av befintliga fastighetsgränser. Fördelningsmekanismen gör 
vinsttilldelningen oberoende av var bebyggelserättema placeras och ge­
nom omreglering anpassas fastighetsgränserna till den nya planen.
5. Modellen ger ökade möjligheter att finansiera projekt genom att markä­
garnas fastigheter utgör säkerhet för lån som under vissa förutsättningar 
kan användas både av samfälligheten under genomförandet och senare av 
fastighetsägarna vid betalning av vars och ens kostnader. Speciellt i tider 
med kärv kommunal ekonomi och ansträngda resurser kan det vara vik­
tigt att projekten i huvudsak självfinansieras. Bl a kan därigenom ett 
tidigareläggande av en önskvärd områdesförnyelse bli möjligt.
6. I själva ordet samverkan ligger att markägarna kan få en mer aktiv roll. 
De kan ta initiativ för förnyelse av ett område. De kan därefter förhandla 
såväl inbördes som med kommunen i samband med planutformning och 
kostnadsfördelning. De kan stå som huvudmän för olika anläggningar för 
området. Som framhållits i förarbetena finns det rent allmänt ett behov av 
att kunna ta till vara det intresse och den vilja till ansvar som finns bland 
fastighetsägare och andra att förnya och förbättra befintliga bebyggelse-
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miljöer. En ökad markägaremedverkan kan vara ett led i en fortgående 
demokratiseringsprocess inom kommunerna.
VINST/
FÖRLUST
(TKR)
CDEFGHIJKLMNOPQRS
Figur 7.6 Fordelning av exploateringens nettoresultat. Samverkansplanen. Nuvarande 
fördelningsregler.
VINST
(TKR)
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRS FASTIGHET
Figur 4 Fördelning av exploateringens nettoresultat (samverkansplanen) 
pä olika markägare vid konventionell fördelning och enligt ESL. 
Källa: Carlsson, Kalbro & Smideman (1985, s 97).
7. Förfarandet ökar möjligheterna till snabbt plangenomförande. Plan och 
genomförande integreras i regel i varandra och löper mer eller mindre 
parallellt. Integrationen i sig kan ge vinster i form av mer realistisk plan­
utformning, bättre total ekonomi och ett snabbare förfarande. Man kan
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lättare undvika senare uppkommande inlösenproblem och får från början 
bättre överensstämmelse mellan gatu-, tomt- och fastighetsstruktur. Tak­
ten i genomförandet kan öka genom att man får en enda samordnad 
operation i stället för den succesiva anpassning som ofta måste förutsättas 
då man lägger en ny plan över ett äldre redan uppdelat område.
8. Befintlig social miljö kan lättare bevaras, när huvuddelen av markägarna 
stannar kvar inom området. En invändning mot alternativa modeller som 
sammanköp av mark är att de medför en försvagning av det tidigare 
sociala nätet genom att de befintliga markägarna mer eller mindre för­
svinner. Där de får möjlighet att kvarstanna som enligt ESL-modellen 
bevaras grannkontakterna inom området. De kan rent av komma att öka 
genom att man samlas kring den gemensamma uppgiften att utveckla och 
förnya området i sin helhet. Inte minst väsentligt kan vara att samver- 
kansförfarandet kan underlätta både kvarboende för de äldre och ny­
etablering inom området för barnen genom att tomter blir tillgängliga.
1.5.2 Nackdelar
I diskussionen har emellertid också skäl framförts som kan tala mot exploa­
teringssamverkan. Möjliga negativa konsekvenser redovisas bl a i Kommun­
förbundets cirkulär 1987-06-09 om tillämpning av ESL, varifrån citeras:
1. Okade markpriser i ett tidigt skede av planprocessen torde uppkomma i 
områden med hög efterfrågan på tomtmark eftersom alla fastighetsägare 
skall få del av den nya planens värde. Efter det att kommunen antagit 
områdesbestämmelser som medger ESL bör det vara intressant att förvär­
va mark i området. Det har ingen betydelse vilken mark som förvärvas 
eftersom byggrätterna fördelas utifrån fastighetens areal och det är ingen 
risk att köpa fel mark. Den som förvärvar mark får på så sätt garanterad 
byggrätt eftersom det gäller generell dispens för det sk markvillkoret. 
Markvillkoret innebar att kommunen skulle ha förmedlat marken för att 
statliga bostadslån skulle erhållas.
2. Normalt plangenomförande kan försvåras för ett område som ligger intill 
ett exploateringssamverkansområde med höga markpriser. Det kan bli 
svårt för kommunen att frivilligt förvärva erforderlig mark till en prisni­
vå som är ortsprisvanlig och som kan ligga väsentligt under nivån inom 
samverkansområdet.
3. Fastighetsägarna tar en ekonomisk risk när man går med i företaget 
framförallt i områden med liten efterfrågan på tomtmark. Resultatet av 
exploateringssamverkan borde bli positivt i de flesta fall, men en beräk­
nad vinst kan förvandlas i ett underskott pga att samfällighetsföreningen
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kan tvingas in i en expropriationsliknande process då en fastighetsägare 
beslutar sig för att inte vara med i företaget. Något krav på ekonomisk 
vinst uppställs inte i ESL.
4. Kommunens förtroendevalda hamnar i en svår situation om det uppkom­
mer ekonomiska problem för samverkansföretaget. Kommunen har med­
verkat genom att besluta tillåta exploateringssamverkan och stora kost­
nader kan vara nedlagda i planering och administration. Då kan det bli 
svårt att motstå krav om t ex ytterligare förtätning eller lägre standard på 
exploateringsanläggningama för att få ekonomi på företaget. Särskilt då 
det är vanliga privatpersoner som riskerar sitt nedlagda kapital. Kommu­
nens ansvar gentemot fastighetsägare och hyresgäster i fastigheter som 
angränsar samverkansområdet kan också bli problematiskt om den slut­
liga planen väsentligt avviker från vad som förutsattes när kommunen 
beslöt att tillåta exploateringssamverkan.
5. Fastighetsägarna har liten möjlighet att stå utanför exploateringssamver­
kan, trots att medverkan är frivillig. Denna frivillighet kan dock bli en 
chimär eftersom rätt till inlösen föreligger inom samverkansområdet. 
Denna uppfattning delas enligt vad som framkommit underhand av villa­
ägareförbundet.
6. Fastighetsägarna inom ett exploateringssamverkansområde kan tvingas att 
sälja sina fastigheter eftersom alla kostnader för gemensamhetsanlägg- 
ningar t ex vägar, VA, planläggning och administration av företaget debi­
teras fastighetsägarna direkt när anläggningarna är klara(ca 100 000 kr 
per friliggande tomt i en större tätort). Vid vanligt plangenomförande 
debiterar kommunen (i de flesta fall) gatukostnad, va och planavgift 
köparen i samband med bygglovet. Fastighetsbildningskostnaden kan 
också debiteras köparen. Detta ger möjligheter att vänta med att sälja en 
avstyckningsmöjlighet till skillnad mot exploateringssamverkan som gör 
det nära nog ekonomiskt omöjligt att vänta med en försäljning."
Även andra grunder för att ifrågasätta förfarandet har anförts. Det kanske 
inte finns tillräcklig kompetens inom markägarkretsen för att exploatering 
och erforderliga anläggningar skall kunna genomföras på ett bra sätt. Det 
kanske också kan finnas risk att genomförandet fördröjs även sedan anlägg­
ningarna genomförts, genom att tomtförsäljningen av olika skäl hålls till­
baka. I bl a Japan har det framhållits som ett problem att markägarna ofta 
föredrar att vänta med försäljningen i hopp att tomtpriserna skall stiga eller 
helt enkelt för att man vill fortsätta med tidigare jordbruk.
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1.5.3 Kommentar
Vissa delar av vad ovan framhållits är kanske numera mindre relevant - 
ex vis betydelsen av befrielse från markvillkoret. Det kan också sägas att i 
och med att markägarna får rätt att tillgodoräkna sig en eventuell vinst 
måste de också ta risken av en möjlig förlust. Att kommunen får ett visst 
ansvar gentemot markägarna är i och för sig en situation som alltid kan upp­
komma så snart en förhandlingssituation föreligger och ett exploateringsavtal 
träffas. Vidare kan exploateringskostnader uttagas av en fastighetsägare så 
snart en anläggning kan användas för hans fastighet, varför han även vid en 
konventionell exploatering kan tvingas sälja. Ser man saken från genom­
förandesynpunkt är det för övrigt en viss fördel om kostnadsbelastningen 
tvingar markägarna att så snart som möjligt realisera planen. Oavsett detta 
är det emellertid värdefullt att en diskussion förts om tänkbara för- och 
nackdelar av processen så att man vid utvärderingen av faktiska projekt är 
uppmärksam på både positiva och negativa effekter av den valda metoden. I 
slutet av kapitel 2 återkommer vi till denna diskussion.
1.6 Tillämpningsproblem
Syftet med försöksverksamheten har ju inte blott varit att undersöka om 
en tillämpning av metodiken i vissa lägen är bättre än konventionella meto­
der utan också att utveckla metoder och modeller samt få fram de tillämp­
ningsproblem som möter i det praktiska förfarandet. Frågorna kommer att 
belysas i de följande redovisningarna av varje område. Problemen kan dels 
vara av praktisk natur och sammanhänga med de deltagande individerna. 
Men de kan också ha en mera principiell natur. Några exempel på sådana 
frågeställningar redovisas nedan.
1. Förplanering. Hur skall underlaget för områdesbestämmelser och ex- 
ploateringsbeslut bäst åstadkommas? Hur skall utredningen finansieras, 
vem står för kostnaden, finns det lämpliga organisationsformer för utred­
ningen? Bör huvuddelen av arbetet läggas före förrättningen eller inom 
denna, bör förplaneringen resultera i planskiss eller räcker mer allmänna 
bedömningar? Hur kan samarbete bäst upprättas i detta stadium mellan 
markägare och planerare, genom ‘planeringsboks’-modell eller på annat 
sätt? Vilka erfarenheter ger försöksverksamheten i dessa hänseenden?
2. Avgränsningsprobletn. Det kan gälla områdets yttre avgränsning men 
också fördelningen mellan deltagande och inte deltagande fastigheter 
inom detta. Har exempelvis avgränsningen inkluderat erforderliga grön­
områden eller inte? I vilken utsträckning har man måst tillgripa tvångsin-
23
lösen för att få en lämplig avgränsning? Det kan vidare gälla frågan hur 
man inom samverkansområdet bör avgränsa mark som är tillgänglig för 
exploatering från annan mark, eftersom endast den förra skall ha del i 
exploaterings vinsten. I vilken utsträckning har avgränsningen av sam­
verkansområdet skett efter främst planmässiga grunder eller efter anpass­
ning till olika markägares villighet att samverka, önskan att påverka 
vinstfördelningen etc? Hur har man inom försöksområdena löst sådana 
frågor?
3. Modell för ekonomisk fördelning. Principiellt skall enligt ESL andels- och 
vinstfördelning bestämmas av främst arealerna av för exploatering till­
gänglig mark. Detta torde emellertid uppfattas som rättvist endast intill 
vissa gränser. En del marker kan sålunda ha klart lägre värde än övriga 
både ur bebyggelse- och rekreationssynpunkt. Vissa områden är också 
redan före projektet bättre utrustade med tillgång till väg och va än an­
dra. Bör sådana större olikheter få påverka vinstfördelningen och i så fall 
hur? Om man inom en kommun använder olika modeller för exploatering 
av skilda områden, kan detta leda till rättviseproblem?
4. Förfaranderegler. Har nu gällande regler visat sig ändamålsenliga? Har 
exempelvis föreskriften att tillstånd till samverkan måste ges i områdes­
bestämmelser eller detaljplan påverkat processen i positiv eller negativ 
riktning? Hur har regeln om å ena sidan frivilligt deltagande, å andra 
sidan risk för att bli inlöst vid vägrat deltagande fungerat i försöksfallen? 
Har det funnits problem med tidplan och samordning mellan detaljplane- 
och förrättningsförfarande?
5. Rollfördelning. Hur har samspelet mellan kommun, förrättningsmän och 
markägare fungerat? Skulle fördelar kunna ha vunnits genom att i olika 
hänseenden rollfördelningen ändrats, i lagregler eller praktisk tilllämp- 
ning? Har förfarandet försvårats genom bristande medverkan och enga­
gemang från allmän eller enskild sida och hur hade i så fall förbättringar 
kunnat ske?
6. Tillämpningsmöjligheter. Är ESL-modellen lämplig att tillämpa huvud 
sakligen vid förnyelse av äldre perifera bebyggelseområden eller kan den 
också användas för centrumområden, exploatering av fritidsbebyggelse, 
bevarande av värdefulla miljöer och byggnader etc? Krävs i så fall an 
passning av metoden och i vilka riktningar?
Det har varit ett önskemål att i möjligaste mån belysa frågeställningar av
dessa och liknande slag i försöken.
1.7 Urval av försöksobjekt
Den förutnämnda arbetsgrupp som pä BFR:s uppdrag framlade program 
för FoU-verksamhet inom området underströk att man borde eftersträva ett 
sådant val av försöksobjekt, att både olika typer av områden och olika 
stadier i processen skulle bli representerade. Man uppställde följande mat­
ris över fält som borde täckas.
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I propositionen till ESL pekas direkt på att lagen bör vara tillämpbar vid 
förnyelse av såväl områden av ytter- som innerstadskaraktär liksom för 
exploatering av fritidsbebyggelse. Även industriområden bör vara intressan­
ta i detta sammanhang, liksom landsbygdsområden där exploatering av 
permanentbebyggelse är aktuell. Olika stadier i processen bör studeras, frän 
översiktsplaneringen till bygglovet liksom frågor kring ekonomi och ad­
ministration. I en försöksverksamhet kan det därvid bli naturligt att fokuse­
ra mot olika delar av processen i olika projekt beroende på möjligheterna 
att få fram belysande material och på projektets inriktning.
Det har också varit en ambition hos referensgruppen att få en spridning 
av försöksområden i överensstämmelse med detta program. Önskvärt hade 
sålunda bl a varit att få med förnyelse- och exploateringsobjekt i såväl 
tätorternas rand- som centrumområden liksom också fritidsbebyggelseob­
jekt.
Denna målsättning har tyvärr inte kunnat infrias. Orsaken är framförallt 
att tillämpningen av ESL hittills varit ringa och att därför urvalsmöjlig- 
heterna varit små. I sin tur torde detta i mycket få hänföras till att kon­
junkturen under försöksperioden inte varit den bästa för exploatering, sam­
tidigt som kommunernas planmyndigheter i mycket måst koncentrera sig 
på att upprätta översiktsplaner etc. efter PBL:s införande. I detta läge har 
man undvikit att agera i vad man betraktat som problemområden - marker 
med splittrad fastighetsindelning. Lagens tilllämpningsområde är säkerligen 
även diffust för många. Kanske finns det också ett visst ideologiskt mot­
stånd mot att ge en så aktiv roll åt fastighetsägarna. Att pröva tillämpning­
en av en ny lag om samverkan har därför fått låg prioritet i första omgång­
en.
Hittillsvarande försöksverksamhet har ju i huvudsak fått baseras på om­
råden, för vilka medel sökts hos Byggforskningsra” det. Rådet och dess refe­
rensgrupp har sökt stimulera sådana ansökningar, dels genom förberedande 
diskussioner med kommunrepresentanter, dels genom allmän information - 
som exempelvis rådets upplysningsskrift G10:1989: Lagen om exploate­
ringssamverkan. Försöksverksamhet.
Trots ansträngningarna för bredare spridning har objekten i huvudsak 
hamnat inom gruppen förnyelse av villa- och fritidsbebyggelse i halvcen- 
tralt läge eller i mindre tätorter, se schemat ovan. Vanligen har det härvid 
funnits ett större eller mindre inslag av äldre bebyggelse inom området. I 
ett fall - Vansbro - avsåg man påbörja förplanering inom ett centrumom­
råde. Men försöket drogs snart tillbaka på grund av bristande fastighetsäga­
restöd. I ett annat fall - Tisarstrand - kombinerades användning av ESL 
med en fördjupad översiktsplanering syftande till utveckling av ett större 
område för rörligt friluftsliv och fritidsbebyggelse. Då det gäller ESL-delen 
är emellertid projektet i varje fall tills vidare vilande. Då det gäller de olika 
momenten i projekten har för flertalet endast vissa kunnat studeras, främst 
beroende på att dessa projekt ännu ej genomförts till fullo.
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1.8 Redovisning av försöksobjekten
I bilaga 1 lämnas en redogörelse för vart och ett av de ingående objek­
ten. Totalt behandlas 16 fall av vilka 4 fullföljt hela ESL-förfarandet, 5 
ännu pågår, 4 vilar eller har ändrat förfarande och 3 avbrutits utan att 
fullföljas. Av de pågående och slutförda fallen har samtliga utom ett skett 
med stöd av anslag från BFR. Redovisningen är baserad på dels material 
som lämnats från resp. kommuner och samfälligheter, dels arbetsgruppens 
egen kännedom om bakgrundsförhållanden och processens förlopp.
I samtliga fall sker en summarisk redovisning av befintliga förhållanden 
och förutsättningar, varefter processen återges från projektets start till dess 
aktuella status. Målsättningar, initiativ, parternas roller och förplanering 
fram till antagande av områdesbestämmelser behandlas. Likaså redovisas 
detaljplaneprocessen och förättningsförfarandet så långt dessa hunnit i de 
särskilda fallen. Härvid anges samtidigt hur olika tillämpningsproblem 
behandlats i processen. Ekonomiskt utfall av denna samt tidplan anges i 
möjligaste mån, liksom om särskilda problem uppkommit. Så långt materi­
alet räcker bedöms så utfallet mot bakgrund av de aspekter som tidigare 
redovisats i avsnitten 1.5 och 1.6.
Kommentarerna i bilaga 1 begränsas till vad som är specifikt i det sär­
skilda fallet. I följande kapitel sker emellertid en mera samlad bedömning 
och utvärdering med stöd av erfarenheterna från materialet i sin helhet. Här 
tas också upp en viss diskussion om anpassning och utveckling av ESL- 
förfarandet i enlighet med vad som framkommit ur fältförsöken och ankny­
tande teoretiska studier.
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2 SAMMANFATTANDE ERFARENHETER
På grundval av redovisningarna i bilaga 1 och vad som eljest framkom­
mit under försöksverksamheten sker i detta kapitel en sammanfattande 
presentation och diskussion av erfarenheterna från den hittillsvarande till- 
lämpningen av ESL. Efter ett angivande av utgångsförutsättningar i för- 
söksmaterialet liksom av inställningar och målsättningar hos markägare och 
aktörer i övrigt behandlas utfall och erfarenheter från de olika delarna av 
processen: förplanering, områdesbestämmelser samt den formella samver- 
kansförrättningen och detaljplaneringen. Ekonomi och fordelningsfrågor 
liksom planläggning och dess resultat tas upp särskilt. Viss utvärdering 
sker därefter av process och resultat tillsammans med en inledande dis­
kussion av de ändringar i ESL som aktualiseras av bl a de genomförda 
fältförsöken.
Presentationen omfattar såväl avslutade försök som pågående. I och för 
sig hade det varit önskvärt att de sistnämnda slutförts före denna slutredo­
visning. Men då detta fortfarande kan dröja en avsevärd tid har det inte 
ansetts befogat att vänta ytterligare med publicering av hittillsvarande re­
sultat. Redovisningen omfattar också försök som for närvarande är vilande 
eller där man bestämt sig att fortsätta exploateringen efter annan modell. 
Även avbrutna försök beskrivs i korthet.
2.1 Utgångsförhållanden
Nedan redovisas i tabellform de olika områdenas bebyggelsekaraktär 
(fritids-, permanent- eller blandad bebyggelse, huvudsakligen obebyggt ex­
ploateringsområde), befintliga bebyggda och obebyggda tomter, avsedd 
markanvändning enligt översiktsplan samt planerat antal småhustomter i 
den mån planarbetet fortskridit så långt.
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Tabell 1. Försöksområdenas befintliga och planerade bebyggelsekaraktar
Område Karaktär Ingående fastigheter 
Bebyggda Obebyggda
Syfte i
ÖP
Planerade
lägenheter
Genomförda projekt
Myrängen fritids 10 3 bostäder 46
Lissbrändan blandat 40 20 bostäder 39
Uddaberg expl.omr. 1 6 bostäder 40
Hängedyet expl.omr. - 8 bostäder 21
Pågående projekt
Uttringe blandat 43 17 bostäder 117
Lyckåsen blandat 31 7 bostäder 120
Asastigen blandat 40 10 bostäder 87
Lillnäs blandat 90 10 bostäder
Granvåg permanent 9 4 bostäder
Vilande eller ändrade projekt
Tisarstrand fritids totalt ca 50 fastigheter. fritidshus
Hasselback. expl.omr. totalt ca 50 fastigheter bostäder 540
Övre Ryborg blandat -
Högbacka expl.omr. 2 9 bostäder
Avbrutna projekt
Resarö blandat -
Kocktorpsvägen blandat totalt ca 25 fastigheter . bostäder
Vansbro flerfamilj totalt 23 fast. -
Uppgifterna ovan om antal ingående och planerade fastigheter skall be­
traktas som ungefärliga. Antal planerade småhustomter anges endast för 
områden där planarbetet framskridit långt. Utöver planerade småhus till­
kommer i Lissbrändan ca 70 planerade lägenheter i flerbostadshus. Även i 
Myrängen har sådana planerats i betydande omfattning.
Som nämndes tidigare har den ursprungligen uppställda målsättningen 
att få med även centrumområden och områden planerade för fritidsbebyg­
gelse inte kunnat förverkligas. Det inledda försöket i Vansbro centrum 
avbröts omgående och planeringen av fritids- och rekreationsområdet Ti- 
sarstrand har tills vidare fortsatt i annan ordning. Kvarvarande områden 
kan genomgående betecknas som randomrdden eller förortsområden. Liss-
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brändan, Uddaberg och Hängedyet gränsar sålunda direkt till tidigare ex­
ploaterade områden inom tätorterna Rättvik, Skövde och Öckerö, medan de 
vilande eller förändrade projekten i Hasselbacken och Övre Ryborg gränsar 
till Båstads och Mariefreds tätorter. Vad gäller Myrängen, Uttringe, Lyckå- 
sen, Lillnäs, Åsastigen och Högbacka gäller det i samtliga fall bebyggel­
segrupper med äldre villa- eller fritidsbebyggelse en till två mil från centra­
la Stockholm. Granvåg är en tidigare jordbruksby belägen omkring 4 km 
från Sollefteå centrum. I huvudsak gäller det vidare områden med kuperad 
och ofta bergig terräng, där konventionell förnyelse och förtätning medför 
betydande kostnader och svårigheter.
Ett annat gemensamt utgångsförhållande är att kommunen saknar eget 
markinnehav inom områdena eller endast äger en eller två mindre fastig­
heter. Enda undantaget härvidlag är Lissbrändan, där kommunen ägde när­
mare hälften av den obebyggda ytan. Eftersom flertalet av områdena vidare 
är delvis uppdelade på tomter skulle markförvärv med syfte att nå fram till 
ett samlat innehav varit kostsamt och problematiskt.
Eftersom antalet ansökningar att deltaga i försöksverksamheten varit så 
begränsat att egentlig gallring knappast varit möjlig, ger försöksområdenas 
sammansättning och karaktäristika en klar indikation om den områdestyp, 
där en tillämpning av ESL i nuläget varit mest aktuell. Det är sålunda 
främst perifera förnyelse- och förtätningsområden eller uppsplittrade 
randområden i anslutning till tidigare bebyggelse d.v.s. områden där en 
aktiv kommunal markpolitik möter störst svårigheter. Dock bör beaktas den 
korta tid ESL varit i kraft. Det är fullt tänkbart att nya användningsområ­
den kan bli aktuella när förfarandet blivit mer utprövat och lagstiftningen 
ev. modifierats.
Beträffande planläget i områdena gällde med ett par undantag att det 
före projektets igångsättning fanns en kommunal översiktsplan eller förslag 
till sådan som utvisade att området företrädesvis borde användas för bo­
stadsändamål. Däremot förelåg ej fördjupade översiktsplaner. Några moder­
na detaljplaner för områdena fanns inte heller. För vissa av dem gällde helt 
eller delvis äldre detaljplaner, för vilka genomförandetid enligt PBL gått ut 
och som samtliga var inaktuella. Med hänsyn främst till brist på ge­
mensamma va-lösningar hade flera av områdena tidigare belagts med bygg- 
nadsförbud.
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2.2 Intressen och problembild
2.2.1 Partsintressen
För att ett område skall byggas ut krävs att en eller flera aktörer har ett 
klart intresse av detta. Beträffande försöksområdena har framförallt tre do­
minerande motiv förelegat för en exploatering i samverkan:
1. Området har av kommunen betraktats som ett naturligt och aktuellt ut- 
byggnadsområde men varit problematiskt på grund av ägarsplittring och 
terrängförhållanden.
2. Fastighetsägarna har önskat viss utbyggnad och/eller höjning av områdets 
tekniska standard men kommunen har i sitt investeringsprogram skjutit 
detta på framtiden.
3. En eller flera exploatörer har köpt in sig i området men får inte 
kommunens medgivande till enskild exploatering.
I Lissbrändan, Uddaberg, Hängedyet och Hasselbacken har motiv 1 varit 
framträdande och kommunen har här spelat en aktiv roll för att driva på ut­
vecklingen. Alla fyra projekten har utgjort naturliga fortsättningar på re­
spektive tätorts utbyggnad men - frånsett i Lissbrändan - har inte kommunen 
haft något större eget markinnehav inom områdena. Dessutom har i Liss­
brändan och Hasselbacken projekten haft ett sådant omfång att kommunen 
varit tveksam om sin kapacitet att själv stå för utbyggnaden. Markägarna 
har i dessa fyra fall varit relativt neutrala med undantag av Uddaberg där 
motiv 3 spelat in. I Uddaberg, Hängedyet och Hasselbacken har inte heller 
äldre befintlig bebyggelse vållat några större komplikationer.
Motiv 2 åter har varit särskilt framträdande vad gäller Myrängen men har 
också spelat stor roll för projekten Uttringe, Lyckåsen, Lillnäs och 
Åsastigen. Samtliga tillhör den mycket stora gruppen av äldre villa- och fri­
tidsområden i Stockholmsregionen. En fömyelse/förtätning av dessa är 
önskvärd i kanske flertalet fall men kräver totalt sådana investeringar att 
Stockholms kranskommuner i stor utsträckning fått skjuta mer omfattande 
åtgärder på framtiden. Ett aktivt intresse från en större grupp fastighetsägare 
och en möjlighet att låta fastighetsägarna bära en stor del av områdeskost- 
naderna kan emellertid aktualisera området även sett ur kommunens syn­
vinkel. I flertalet av de nämnda fallen har det funnits ett sådant markäga­
reintresse att snarast få till stånd en förnyelse och viss ökad exploatering. 
Markägarna har här varit drivande, medan kommunerna mestadels varit 
välvilligt avvaktande. De har främst medverkat genom att i områdesbe­
stämmelser medge en tillämpning av ESL ävensom ställa sig bakom ansök­
ningar om utredningsmedel från byggforskningsrådet. Vad gäller Åsastigen 
(och avbrutna projektet Kocktorpsvägen) har emellertid kommunen (Nacka)
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spelat en mer aktiv roll, främst därför att man sett på ESL som en möjlighet 
att lösa fömyelse/förtätningsproblematiken inom i varje fall en del av kom­
munens många äldre bebyggelseområden och därför gärna ville pröva lag­
stiftning och metodik i ett eller flera praktiska fall.
Vad slutligen gäller motiv 3 har detta varit mindre vanligt bland försöks- 
objekten som till stor del redan varit uppdelade i tomter eller andra smärre 
fastigheter och där inslaget av yrkesexploatörer bland markägarna varit 
ringa. I Uddabergsområdet och Högbacka har dock exploatörer spelat en 
viktig roll genom att i första hand söka få fram detaljplaner för det egna 
innehavet. Även inom vissa övriga områden har markägare med klara ön­
skemål om exploatering av sitt innehav varit pådrivande.
Man finner emellertid att i samtliga fall då området redan delvis varit be­
byggt har markägarintressena varit splittrade. Å ena sidan har det funnits en 
grupp som önskat dela upp sin mark i fler tomter. Den har vanligen fått 
stöd av andra fastighetsägare som främst velat bygga ut den egna bostaden - 
kanske omvandla den från fritids- till permanentbostad - men hindrats av 
brist på gemensamma va-system och låg teknisk standard i övrigt inom om­
rådet. Mot dessa har stått en annan grupp som motsatt sig omvandling och 
som har velat behålla karaktären av fritidsboende eller av lågexploaterat vil­
laområde. Man har kanske redan en för de egna förhållandena tillfredsstäl­
lande väg- och va-lösning och fruktar de kostnader en allmän standardhöj­
ning kan medföra. Många, framförallt äldre, ägare vill heller inte engagera 
sig i ett omfattande projekt vars utfall de är osäkra om. En uppdelning efter 
sådana linjer är en normal företeelse i denna typ av områden så snart det 
gäller större investerings- eller omvandlingsåtgärder och är inte något speci­
fikt för exploateringssamverkan.
2.2.2 Samordning av intressen
Mot denna bakgrund har det varit en viktig uppgift att söka nå fram till 
en ökad samstämmighet mellan markägarna kring en så långt möjligt ge­
mensam målsättning. Betydelsefullt är därvid om kommunen (genom över­
siktsplan etc) klargjort vilka allmänna förutsättningar som skall gälla för 
området. I övrigt är olika vägar därvid tänkbara:
□ gränsdragningen för ESL-området justeras så att ovilliga markägare i 
möjligaste mån lämnas utanför;
□ exploateringen inriktas i första hand på fastigheter med aktivt intres­
serade ägare medan övriga - även om de deltar i samverkan - endast i 
mindre grad berörs. Rättviseaspekterna kan likväl beaktas genom 
ESL:s utjämningssystem;
□ man lägger stor vikt vid att klarlägga varje enskild markägares önske­
mål och förutsättningar och söker så långt möjligt beakta dessa i det 
fortsatta arbetet;
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□ eftersom motstånd ofta beror på osäkerhet om en exploaterings fysiska 
och ekonomiska utfall drivs den förberedande utredningen så långt att 
detta kan belysas nöjaktigt.
Den huvudmålsättning man därvid samlat sig kring har i samtliga de ge­
nomförda och pågående projekten varit en omvandling till renodlad perma­
nentbebyggelse med den standardhöjning av vägar och den övergång till 
gemensamt va-system som följer av detta. För att dessa investeringar skall 
bli ekonomiskt lönsamma inom redan delvis bebyggda områden har det 
krävts en förtätning. Som framgår av tabell 1 har den planerade förtätningen 
i samtliga fall varit avsevärd. I regel har man dock fortfarande främst satsat 
på småhus. Endast för Myrängen och Lissbrändan har man hittills räknat 
med inslag av flerfamiljshus.
Man har vidare räknat med att omvandlingen skulle försiggå utan större 
förrändringar i ägarebilden. Kommunen har sålunda inte i något fall gjort 
några ansträngningar att utöka sitt eventuella tidigare markinnehav. Likaså 
har hittills försäljningar till utomstående yrkesexploatörer varit få och hu­
vudsakligen begränsats till Lissbrändan.
Som den kanske största svårigheten då det gällt att samla sig kring en 
samfälld exploatering har framhållits osäkerheten hos såväl kommun som 
markägare om vad en ESL-process egentligen innebär och vilka resultat den 
kan leda till. Något som å andra sidan i flera fall har attraherat har varit 
förfarandets möjligheter till en mer rättvis vinstfördelning och till en ökad 
samverkan mellan markägare och myndigheter. Den mindre bundenheten i 
förhållande till existerande fastighetsgränser och de därav följande större 
förutsättningarna att anpassa planläggningen till terräng och till markäga­
reintressen synes också ha upplevts som positiva. Möjligheterna för mark­
ägarna att bli huvudmän för anläggningarna synes däremot ha spelat mindre 
roll för såväl kommun som markägare och ej utgjort något egentligt motiv 
för att påbörja projektet på annat sätt än att man därigenom i vissa fall 
kunnat tidigarelägga detta. Lrån markägarnas sida har tvärtom ibland ut­
tryckts en misstanke att kommunen därigenom sökt övervältra en del av 
anläggningskostnaderna på dem. Å andra sidan har möjligheten att påverka 
standarden varit attraktiv. Om det finns en klar skillnad i nivå mellan de 
anläggningskostnader som i ett projektområde faller på markägarna vid 
tillämpning av ESL och vid tillämpning av konventionell kostnadsfördelning 
uppstår otvivelaktigen ett problem.
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2.3 Förberedande utredning
2.3.1 Initiativ
Ett ESL-förfarande är som nämnts uppbyggt som en förrättning, där fas- 
tighetsbildningsmyndighet prövar förutsättningarna och efter eventuellt ex- 
ploateringstillstånd ansvarar för erforderlig fastighetsplanering, gränsregle­
ring och ekonomisk uppgörelse. För att tillstånd skall beviljas krävs emel­
lertid att kommunen först i områdesbestämmelser eller detaljplan har med­
givit att exploateringssamverkan får ske och därvid också angivit områdes- 
avgränsning.
Det formella initiativet åvilar därför enligt nuvarande lagstiftning kom­
munen. Reellt kan emellertid proceduren initieras även av andra aktörer, i 
första hand från enskild markägare eller grupper av sådana. Det mest på­
tagliga exemplet på detta bland försöksområdena är Myrängen, där ett lång­
varigt exploateringstryck hindrats komma till utlopp genom ett sedan 1955 
gällande byggförbud, samtidigt som kommunen själv inte hade några av­
sikter att planera området förrän efter sekelskiftet, även om översiktsplaner 
pekade ut området som lämpligt för bostadsbebyggelse. En förening för att 
driva frågan bildades av de aktiva fastighetsägarna redan några år före in­
förandet av PBL och ESL. En gynnsam faktor var vidare att det inom fas­
tighetsägarekretsen fanns sakkunskap rörande plan- och byggfrågor. Kom­
munen medverkade främst genom att 1988 anta områdesbestämmelser för 
området, där det medgavs att exploateringssamverkan fick ske. Vidare 
angavs att området skulle planeras för helårsbostäder samt att detaljplanen 
skulle tas fram av markägarna. I den följande ESL-förrättningen konstate­
rades att villkoren för samverkan var uppfyllda och den tidigare föreningen 
ombildades till en exploateringssamfällighet. Denna genomförde därefter 
erfoderliga anläggningar, medan själva förrättningen avslutades redan 1990.
I detta fall har sålunda projektet i sin helhet genomförts av fastighetsägar­
na själva i samarbete med förrättningslantmätaren, medan kommunens roll 
varit passiv ehuru positiv. Också i Lyckåsen har fastighetsägarna själva haft 
huvudansvaret för hittillsvarande utredningsverksamhet. Även i vissa andra 
områden spelade som nämnts framställningar om exploatering eller ett eljest 
dokumenterat aktivt intresse från en eller flera fastighetsägare en roll för 
projektens igångsättning. Att en formlig förplanering kom till stånd för att 
belysa möjligheterna att tillämpa ESL berodde emellertid där främst på 
kommunen.
En inte oväsentlig betydelse torde därvid de av byggforskningsrådet för­
medlade försöksmedlen ha haft. I förhållande till den totala planläggnings- 
och genomfördekostnaden har de visserligen varit små. Deras betydelse har 
främst legat i att de utgjort en igångsättningsstimulans. Med hänsyn till att 
lagen är ny och erfarenheterna av dess tillämpning är ringa har helt naturligt
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stor osäkerhet rätt om utfallet. I områden av denna karaktär är som förut 
framhållits fastighetsägaropinionen som regel splittrad - i varje fall inled­
ningsvis. Ingen kan därför garantera att projektet går att genomföra i den 
tänkta formen. Misslyckas det faller kostnaden för förprojekteringen i sin 
helhet på initiativtagarna. Även för en kommun är detta en negativ faktor då 
man skall fatta beslut om att påbörja en ESL-utredning.
Det är nu i efterhand svårt att fastställa, vilka projekt som skulle på­
börjats även utan försöksanslag. Myrängen och Hängedyet har genomförts 
utan sådana. Sannolikt skulle också Hasselbacken påbörjats. För övriga 
projekt synes emellertid möjligheten till utredningsanslag ha verkat som en 
utlösande faktor och det är tveksamt om de eljest kommit igång - i varje fall 
så snart. Om man vill bibehålla den möjlighet till samverkan och ägarmed- 
verkan som ESL-systemet ger är det i hög grad önskvärt att även fortsätt­
ningsvis ett initialstöd i någon form utgår - åtminstone tills förfarandet blivit 
mera inarbetat. Det är ju främst en fråga om att anpassa fastighetsindelning­
en till förändrade förutsättningar beträffande markanvändningen.
Man kan härvidlag jämföra med mer omfattande strukturanpassningar av 
jord- och skogsbruksfastigheter, där den förberedande utredningen regel­
mässigt får statligt stöd med hänsyn till det allmänintresse en strukturom­
vandling har, samtidigt som det på detta tidiga stadium är svårt att eljest 
finna någon kostnadsbärare. Liknande kan vara fallet beträffande enskilda 
vägar m m. I fråga om exploateringssamverkan föreligger i mycket en lik­
nande situation: att allmänintresset kan vara betydande samtidigt som ingen 
vill eller vågar satsa utredningsresurser. De förberedande utredningskost- 
naderna är vanligen obetydliga i förhållande till den totala investeringskost­
naden men icke desto mindre besvärande i ett inledningsskede. Man kan 
alltid diskutera huruvida ett eventuellt stöd bör utgå som bidrag eller som 
lån med möjlighet till senare avskrivning, om det bör utgå från särskilda 
statsanslag eller från en fond etc. Men för den fortsatta tillämpningen av 
ESL är stödet i sig en nyckelfråga.
2.3.2 Utredningsformer
Eftersom försöksmedlen endast har kunnat sökas av kommun, är det i 
dessa fall naturligt att den förberedande ESL-utredningen skett i kommunens 
regi även om i flera fall markägarna också spelat en aktiv roll. Kommunen 
måste ju också ta ställning till om områdesbestämmelser skulle utfärdas som 
medgav en tillämpning av ESL inom ett närmare avgränsat område. För 
detta behövdes ett utredningsunderlag.
När det gäller omfattning av och former för denna förberedande utred­
ning visar försöksprojekten stor variation. Sedan visst basmaterial insamlats 
inleddes naturligt nog den egentliga processen med informations- och sam- 
rådsmöten med markägarna. Visade dessa redan då en genomgående positiv 
inställning kunde man i några fall efter relativt kort tid fatta beslut om om-
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rådesbestämmelser. Detta gällde främst områden av exploateringskaraktär 
och utan större tidigare bebyggelse dvs Uddaberg, Hängedyet och Hassel­
backen liksom Myrängen, där ju markägarna själva redan genomfört omfat­
tande utredningsarbete när ESL infördes 1 juli 1987.
I övriga områden där markägareinställningen inledningsvis varit mera 
splittrad har mer omfattande information, samråd och förberedande plane­
ring varit nödvändig, dels med av markägarna valda arbetsgrupper, dels in­
dividuellt med varje markägare. Ett viktigt inslag i de individuella kontak­
terna har varit användning av ‘planeringsbok-metoden’, som först utveckla­
des i Lissbrändanprojektet. Antalet inblandade fastigheter var där stort - ett 
sextiotal - och risk fanns att inte alla synpunkter och önskemål skulle nå 
fram som underlag för planläggning och genomförande. Modellen bygger på 
att information och frågor samlas i planeringsböcker som är strukturerade 
efter de formella plan- och förrättningsbesluten. Den första planeringsboken 
ger sålunda en allmän bakgrundsbeskrivning, orienterar om möjligt förfaran­
de och ställer vissa frågor för att klarlägga inställning och önskemål i detta 
inledningsskede. Boken utdelades till samtliga inblandade inklusive kommu­
nala nämnder och förvaltningar och i allmänhet inkom också svar på frågor­
na. Efter hand som processen fortskred sändes nya planeringsböcker ut med 
redovisning av förrättnings- och planeringsarbetets fortgång, mera detalje­
rade planskisser och nya frågor om inställning och synpunkter. På detta sätt 
erhöll inte blott den valda arbetsgruppen utan också varje individuell fastig­
hetsägare succesiv information om förlopp, förslag och beräknade kostnader 
och fick möjlighet att framföra invändningar och synpunkter. Modellen 
torde klart ha medverkat till en efterhand allt mera positiv inställning till 
projektet. Den har därför senare tillämpats också i Uttringe, Lyckåsen, 
Lillnäs och Granvåg och synes värdefull främst i sammanhang där många 
parter är inblandade och där inställningar och målsättningar inledningsvis 
divergerar påtagligt. I ett forskningsprojekt vid avdelningen för stadsbygg­
nad, KTH, har metoden vidareutvecklats och standardmodeller för plane­
ringsböcker har utarbetats. I första hand är de tänkta för ESL-processen. 
Men modellen synes användbar även i andra sammanhang som ett sätt att 
uppnå samverkan och medborgarinflytande i planeringsförfarandet. I många 
fall - speciellt där antalet inblandade är begränsat - kan man naturligtvis 
nöja sig med den inbördes information som lämnas vid allmänna samman­
träden. Ofta är det emellertid där endast en del av markägarna som yttrar 
sig - inte sällan främst från den grupp som motsätter sig projektet.
Det kan alltid diskuteras hur långt utredningen bör drivas innan 
kommunen i områdesbestämmelser eller detaljplan ger medgivande till ex­
ploateringssamverkan. Å ena sidan är det ett önskemål att kommunen ger 
sitt klartecken relativt tidigt för att markera sitt ställningstagande, öppna 
möjligheter för ESL-förrättningen och därmed också ge utrymme för for­
mella beslut, inte bara för informella diskussioner. Det är också viktigt att 
komma till skott och snarast pröva samverkan i mer bindande former innan
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allt för mycket tid och pengar läggs ner på ett förprojekt, som sedan kan 
riskera att falla. Kommunen tar ju i och för sig inte slutlig ställning genom 
att lämna medgivande till att projektets tillåtlighet formellt prövas. Å andra 
sidan krävs ofta ett betydande förarbete för att rätt belysa projektets lämpli­
ga avgränsning och praktiska konsekvenser och sålunda ge en fast bas för 
markägarnas ställningstaganden. Även om mycket av detta utredningsarbete 
kan bedrivas inom den följande förrättningens ram kan det vara lämpligt att 
redan före antagandet av områdesbestämmelser ha reducerat den opposition 
bland markägarna som främst är grundad i ovisshet om vilka konsekvenser 
och kostnader projektet medför för området och för den egna fastigheten. 
Det krävs även att kommunen, innan den beslutar om utställning av bestäm­
melser, skaffar tillräckligt underlag för att kunna bedöma att användningen 
av ESL förefaller juridiskt och ekonomiskt riktig och har rimliga förutsätt­
ningar att vinna tillräcklig anslutning. Självklart måste man också med nuva­
rande utformning av lagstiftningen iakttaga reglerna i PBL 5:19-31 om att 
för ändamålet avsedda kartor och förteckningar över berörda fastigheter 
jämte rättsinnehavare skall upprättas, att samråd skall ske med myndigheter, 
sakägare och övriga rättsinnehavare och att utställning i för detaljplan före­
skriven ordning skall ske. Då det gäller försöksområden med många be­
byggda fastigheter och splittrad markägareinställning har regelmässigt den 
informella förundersökningen drivits så långt att man fått fram relativt detal­
jerade förslag till markanvändning, ny bebyggelse, erforderliga anläggningar 
och ungefärliga kostnader. I allmänhet har detta skett genom anlitande av 
särskild konsult även om kommunens tjänstemän oftast medverkat.
Försöksverksamheten i sig ger knappast något säkert utslag för omfatt­
ning och metoder beträffande förarbetet till ett ESL-projekt. Det finns pro­
jekt som lyckats bra både med en relativt kort och med en mer omfattande 
informell utredningsinsats. Med hänsyn till växlande markägareinställning 
och utgångsförutsättningar i övrigt bör man nog inte heller fastlägga några 
fixerade krav på erforderliga utredningsinsatser innan den formella delen av 
förfarandet inleds, även om sådana finns i vissa andra länders lagstiftning på 
detta område. Det är i första hand en omdömesfråga hur långt man bör gå i 
varje enskilt fall. I varje fall bör utredningen emellertid ge tillräckligt un­
derlag för kommunens och markägarnas beslut.
2.3.3 Utredningsresultat
I kommunens medgivande skall också områdets gränser bestämmas. Prin­
cipiellt bör en planmässig avgränsning åstadkommas, vilket emellertid inte 
innebär att område för samverkan och detaljplan måste sammanfalla. I för- 
söksfallen har avgränsningen skett efter något olika principer. För Myräng­
en gjordes den sålunda mycket snäv och samverkansområdet begränsades i 
stort sett till tidigare tomtmark. Väg- och naturmark uteslöts, eftersom man 
inte ville ge dessa arealer andelstal och därmed rätt till vinst. Avgränsningen
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vållade emellertid senare problem eftersom man i princip fick bygga ut 
gatorna ‘olagligt’ utanför samverkansområdet. I Lissbrändan åter fick detta 
omfatta hela detaljplaneområdet. För Uddabergsområdet omfattade det vis­
serligen bara en del, men det skedde efter ‘planmässiga’ principer i så 
måtto, att det inneslöt både blivande tomtmark och för denna erforderliga 
allmänna fri- och grönområden. Liknande gäller för Hängedyet, där av- 
gränsning skedde efter naturliga gränser och befintliga vägar, sedan emeller­
tid först ett byte mellan kommunägd och privatägd mark skett längs den väg 
som bildade områdets södra gräns. Kommunen fick därigenom möjlighet att 
genomföra egen exploatering söder om samverkansområdet. Också i Ut- 
tringe har ett naturligt planområde avgränsats, bestämt av topografiska för­
hållanden, vägar och befintliga gränser. Samma gäller Lyckåsen, där av- 
gränsning av exploateringsområde och planområde torde komma att öve­
rensstämma.
Förprocessen i sin helhet har i de avslutade och pågående projekten lett 
till det avsedda resultatet: att klarlägga att det finns goda förutsättningar för 
att tillämpa ESL-förfarandet, att ge en ungefärlig uppfattning om dettas san­
nolika utfall i stort och om lämplig avgränsning av behandlingsområdet samt 
att på underlag av denna kunskap erhålla markägarnas stöd. Den samverkan 
som etablerats mellan kommun och markägare har här starkt bidragit. I 
några fall har emellertid processen inte nått fram till det stadium då kommu­
nen kunnat lämna sitt formella medgivande. I de tre avbrutna projekten har 
denna markägareopinion inte kunnat uppnås. I Vansbro, som avsåg ett cen­
tralt tätortsområde, kom aldrig någon egentlig utredning igång på grund av 
motstånd och ointresse hos fastighetsägarna vid det inledande sammanträdet. 
I Resarö synes problemet främst ha varit att det saknades kommunala ställ­
ningstaganden till de översiktliga förutsättningarna och därmed ingen ge­
mensam grund för fastighetsägarnas ställningstaganden. Eftersom vidare 
kommunen tillämpat en relativt generös politik och medgivit permanentbe­
byggelse utan planläggning erhölls ej tillräcklig opinion för planläggning i 
samverkan. I Kocktorpsvägen slutligen hade flertalet av fastighetsägarna 
inga omedelbara exploateringsplaner, endast önskemål om höjd teknisk stan­
dard. Man ifrågasatte kommunens intresse och misstänkte bl a försök att 
överföra större anläggningskostnader på markägarna än vad som kunde 
uttagas enligt konventionella taxor. Starkt bidragande till en negativ inställ­
ning hos många var också farhågan att reglerna i ESL om tvångsinlösen av 
mark skulle komma att tillämpas. Det ansågs oskäligt att grannar på detta 
sätt skulle kunna ta mark från varandra.
Beträffande vilande eller förändrade fall har i Hasselbacksprojektet själva 
exploateringsförrättningen påbörjats och drivits fram till ett positivt exploa- 
teringsbeslut. För närvarande vilar projektet dels på grund av att detta beslut 
överklagats men även på grund av den för tillfället låga prisnivån för små­
hus. Avsikten är att gå vidare när bättre exploateringsförutsättningar före­
ligger. När det gäller Högbacka fanns ett dominerande större byggbolag
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med en sammanhängande mark. Bolaget tog fram en egen planskiss som 
man ansåg jämförbar och som man prioriterade för egen del, eftersom den 
möjliggjorde separat exploatering av bolagets mark. När kommunen gav sitt 
tillstånd till en sådan försvann också förutsättningarna för gemensamhetspro- 
jektet. I fråga om Övre Ryborg framtogs ett antal planskisser för ett gemen­
samt exploateringsområde. De accepterades emellertid aldrig av markägare­
majoriteten, som ansåg planerna dåligt anpassade till de individuella önske­
målen. I stället begränsades då projektet till endast fem fastigheter, varav 
kommunen ägde en och ett byggbolag tre. Bolaget skulle få bygga även på 
kommunens mark och skulle också få köpa en del av den femte fastigheten. 
Tisarstrand slutligen var ett ganska speciellt projekt. Det omfattade som 
förut angivits ett mycket stort fritidsområde, där man räknade med att såväl 
områden för olika fritidsaktiviteter som ett antal fritidsbebyggelse-, stugby- 
och campingområden skulle kunna avgränsas. Avsikten är att den exploate- 
ringsbara marken före detaljplaneringen skall säljas som ideella andelar, 
med vilka de nya ägarna deltar i exploateringssamverkan. Upprustningen av 
anläggningar vid strandområdet avses delvis finansieras genom de nya fri­
tidshusen. Förslag till områdesbestämmelser finns i den fördjupade över­
siktsplan som tagits fram för området och som nu är under behandling. I 
avvaktan på antagandet av översiktsplanen har projektet fått vila. Det är 
principiellt intressant genom att det dels behandlar områden för rekreation 
och fritidsbebyggelse, dels eftersträvar ekonomisk utjämning och totallös­
ning för olika markutnyttjande inom ett större område.
Trots att markägareopinionen inledningsvis varit splittrad har förarbetet i 
majoriteten av fall sålunda kunnat leda fram till såväl områdes- eller detalj- 
planebestämmelser med tillstånd till exploateringssamverkan som senare till 
förrättning och positiva exploateringsbeslut. I andra fall har man funnit att 
ESL visserligen inte bör tillämpas men att projektet dock kan drivas vidare, 
ehuru i annan form. Endast i tre fall har utredningen lett till att projektet i 
varje fall tills vidare bör avbrytas.
2.4 Områdesbestämmelser
2.4.1 Motiv och fördelar
Som nämnts tillkom i lagarbetets slutskede den bestämmelsen att med­
givande till ESL-förfarande ej får lämnas med mindre än att först tillstånd 
till detta givits i detaljplan eller områdesbestämmelser. Förslaget hade fram­
förts av PBL-kommittén. Som skäl angavs därvid att alternativet till exploa­
teringssamverkan är att kommunen förvärvar marken genom expropriation 
och förutsättningarna för att besluta om samverkan bör därför motsvara dem 
som gäller när kommunen genom expropriation skall förvärva marken. Re-
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sonemanget kan tyckas onödigt formellt. I den första propositionen om lag 
för exploateringssamverkan valdes i stället lösningen att om vid exploate- 
ringsförrättning kommunen motsatte sig ansökningen borde förrättningen 
inställas. När frågan på nytt togs upp i prop. 1985/86:2 angav departements­
chefen endast, att han delade PBL-kommitténs uppfattning att samverkan 
bör initieras av kommunen varför samverkan först borde medgivas i om­
rådesbestämmelser eller detaljplan. Ett sådant tillstånd blir därigenom möj­
ligt att överklaga i högre instans. Ur bl a denna synvinkel är kravet ett kom­
plicerande moment i förfarandet. Kan man från försöken få fram några 
erfarenheter om positiva eller negativa effekter av denna bestämmelse?
Några egentliga positiva effekter har inte noterats från försöksområdena. 
Att medge exploateringssamverkan i områdesbestämmelser eller detaljplan 
synes huvudsakligen ha uppfattats som en föreskriven formalitet på vägen 
mot förrättning. I realiteten hade kommunen redan bestämt sig för att stödja 
en sådan samverkan inom ett ungefärligen angivet område och önskade 
snabbast möjligt komma till förrättning för att få frågan formellt prövad. 
Områdes- eller detaljplanebestämmelserna har nästan undantagslöst be­
gränsats till enklast möjliga form: ett medgivande att tillämpa exploaterings­
samverkan inom ett avgränsat område. I något enstaka fall kan ytterligare 
tillägg ha skett såsom i Myrängen.
Det formella tillståndet till exploateringssamverkan har knappast ökat 
kommunens kontroll över projekten, eftersom genomförande av en exploate­
ring mot kommunens önskan likväl är utesluten. Där inte kommunen själv 
drivit ett projekt har det i de studerade fallen alltid varit täta kontakter mel­
lan övriga aktörer och de lokala organen. I den mån dissonanser förekommit 
mellan kommun och majoriteten av markägarna har en gemensam lösning 
nåtts i alla de fall då projektet inte avbrutits. Möjligen kan sägas att det 
formella medgivandet haft betydelse som en första officiell markering att 
kommunen stöder ett projekt av denna karaktär inom ett preliminärt 
avgränsat område. Dock kan anmärkas att en sådan viljeyttring lika väl 
kunde kommit till stånd vid den formella remissen från förrättningsmannen 
till kommunen.
2.4.1 Nackdelar
Man kan konstatera att bestämmelsen haft negativa effekter såtillvida, att 
processen komplicerats och fördröjts. Detta gäller i samtliga fall genom att 
utformningen av bestämmelserna och dessas processande genom berörda 
myndigheter tog sin tid. Men i synnerhet gäller det där kommunens med­
givande överklagats. Så har skett beträffande Lissbrändan, Uttringe, Hassel­
backen och Lyckåsen. Då det gäller Uttringe avgjordes besvären först efter 
mer än två år och projektet har legat stilla under denna tid. I detta skede 
kan sådana långa avbrott få mycket menliga konsekvenser för ett vidarefö­
rande. Övriga tre besvär blev snabbare avgjorda och ledde ej till någon
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ändring. I samtliga fall gäller att besvären främst riktade sig mot ting som 
egentligen inte hade något större sammanhang med ESL-förfarandet som 
sådant.
Detta belyser också en väsentlig svaghet med att införa ett formellt beslut 
med besvärsrätt då det gäller kommunens medgivande. Vid beslutstidpunk­
ten har ännu inga avgöranden träffats om varken planlösningar, framtida 
fastighetsindelning eller kostnads- och vinstfördelning. Kommunens beslut 
innebär ju endast medgivande till att en metod får tillämpas, förutsatt att 
rättsliga förutsättningar för detta finns, vilket i sin tur prövas i förrättning­
en. Ett besvär låter sig därför sällan sakligt motiveras, utan blir mera ett 
medel att förhala en process eller protestera mot förändring, såvida det inte 
grundas på missförstånd om vad kommunens beslut egentligen innebär. 
Rimligare och mera välgrundat är att koncentrera besvärsmöjlighetema till 
exploateringsbeslutet eller antagandet av den nya detaljplanen. Den ytterliga­
re besvärsmöjlighet som formaliseringen av kommunens medgivande öppnar 
kan - som bl a visas av Uttringe-fallet - avsevärt fördröja hela processen och 
därigenom även i vissa fall äventyra och misskreditera den.
En ytterligare komplikation med områdesbestämmelser är, att om en 
gammal detaljplan helt eller delvis täcker området, måste denna först upp­
hävas och området göras planlöst, innan områdesbestämmelser kan antagas. 
Detta kan ha sina problem i ett sammanhang då man ännu inte med säkerhet 
vet om exploateringssamverkan och ny planläggning kommer till stånd. I ett 
försöksfall beaktade kommunen vid antagande av områdesbestämmelser inte, 
att för en del av det avgränsade området fanns redan en äldre detaljplan. 
Man fick därför anta områdesbestämmelser på nytt sedan denna upphävts. I 
Lyckåsen åter har man valt att i stället införa kommunens medgivande som 
en tilläggsbestämmelse i den äldre detaljplanen med en egen genomförande­
tid. Man ändrar alltså i en plan för att denna skall kunna ersättas av en 
annan plan.
2.4.3 Kommentarer
Det får anses speciellt viktigt att de förberedande delarna av processen 
förenklas, eftersom detta är ett kostnadskänsligt skede då det kan vara svårt 
att finna villiga kostnadsbärare. Nuvarande regler gör detta förstadium både 
mer tidskrävande och kostsammare än vad det rimligen skulle behöva vara, 
något som också påtalats av flera av dem som arbetat med försöksprojekten. 
De försvårar också integrering mellan den förberedande undersökningen och 
den undersökning som skall ske inom förrättningens ram för att leda fram 
till exploateringsbeslut. Undersökningarna kommer sålunda att åtskiljas i 
tiden och torde ofta komma att drivas av olika personer. Om inte nuvarande 
laghinder funnes, skulle där så var lämpligt förfarandet kunna starta med en 
förrättningsansökan, varefter en samlad utredning om förutsättningarna kun­
de drivas i samarbete mellan förrättningsman, kommun, markägare och de
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konsulter som var erforderliga i sammanhanget. Avsevärda besparingar i 
såväl tid som kostnader skulle sannolikt kunna göras i så fall. En fördel 
vore också, att utredningen då var inkopplad i en formell process, som 
måste drivas antingen till avslag eller genomförande men som inte bara kan 
dö ut i brist på att någon driver den.
Från olika håll har framförts att en exploatering har behov av en ‘develo­
per’, som svarar för att processen förs framåt, att erforderliga utredningar 
kommer till stånd, att nödvändiga överenskommelser och beslut säkras och 
att behövliga anläggningar blir utförda. Så långt gäller den formella sidan av 
saken skulle om så anses lämpligt förrättningsmannen kunna fungera som 
sådan ‘developer’, förutsatt att han kommer in i ett tidigt skede av proces­
sen.
Det har vidare framhållits som önskvärt - i diskussion och i flera försöks- 
fall - att markägarna redan tidigt skulle kunna organisera sig i någon form 
innan samfälligheten bildas genom exploateringsbeslutet - då ofta i ett gan­
ska sent skede. Ett sådant forum kan behövas både för att få igång interna 
diskussioner och samråd, för att preliminärt besluta om finansiering och för 
att kunna föra en dialog med myndigheterna. I ett par försöksfall har man i 
detta syfte bildat förening som förstadium till samfällighet. Om den formella 
förrättningen kan påbörjas på ett tidigt stadium utan att avvakta utredning, 
beslut och besvärstid rörande områdes- eller detaljplanebestämmelser torde 
dessa frågor lättare kunna lösas än med nuvarande ordning.
2.5 Formell process
Medan formerna för förplanering inte behandlas i lagstiftningen (frånsett 
den del som hänger samman med kommunens medgivande), finns fortsätt­
ningen - samverkansförrättning och detaljplaneprocess - närmare reglerade 
i ESL och PBL.
2.5.1 Tillståndsprövning
Medgivandet i detaljplan eller områdesbestämmelser till exploaterings­
samverkan innebär ju varken att kommunen slutligt prövat förutsättningarna 
för sådan samverkan eller att en förrättning automatiskt kommer igång. 
Först måste ansökan till fastighetsbildningsmyndighet (FBM) ske inom an­
given tidsfrist. Ansökan om förrättning kan göras av berörd markägare eller 
kommun. Då det gäller försöksområdena har sådan också skett omgående 
efter det att områdes- eller detaljplanebestämmelser vunnit laga kraft, var­
efter förrättningen snabbt kommit igång.
I första hand skall vid förrättningen prövas områdets detaljerade avgräns- 
ning samt uppfyllandet av de legala villkoren för exploateringssamverkan.
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Vanligen tas detta beslut separat - exploateringsbeslut 1. Är detta positivt 
går förrättningsmannen vidare till frågor rörande mark- och vinstfördelning 
m.m. som normalt avgörs formellt i ett exploateringsbeslut 2.
Områdets avgränsning samt ingående fastigheter har ju preliminärt be­
stämts i samband med kommunens medgivande. Man måste därvid ta hän­
syn inte bara till planmässiga grunder utan också till markägarnas inställning 
och önskemål liksom till exploateringens inverkan på kringliggande mark. 
Bl a bör erforderliga grön- och friområden säkras inom exploateringsom­
rådet i stället för att utnyttja grannområden. I försöksfallen har som regel 
kommunens medgivande i form av områdes- eller detaljplanebestämmelser 
lämnats först efter relativt omfattande utredningar, varför också därvid 
givna avgränsningar fått bestå så långt projekten hittills drivits. I ett par av 
de projekten har dock väsentliga justeringar skett genom exploateringsbeslut 
1. I Uddabergsområdet uteslöts sålunda några redan bebyggda tomter, där 
fastighetsägarna inte önskade vara med, samtidigt som en större fastighet 
valde att stå utanför (p g a inträffad konkurs). Inlösen enligt 19 § ESL har 
beslutats för denna - det enda fall förutom ett mindre område i Lissbrändan 
där denna möjlighet hittills har behövt tillämpas. Även i Myrängen skedde 
förändringar i exploateringsområdets avgränsning.
Villkoren för exploateringssamverkan är ju (förutom kommunens med­
givande) att ändamålet med samverkan inte lämpligen kan tillgodoses på 
annat sätt, att olägenheterna av samverkan inte överväger de fördelar som 
kan vinnas genom den samt att ägarna till marken inom samverkansområdet 
inte mera allmänt motsätter sig sådan samverkan och har beaktansvärda skäl 
för detta. Det åligger FBM att i samråd med markägarna utreda förutsätt­
ningarna för och de ekonomiska konsekvenserna av samverkan liksom om­
besörja de tekniska utredningar och värderingar som behövs.
I samtliga de försöksområden där processen nått fram till förrättning hade 
genom förprojekteringen etablerats en god bas för denna utredning. Det 
fanns vidare utvecklade kanaler för samråd, både med kommunen och med 
markägarna. I regel hade de sistnämnda redan tillsatt en samarbetsgrupp. I 
de fall där ‘planeringsboksmetoden’ tillämpades erhölls den vägen också 
information om de enskilda markägarnas inställning och önskemål i den mån 
dessa inte framfördes direkt på de allmänna sammanträdena. Det synes mot 
denna bakgrund inte ha krävts några mer omfattande ytterligare utredningar 
för att ge tillstånd till samverkan och bestämma ingående fastigheter. Ex­
ploateringsbeslut 1 har sålunda kunnat fattas inom 3-12 månader från det 
kommunens medgivande till samverkan vunnit laga kraft. Endast i ett fall - 
Hasselbacken - har sakägare hittills besvärat sig (frånsett ett besvär som 
återtogs).
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2.5.2 Planläggning och fastighetsreglering
Sedan väl exploateringssamverkan beslutats blir nästa huvudfråga i för­
rättningen andelstal för tilldelning och vinstfördelning. Valet av andelstal 
hänger nära samman med grunderna för den ekonomiska fördelningen. Des­
sa kommer att tas upp särskilt i det följande avsnittet 2.6.
En annan huvudfråga är fastighetsreglering och fastighetsbildningsplan, 
som formellt kan upptas till behandling först sedan exploateringsbeslutet 
vunnit laga kraft. Proceduren för fastighetsreglering enligt ESL överens­
stämmer i stora drag med motsvarande förfarande enligt fastighetsbildnings­
lagen och några särskilda problem i samband med fältförsöken har inte 
inrapporterats. Målsättningen har varit att varje delägare så långt möjligt 
skall tilldelas tomtmark i överensstämmelse med den nya detaljplanen samt 
enligt sitt andelstal. Men avvikelser är tillåtna mot ekonomisk kompensa­
tion.
Fastighetsregleringen kan därför inte avslutas förrän den nya detaljplanen 
vunnit laga kraft. Denna å sin sida bör inte lämpligen antas innan exploate­
ringsbeslutet vunnit laga kraft, eftersom enligt nuvarande lydelse av ESL 
först i sådant fall värderingen av den ingående marken kan ske utan att man 
tar hänsyn till planens inverkan på markvärdet. Denna av den nya planen 
oberoende värdering är i sin tur en grundprincip i ESL:s syn på en rättvis 
vinstfördelning.
Exploateringsbeslut, planfastställelse och fastighetsreglering går sålunda 
hand i hand och bör följa en fastlagd tågordning. En sådan samordning är 
naturlig när fastighetsägarna själva eller deras konsulter svarar för framta­
gandet av planunderlag och planskisser. Av de genomförda projekten har så 
varit fallet för Myrängen och Uddaberg. Även i de pågående projekten har 
hittillsvarande planarbete främst skett genom markägare- och konsultinsats. 
Mera komplicerat kan det bli om markägare och förrättningsmän svarar för 
exploateringssamverkansprocessen, medan kommunen driver detaljplanering 
i egen regi. Båda processerna är formaliserade och kräver ett visst procedur- 
och tidsschema med samråds-, utställnings- och överklagandeförfaranden. 
Ur kommunal synpunkt kan det upplevas som otillfredsställande att en 
erfoderlig detaljplan tids- och förfarandemässigt skall bindas till en formellt 
fristående samverkansförrättning med dess beroende av markägare, förrätt­
ningsmän och särskilda besvärsmöjligheter. I stort sett tycks man emellertid 
i de nu avslutade projekten ha klarat denna samordning hjälpligt. Speciellt 
då det gäller Lissbrändan har den emellertid angetts som ett problem och 
som en orsak till att processen blivit utdragen och mindre effektiv.
Ytterligare erfarenheter och synpunkter då det gäller planeringsprocessen 
och dess resultat redovisas i avsnitt 2.7.
44
2.5.3 Genomförande
I samband med förrättningarna har markägarna organiserats som samfäl- 
ligheter som kunnat svara för praktiska genomförandeåtgärder samt slutande 
av avtal med kommunen om kostnadsfördelning och byggande jämte fram­
tida underhåll av vägar, va-ledningar och friområden. ESL och PBL öppnar 
möjligheter till att antingen kommunen eller markägarna blir huvudmän för 
anläggningarna. I de genomförda fallen har detta lösts på olika sätt. I Myr­
ängen svarade samfälligheten för utbyggnad av gator och va-nät. I Lissbrän- 
dan åtog sig kommunen byggande av cykelvägar och va medan ansvaret för 
vägarna vilar på fastighetsägarna. För Uddabergs-området blev kommunen 
huvudman för allmänna platser och va-anläggningar. Så blev också fallet i 
Hängedy et efter påtryckningar från markägarna. Vilka kostnader som skall 
falla på markägarna har bestämts i de upprättade avtalen, som i stort följer 
vad som är normalt i exploateringsavtal. I Uddabergs-området baserades 
fastighetsägarnas avgifter på gatukostnadsutredning och va-taxa i likhet med 
vad som är normalt inom kommunen. Vad gäller det framtida underhållet 
skall detta i samtliga nämnda fall skötas av kommunen. Ett bidragande skäl 
till att man i tre områden valt kommunen som huvudman för byggandet 
torde vara att det inte inom markägarekretsen funnits någon större sakkun­
skap rörande anläggningsarbeten.
I övrigt har inte rapporterats att några större svårigheter uppstått i sam­
band med den formella handläggningen. Förrättningsformen synes ha be­
dömts positivt som ett sätt att i samråd med fastighetsägarna driva processen 
framåt under opartisk ledning och därvid succesivt lösa uppkommande frå­
gor. Naturligt nog har det dock funnits en viss osäkerhet hos både markäga­
re, kommun och förrättningsmän, eftersom tidigare erfarenheter saknats om 
modellens praktiska tillämpning. Samordningen mellan förrättning och de­
taljplanering synes även ha fungerat nöjaktigt. Totalt sett har förrättnings­
formen uppenbarligen gett stadga åt processen och på relativt kort tid lett 
fram till avgöranden i huvudfrågorna. Den synes också ge ett lämpligt fo­
rum för förhandlingar med markägarna och har i försöksområdena tydligen 
medverkat till en i slutomgången relativt samlad uppslutning kring projek­
ten.
2.6 Ekonomi och vinstfördelning
De praktiska erfarenheterna av hur vinstfördelningssystemet i ESL har 
fungerat är begränsade. För det första har få projekt genomförts fullt ut. 
För det andra har fördelningsfrågorna i dessa få projekt egentligen aldrig 
ställts på sin spets, eftersom fördelningen har grundat sig på överenskom­
melser mellan fastighetsägarna. Projekten är dock värda en kort kommen­
tar.
45
□ Myrängen, Huddinge. I detta fall var fastighetsägarna överens om att 
ESLs regler beträffande andelstal och värdering av ingångsvärdet 
skulle tillämpas. Däremot innebar fastighetsägarnas överenskommelse 
en avvikelse från ESL-reglerna när det gällde värdering av utgångs­
värdet, dvs de nya fastigheternas värde efter exploateringen.
Grundproblemet var att planområdet innehåller dels tomter för 
friliggande villor, dels en tomt för flerbostadshus. Frågan uppstod 
därför vilken värderelation som skulle gälla mellan de två bebyggel­
setyperna. I det rådande marknadsläget var marknadsvärdet för villa­
tomter betydligt högre än för tomter för flerbostadsbebyggelse. Effek­
ten av detta blir - om ESLs regler tillämpas - att den fastighetsägare 
som tilldelas tomten för flerbostadshus har rätt att kräva en relativt 
hög "utjämningslikvid" av de övriga fastighetsägarna. Detta uppfatta­
des dock som "oskäligt". Ägaren till flerbostadstomten accepterade 
därför att värdet av hans tomt sattes till ungefär samma värdenivå 
som villatomterna.
□ Hängedyet, Öckerö. Anledningen till att detta ESL-projekt kom till 
stånd var inte vinstfördelningsreglerna. När projektet startade fanns 
en principöverenskommelse mellan kommunen och fastighetsägarna 
om tilldelning av byggrätter, ersättning för mark mm. Denna överens­
kommelse anslöt inte till tankegångarna bakom ESLs regelsystem. 
Vid exploateringsförrättningen gjordes därför avsteg från - i princip 
samtliga - lagbestämmelser av betydelse för den ekonomiska regle­
ringen.
□ Uddabergsomrddet, Skövde. I detta projekt uppnåddes en samlad 
överenskommelse mellan fastighetsägarna - en exploatör och några 
enskilda ägare - vad gäller andelstal, värdering och tilldelning av 
mark. Hur denna överenskommelse utformades har vi dock inte 
någon kännedom om. Vid exploateringsförrättningen meddelade bara 
fastighetsägarna att de var ense om den ekonomiska regleringen, utan 
att därmed ange det närmare innehållet i överenskommelsen
□ Lissbrändan, Rättvik. I detta fall har den ekonomiska regleringen inte 
avslutats. Projektet ligger i träda pga det rådande konjunkturläget. 
Några kommentarer kan dock göras.
Exploateringsbeslut 1 och 2 har fattats, vilket betyder att andelstal 
har fastställts enligt fastigheternas areal. I det avseendet orsakade inte 
ESLs vinstfördelningsregel några större kontroverser.
När det gäller ingångsvärdena har ett preliminärt förslag presente­
rats för fastighetsägarna. I stort går det ut på följande: Huvuddelen av 
marken har värderats till ett rent råmarksvärde. Vissa "omoderna" 
tomter utan bl a tillgång till väg har åsatts ett råtomtvärde. Värderela­
tionen mellan råmark och råtomt uppgår till i storleksordningen 1 till 
5. Mark på "fungerande" tomter, som behövdes för exploateringsföre- 
taget, värderades till nivå på ca tre gånger råtomtvärdet. Sammantaget
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kan man alltså konstatera att värderingen var "arealrelaterad" även 
om värdenivåerna per kvadratmeter mark varierar mellan olika typer 
av mark.
Däremot har inte någon värdering av utgångsvärdet ännu gjorts. 
Dock kan förrättningsmannen i det avseendet förutse vissa problem. 
Bebyggelsen i planområdet är heterogen - friliggande villor, radhus, 
parhus och flerbostadshus. Därmed uppstår frågan vilken värdenivå 
och värderelation som skall gälla mellan olika bebyggelsetyper (jfr. 
Myrängen ovan). Men som sagt, några praktiska erfarenheter av hur 
detta kan lösas av förrättningsmannen - och accepteras av fastighets­
ägarena - har vi inte.
På grund av konjunkturen dök ett annat princiellt intressant prob­
lem upp. Ursprungligen var exploateringsområdet naturligtvis tänkt 
att genomföras i ett sammanhang. Men i dagens läge har frågan stä­
llts om projektet kan genomföras i etapper, och hur kan i så fall den 
ekonomiska regleringen genomföras mellan fastighetsägare som ingår 
i olika etapper. Vilken värdetidpunkt skall t ex gälla? Nutid, när sista 
etappen genomförts eller skall man laborera med "flytande" värdetid­
punkter? Hur skall finansieringen ordnas för anläggningar som måste 
byggas i samband med den inledande etappen men som är gemen­
samma för samtliga etapper. Detta är exempel på problem som måste 
belysas ytterligare. Om det nu över huvud taget skall anses önskvärt 
att använda etappindelning vid exploateringssamverkan!
På grund av de bristande praktiska erfarenheterna är vi alltså fortfarande i 
stor utsträckning hänvisade till teoretiska analyser; se Förslag till ändring­
ar i lagen om exploateringssamverkan, bilaga 2. Även Lantmäteriverket 
har i Ersättningshandboken tagit upp vissa problem i samband med den 
ekonomiska regleringen. Det gäller bl a hur "förtida tillträde" till mark 
samt in- och utträde ur exploateringssamfälligheten skall hanteras.
2.7 Detaljplanering och planutfall
Planläggning
Att planlägga för genomförande med exploateringssamverkan innebär sär­
skilda förutsättningar. Man måste söka lösningar inom ramen för de intres­
sen som delas av flertalet av fastighetsägarna. Om fastighetsägarna ska 
genomföra projektet på egen hand måste det innehålla tillräckliga incita­
ment för att väcka det nödvändiga engagemanget för uppgiften. Om kom­
munen tar på sig det största ansvaret för genomförandet är det möjligt att
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genomföra projektet så länge som fastighetsägarna inte är direkt negativa 
till förändringarna.
Avgörande för möjligheterna att genomföra ett samverkansprojekt är 
alltså att förändringarna passar in i de enskilda fastighetsägarnas önskemål 
och förhållanden i fråga om markanvändning och ekonomi. Kommunen har 
stora möjligheter att påverka och utforma grunden för intressegemenskapen 
genom de villkor som man erbjuder: Det gäller programmet för planut­
formningen och ekonomin kring denna. Det gäller också utsikterna att 
kommunen själv genomför planläggning på konventionellt sätt och de vill­
kor som i så fall kommer att tillämpas. Dessa förutsättningar kan i viss 
mån behandlas som en förhandlingsfråga mellan kommunen och fastighets­
ägarna. Men brist på kommunala ställningstaganden kan medföra total 
splittring bland fastighetsägarna även i fall när det finns en tillräcklig in­
tressegemenskap kring projektets målsättningar. Fastighetsägarna kan då se 
olika vägar mot samma mål. Detta var t ex fallet i Resaröprojektet. En fast 
hållning från kommunens sida kan avgränsa alternativen och leda till att 
fastighetsägare med till synes motstridiga intressen kan göra gemensam 
sak.
Att jämka samman fastighetsägarnas intressen, att värdera riskerna och 
möjligheterna och inte minst deras egna möjligheter att samarbeta och 
genomföra projektet är en känslig process som kräver lyhördhet och peda­
gogik. Kommunen, Lantmäteri och konsulter måste anpassa sitt arbetssätt 
till fastighetsägarnas förutsättningar. Även där det i grunden finns förut­
sättningar för ett genomförande kan det lätt uppstå onödiga motsättningar 
och missförstånd som försvårar eller äventyrar hela projektet. I Mariefred 
startade planarbetet utan att man inhämtade fastighetsägarnas synpunkter. I 
de första skisserna utnyttjades möjligheten till förändrad fastighetsstruktur 
utan hänsyn till fastighetsägarnas intressen. Detta torde ha bidragit starkt 
till motståndet mot projektet, fastighetsförsäljningar och delningen av om­
rådet som sedan följde. En senare utredning visade att några av de allvar­
ligaste knutarna kunde ha lösts genom en annan planutformning som också 
kunde ha inneburit vinster ur planmässig och ekonomisk synpunkt.
Exempel där arbetet fungerat bra är Myrängen och Rättvik. I Myrängen 
hade fastighetsägarna goda kontakter med lantmätaren i Huddinge kom­
mun. De fick mycket information och hjälp redan före förrättningen. Dess­
utom var planförfattaren arkitekt och fastighetsägare i området, vilket ga­
ranterade en viss kompetens inom den intressemässigt relativt homogena 
fastighetsägargruppen. I Rättvik tillfrågades först alla fastighetsägarna var 
och en för sig om sina intressen innan några planskisser presenterades. 
Planeringsgruppen med tjänstemän och konsulter hade under det fortsatta 
arbetet kontinuerlig kontakt med fastighetsägarnas arbetsgrupp. Inför vikti­
ga möten och beslut presentrades information och frågor i särskilda "plane- 
ringsböcker".
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Det kan vara av stor betydelse för ett projekt hur initiativtagarna (kom­
mun eller enskilda) presenterar förutsättningarna och avsikterna. Det är 
viktigt att alla kommer till tals och känner sig delaktiga. Stormöten är en 
olämplig form för att skapa en dialog mellan planeraren och de enskilda 
fastighetsägarna. Individuella möten är att föredra men det är en tidskrä­
vande metod. Strukturerad skriftlig information med frågor till fastighets­
ägarna (planeringsböcker) inför de olika besluten är ett sätt att rationalisera 
arbetet. Metoden som utvecklades i Rättviksprojektet och sedan tillämpats i 
flera projekt har tagits väl emot. Svarsfrekvensen har varit genomgående 
hög.
Planutfall
Det kanske viktigaste syftet med ESL är att genom samordningen av fas­
tighetsägarnas och kommunens intressen inom ett projektområde kunna ena 
kommun och fastighetsägare kring bästa möjliga planutformning. Utrym­
met för en rättvis fördelning av planutfallet i kombination med en god 
planutformning ökar också betydligt med möjligheten att tillämpa ESL 
(vilket dock inte hindrar att också ESLs fördelningregler ibland kan vara 
begränsande.)
Skillnaderna mellan förutsättningarna med och utan ESL är naturligtvis 
relativa. En strikt jämförelse kräver att man preciserar en rad för­
utsättningar som ska gälla vilket i sin tur innebär att jämförelserna bara kan 
användas till mer begränsade slutsatser. Ändå ger försöksprojekten en klar 
bild av att principen att omskifta fastighetsägarnas intressen leder till an­
norlunda (bättre) resultat vad gäller planutformningen som helhet och inte 
minst för de olika parterna - fastighetsägarna och kommunen.
Möjligheten att omskifta markanvändningen gynnar en god planutform­
ning på flera sätt:
□ Den inbjuder till att utnyttja olika avsnitt av terrängen till de ändamål 
som de är mest lämpade för. Bebyggelsen kan då främst lokaliseras 
till lägen som ger bästa trivselvärden och är bäst lämpade att bebygga 
medan lägen med sämre förutsättningar kan undvikas. Detta ger i 
många fall både lägre kostnader och högre kvalitet. Syftet med att 
undvika att utnyttja vissa terrängavsnitt kan också vara positiva dvs 
att man kan bevara naturelement, kulturmiljöer o d. Dessa möjlig­
heter utnyttjas mer eller mindre i de flesta exemplen och i synnerhet i 
rymliga projektområden med omväxlande natur.
□ Den inbjuder också till att utforma en lämplig struktur i planen. Det 
kan gälla bebyggelsestrukturen dvs att skapa en tomtindelning med 
bra former och storlekar inom kvarteren och att fördela olika bebyg­
gelsetyper och ändamål inom kvarteren, området eller tom inom
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stadsdelen. Det kan också gälla att skapa utrymme för infrastruktur - 
dvs trafiksystem av olika slag samt parker och andra gemensamma 
eller allmänna ändamål. På detta sätt kan man uppnå ekonomiska och 
funktionella mål, t ex effektiva gatunät. Det ger också nya möjlig­
heter till en estetisk gestaltning av gaturum och stadslandskap - något 
som ofta kommer på undantag i områden där förutsättningarna är 
kringskurna. Denna typ av fördelar som kan uppnås genom tillämp­
ningen av ESL finns också väl representerad i exemplen.
□ Ser man möjligheten till omskiftning av marken ur den enskilda fas­
tighetsägarens perspektiv kan man också konstatera att ett område 
som helhet som regel erbjuder större möjligheter att tillfredsställa 
olika individuella behov och önskemål i fråga om utformningen av 
den egna fastigheten. Som regel stannar fastighetsägarna kvar i sina 
ursprungliga lägen både av egen vilja och av rättviseskäl. Men många 
gånger finns det också möjligheter att tilldela nya lägen som då också 
kan ge nya kvaliteter. I Rättvik finns exempel på sådan tilldelning där 
fastighetsägare därigenom kunnat få bättre sjöutsikt. Det bör också 
noteras att denna vinst då inte gjordes på någon annan fastighetsäga­
res bekostnad. För att öka möjligheterna till tilldelning enligt önske­
mål kan det vara en fördel att ha stora projektområden.
I en del av exemplen har möjligheten att uppnå målsättningar och kvalite­
ter i den nya planen genom att utforma den fritt i förhållande till den gam­
la indelningen utnyttjats så långt att man svårligen kan tänka sig ett ge­
nomförande utan någon motsvarande form av skiftesförfarande eller en 
radikal förändring av ägandet, (t ex Lissbrändan, Hängedyet, Lyckåsen) I 
några fall kan ett konventionellt genomförande av den föreslagna planen 
också vara möjligt, (t ex Uttringe Hage) I ett annat sådant fall - Myrängen 
- är det uppenbart att man skulle kunnat vinna på att utnyttja möjlighetera 
till förändringar i högre grad. I detta fall hade man från början målsättning­
en att inte förändra den ursprunliga indelningen.
Sammantaget ger exemplen en bild av att tillämpningen av ESL oftast 
ger klara fördelar för planutformningen och tilldelningen. Även i de fall 
där förhållandena inte utesluter konventionellt genomförande kan det finnas 
skäl att ta vara på de möjligheter som ESL öppnar. Det finns emellertid 
också fall där ESLs fördelningsregler kan motverka ett markutnyttjande 
som kan vara både allmänt lämpligt och i enlighet med fastighetsägarnas 
önskemål. Detta gäller särskilt vid förtätning av redan bebyggda fastig­
heter. (T ex ger den utjämnade vinstfördelningen inte den enskilde fastig­
hetsägaren något incitament att vilja uppmuntra lokaliseringen av förtät- 
ningsbebyggelse just i sin närmaste omgivning.) Detta problem kan emel­
lertid lösas genom att förbättra möjligheterna att utnyttja anpassade fördel- 
ningsmetoder vid tillämpningen av lagen. (Detta finns närmare utvecklat i
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"Incitament för god Planutformning", Carlsson 1993.) Därigenom kan man 
utnyttja möjligheterna till omskiftning av marken även i sådana fall.
Trots de möjligheter till god planutformning som öppnas genom om­
skiftning av markanvändningen, visar erfarenheten från de sex år som ESL 
varit i kraft att efterfrågan på dessa möjligheter är liten. Man kan fråga sig 
om detta beror på att behovet är litet, att ESL inte är ett tillräckligt använd­
bart verktyg för detta eller att medvetenheten om möjligheterna är låg 
bland planerare och fastighetsägare. De flesta projekten inom försöksverk­
samheten initierades på olika sätt som en följd av referensgruppens upp­
sökande verksamhet varvid ESLs möjligheter kunde särskilt framhållas. 
Ändå var det påtagligt att möjligheten för kommunen att överlåta frågan 
om planläggning och genomförande till fastighetsägarna spelade en stor 
roll för projektens tillkomst. Bättre planutformning var då något som man 
fick på köpet. Av spontant tillkomna ESL-projekt var det endast i tre fall, 
Hasselbacken, Uddaberg och Hängedyet, där den förutsedda svårigheten att 
utforma en bra plan utan att omskifta marken klart var motivet bakom 
initiativet.
En förklaring till den ringa efterfrågan på ESL som ett medel för god 
planutformning är av allt att döma att tillämpningsmöjligheterna inte upp­
fattas till fullo av dem som kan ha ett intresse av att ta initiativ. Budskapet 
tycks till stor del falla mellan stolarna: De typer av planmässiga problem 
som kan lösas genom omskiftning av marken kan dels vara av mycket 
lokal karaktär (t ex tomtindelningen inom ett kvarter) Men dels kan de 
också omfatta mer eller mindre av problem inom överordnade nivåer inom 
stadsstrukturen (t ex inplacering och utformning av huvudtrafiksystem 
inom ett område). Av ESLs förarbeten framgår att lagstiftaren betraktade 
lagen främst som ett redskap för att lösa problem i den lilla skalan - inom 
ett kvarter eller en del av ett kvarter. Fastighetsägarnas intressen har natur­
ligtvis sin tyngdpunkt i denna nivå medan det allmänna intresset i högre 
grad fokuserar de övergripande frågorna och nivåerna. ESLs förutsättningar 
med opinionsvillkor och fastighetsägarna som huvudman för genomföran­
det innebär att huvudproblemen i projekten måste engagera fastighetsägar­
na och därför vara av lokal natur. Planerarna uppfattar därför inte ESL som 
ett redskap för att lösa planeringsproblem av mera allmän karaktör. Fastig­
hetsägarna å sin sida har inte vanan att se sina intressen i ett större sam­
manhang.
Utländska exempel visar att omskiftningsförfarandet kan användas till 
att lösa problem på alla nivåer och med olika inslag av allmänna och en­
skilda intressen. Till en del bygger detta på att då också finns möjligheter 
att genomföra projekt med offentligt huvudmannaskap och utan positiv 
fastighetsägaropinion. Otvivelaktigt skulle ochså ESLs användningsområde 
bli betydligt större om dessa förutsättningar också kunde införas i lagen. 
Men de visar också att det ofta inte är någon artskillnad mellan projekt 
som drivs av kommuner och sådana som drivs av motiverade fastighets äga-
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re. Även de senare projekten kan vara omfattande till areal och deltagaran­
tal samt innehålla lösningen av många allmänna och övergripande plan­
problem. Förutsättningen för detta är att morötterna för fastighetsägarna är 
tillräckliga för att de ska vilja dra hela lasset.
före efter
Haifa
o;
Figur 6. Exempel på projekt där man genom omskiftning av marken 
skapar utrymme för huvudgator genom projektområdet.
Även bland försöksprojekten finns flera som är ganska stora och som har 
ett inslag av strukturfrågor på en högre nivå. Och även här kan man notera 
att större områden ofta öppnar vägen för lösningen av fler problem och 
därför totalt sett kan vara till fördel både ur enskild och allmän synpunkt. I 
Rättviksprojektet disponerades grönområden och bebyggelseområden på ett 
sätt som var avsett att skapa sammanhang mellan tätortens centrum och 
omgivande naturområden. Även en barnstugetomt lokaliserades inom om­
rådet. Sådana exempel antyder att problemet kan vara att upptäcka ESL 
som ett redskap för planläggning. (Även en utveckling av ESL för att för­
enkla tillämpningen skulle naturligtvis öka användbarheten.)
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Figur 7. I Rättviksprojektet skapades ett parkstråk som utgör en förbin­
delse från centrum till omgivande naturområden. Dit lokalisera­
des öven en barnstugetomt.
ESLs förutsättning att fastighetsägarna ska engagera sig i genomförandet 
kan i sig ge positiva effekter för planen. Det kan t ex inneböra att man 
tränger in i frågan om bebyggelsekaraktären och kommer fram till miljö­
regler till detaljplanen som då också kommer att uppfattas på ett positivt 
sätt av fastighetsägarna. Detta prövades t ex i Rättvik. Fastighetsägar- 
engagemang i de frågor som rör planläggningen är en förutsättning vid 
tillämpning av ESL men är för övrigt inte nödvändigt knutet till någon viss 
form av huvudmannaskap eller genomförandemetod.
Sociala aspekter
Omskiftningsförfarandet ger möjligheter att genomföra stadsfömyelsepro- 
jekt med största möjliga hänsynstagande till pågående markanvändning. 
Fastighetsägare som drabbas av nödvändiga större förändringar kan beredas 
kompensation och nytt utrymme inom området. Möjligheten till kontinuitet 
kan vara betydelsefull både ur ekonomisk och social synpunkt. I gynnsam­
ma fall kan ett projekt också skapa nya resurser och möjligheter for de 
som bor och verkar inom ett område. Det faktum att fastighetsägarna sam­
ordnar sina intressen och samarbetar kan i sig leda till positiva effekter 
dels i form av ökad samhörighet och dels som konkreta objekt för sam­
arbete. Dessa mer långsiktiga effekter av metoden att omskifta markan­
vändningen i samband med planläggning är väl kända genom internationel­
la erfarenheter och kommer av allt att döma att även kunna påvisas inom 
svensk praktik.
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2.8 Utvärdering och förslag
2.8.1 Processens funktionsduglighet
En begränsning av hittillsvarande försöksverksamhet med exploaterings­
samverkan har varit, att den egentligen endast omfattat en huvudtyp av om­
råde, nämligen långt uppdelade och i allmänhet redan delvis bebyggda om­
råden som legat i anslutning till existerande tätbebyggelse eller i förortsläge. 
I och för sig är detta också ett exploateringsfall, som i förarbetena ansågs 
speciellt lämpat för samverkan. Att inkomna ansökningar koncentrerats på 
denna typ av områden tyder på att denna bedömning var riktig. Icke desto 
mindre hade det varit värdefiillt, om även samverkan inom andra slag av 
områden hade kunnat prövas, speciellt centrumområden och rena fritidsbe­
byggelseområden.
För den behandlade typen av områden visar emellertid försöken att mo­
dellen fungerar. I ett antal fall är den formella processen i stort sett avslutad 
och endast vissa anläggningsarbeten kan fortfarande återstå. För andra fall 
pågår den eller vilar tillfälligt, främst på grund av något enstaka överklagan­
de. Så vitt nu kan överblickas kommer emellertid dessa projekt att slutföras. 
I åter andra fall har den förberedande utredningen lett till att ESL visserli­
gen inte bör tillämpas, men att exploatering kan ske på annat sätt. I endast 
tre fall har projekten fått avslutas - på ett tidigt stadium - utan att någon 
snar fortsättning förefaller sannolik.
ESL-modellen synes i flera hänseenden ha upplevts som positiv. För 
kommunens del gäller att man kunnat planlägga och utbygga områden, som 
utan ESL sannolikt antingen krävt kostsamma och vanskliga sammanköp 
eller också ett utdraget genomförande som förtätning inom i stort sett befint­
liga fastighetsgränser och med befintlig vägstruktur. ESL har här öppnat en 
möjlighet till planering relativt oberoende av existerande fastighetsgränser, 
där topografin på ett bättre sätt kunnat beaktas och där genomförandet kun­
nat ske som ett samlat projekt.
Markägaresidan synes också i försöksfallen ha haft en övervägande posi­
tiv inställning till förfarandet som sådant även om vissa kanske motsatt sig 
själva exploateringen. Flera av de medverkande förrättnings- och tjänste­
männen har särskilt framhållit den gynnsamma attityden till den ökade mar­
kägaremedverkan och den större fördelningsrättvisa som ligger i ESL-syste- 
met. Naturligt nog var inställningen ofta tvekande inledningsvis, eftersom 
man visste för lite om vad förfarandet innebar. Man ifrågasatte bl a möjlig­
heterna att tvångsvis lösa in mark. Misstankar förekom också att kommunen 
genom förfarandet ville övervältra en del av anläggningskostnaderna på fas­
tighetsägarna. Men efter hand som förplaneringen, utredningarna inom för­
rättningens ram och diskussionerna med arbetsgrupper och individuella del­
ägare fortskred, synes tveksamheten ha avtagit. Medan områdesbestämmel-
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sema överklagats i flera fall, har hittills endast ett överklagande skett av de 
senare exploateringsbesluten. Vidare har inlösen blivit aktuell i endast två 
fall och då av speciella skäl. I varje fall i slutskedet har sålunda i stort sett 
alla berörda inom områdena accepterat projekten och den mark- och vinst- 
fördelning som fastlagts genom förrättningarna. Bidragande har därvid också 
varit att man såväl i samband med kommunernas medgivanden som senare i 
samband med exploateringsbesluten sökt beakta individuella markägares 
inställning, då exploateringsområdenas avgränsning bestämdes.
Även om sådana hänsyn tagits kan man konstatera att den större friheten i 
förhållande till existerande ägogränser i många fall lett fram till bättre ter­
ränganpassning, synbarligen lägre kostnader och bättre planer, se avsnitt 
2.7.
Det sagda innebär emellertid inte att själva processen är ändamålsenlig i 
alla hänseenden. Tvärtom har från flera håll framförts att nuvarande ESL- 
modell i flera hänseenden är komplicerad och ineffektiv. Kritik har framför­
allt riktats mot att kommunens medgivande måste lämnas i form av detalj- 
plane- eller områdesbestämmelser med samma formella krav och samma 
besvärsmöjligheter som gäller för planantagande i allmänhet. Besvären har i 
flera fall vållat avsevärda förseningar som kanske i något fall kan äventyra 
hela projektet. Sakligt sett bör besvärsmöjligheter öppnas vid planbeslut och 
exploateringsbeslut, när det föreligger formliga förslag, inte när kommunen 
endast medger att ESL-modellen skall få prövas i förrättning.
Att modellen kan framstå som komplicerad sedd ur framförallt kommu­
nens synvinkel sammanhänger också med att detaljplanering och förrätt- 
ningshandläggning måste ske parallellt, är inbördes beroende och måste an­
passas till varandra i tiden. I många fall skulle det bli enklare om kommu­
nen först i samråd med markägarna lade en detaljplan över området med 
förutsättning att den skulle genomföras genom exploateringssamverkan. 
Själva förrättningen kunde därefter utformas som en ren fullföljd av nämnda 
plan. Det skulle i så fall sannolikt också bli enklare att få markägarnas stöd 
till ett ESL-förfarande, eftersom eventuellt motstånd mer torde vara riktat 
mot detaljplanen som sådan, mindre mot gemensamhetsproceduren och dess 
vinstutjämning. Möjligheten att alternativt arbeta på detta sätt där så befinns 
lämpligt hindras i realiteten av en bestämmelsen i 11 § ESL, att endast om 
detaljplanen antages efter det att exploateringsbeslutet vunnit laga kraft får 
man vid uppskattning av ägornas ingående värde bortse från den nya plan­
ens inverkan (vilket är en förutsättning för att man skall få en av planen 
oberoende vinstfördelning).
I speciellt Kocktorpsvägen visade det sig vidare att de berörda markägar­
na uppfattade inlösningsmöjligheten i 19 § ESL som klart negativ. Möjlig­
heten att grannar på detta sätt skulle kunna tvångsinlösa ens egen mark torde 
ha varit en starkt bidragande orsak till att projektet inte fick det nödvändiga 
stödet från markägarna. Bestämmelsen har tillkommit på grund av att an­
slutningen till ESL-förrättning är frivillig. I andra länder med motsvarande
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förfarande gäller som huvudregel, att när väl en markägaremajoritet enligt 
lagens krav föreligger och när villkoren i övrigt är uppfyllda skall samtliga 
fastigheter inom det avgränsade området deltaga i projektet -dvs samma 
regler som hos oss gäller vid större fastighetsregleringar, gemensamhetsan- 
läggningar etc. Erfarenheten från de genomförda fältförsöken visar ju också, 
att i stort sett samtliga markägare inom exploateringsområdena i slutom­
gången var villiga att deltaga. Sannolikt skulle ESL-förfarandets effektivitet 
öka och markägaremotståndet bli mindre om å ena sidan frivillig­
anslutningen avskaffades, å andra sidan möjligheterna till tvångsinlösen 
bortföll.
Vad gäller ekonomi och vinstfördelning är som nämnts de praktiska er­
farenheterna begränsade. Hittills har frågorna främst lösts genom inbördes 
överenskommelser, ibland med avvikelser från ESL:s huvudsystem. Men 
några tunga och avgörande invändningar mot fördelningssystemets principi­
ella konstruktion har ändå inte framkommit ur själva försöksverksamheten 
(såvida man inte skall se överenskommelser om avvikelse från ESL som en 
kritik). Ett system som bygger på medveten vinstfördelning och som därmed 
möjliggör bl a en skälig ekonomisk fördelning och bättre planer tycks såle­
des fylla en funktion. Bland förrättningslantmätare - och andra - uppfattas 
dock systemet som komplicerat och svårhanterligt i vissa avseenden, delvis 
beroende på en rad "tekniska" oklarheter. En översyn av den ekonomiska 
regleringen - i syfte att förenkla och förbättra vinstfördelningssystemet - ter 
sig därför angelägen.
Själva förrättningsformen som sådan har visat sig klart positiv. Den synes 
ha uppfattats som objektiv, har underlättat förhandlingar och samråd och på 
ett systematisk sätt fört processen framåt utan längre tidsutdräkter. Någon 
väsentlig kritik från markägarnas sida mot förrättningarna och därvid fattade 
beslut har inte kommit till referensgruppens kännedom. Med hänsyn till det 
sagda torde det vara en fördel om - genom bortfall av nuvarande krav på 
medgivande i områdes- eller detaljplanebestämmelser - förrättningsförfaran- 
det kunde inledas tidigare och formellt inkludera huvudparten av de förbe­
redande undersökningarna även om dessa i praktiken liksom nu delvis utför­
des av andra tjänstemän, konsulter och sakkunniga.
2.8.2 Processens resultat
Av intresse är om försöken gett utslag beträffande de övriga tänkbara för- 
och nackdelar som diskuterats i avsnitt 1.5.
Som där angavs har i förarbetana till ESL och i andra sammanhang 
främst framhävts följande potentiella fördelar:
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1. Minskade kommunala utgifter för markköp;
2. Möjligheter till bättre planutformning;
3. Rättvisare fördelning av exploaterings vinster;
4. En förhandlingspartner till kommunen skapas;
5. Okade finansieringsmöjligheter;
6. En aktivare medverkan från markägarna;
7. Möjligheter till snabbare plangenomförande;
8. Ökat bevarande av befintlig social miljö.
Helt klart har utgifterna för markköp kraftigt begränsats. Frånsett något 
undantag har samtliga hittillsvarande operationer genomförts utan att ett 
enda kommunalt förvärv tillkommit. Likväl har mark säkrats inte bara för 
tomter utan dessutom för gator, ledningar och grönområden. Rent praktiskt 
hade det för de berörda kommunerna knappast varit möjligt att i något fall - 
utom möjligen Lissbrändan - under överskådlig tid samla huvuddelen av 
marken i en hand och därigenom tillämpa traditionell exploateringsmodell.
Ovan har redan påvisats att man i flera fall lyckats åstadkomm en bättre 
och mindre kostnadskrävande plan än vad som sannolikt gått om planutfor­
mningen skulle varit mer eller mindre bunden av existerande fastighets- och 
anläggningsstruktur. Det ligger även i sakens natur att då man i huvudsak 
kan eliminera en viss restriktion så ökar möjligheterna till en mer optimal 
planläggning.
Det har ytterligare visats ovan att i samtliga projekt har fördelarna av ex­
ploateringen kunnat fördelas relativt oberoende av den nya planens utform­
ning, detta i kontrast till traditionell planering, där vinsten mer eller mindre 
fördelas efter den byggrätt planen ger. Markägarna synes sannolikt ha upp­
fattat den förra fördelningen som rättvisare. Vid traditionell planering av ett 
område med flera markägare blir också fördelningssystemet något av en 
restriktion på utformningen, eftersom man söker undvika att fördela bygg­
rätterna alltför ensidigt. Även denna restriktion bortfaller vid tillämpning av 
ESL.
Kommunens samråd och förhandling med markägarna har i de studerade 
projekten uppenbart underlättats genom bildandet av en juridisk person - 
exploateringssamfälligheten - som i regel också valt en särskild arbets- och 
kontaktgrupp. Bindande avtal har kunnat träffas mellan kommunen och sam- 
fälligheten som sådan, även om kommunen också i något fall träffat indivi­
duella avtal med markägarna. Parterna har uppenbarligen uppskattat denna 
förenkling av förhandling och avtal, och önskemål har uttalats från olika 
försöksprojekt att samfälligheten skulle kunna bildas på ett tidigare stadium 
än för närvarande. Förrättningen i sig har vidare skapat ordnade samråds- 
och beslutsformer.
Då det gäller projektens finansiering har inga större svårigheter rapporte­
rats. Förprojekteringen finansierades till stor del genom byggforskningsrå- 
dets försöksanslag, genom tillskott från kommunen som i Hängedyet eller
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genom tillskott från markägarna som i Myrängen. Sedan samverkan med­
givits genom exploateringsbeslutet och samfällighetsföreningen bildats har 
den kunnat taga upp lån med fastigheterna som säkerhet i den mån inte 
arbetena finansierats med individuella tillskott, som i varje fall delvis base­
rats på inteckningslån. Om som i Myrängen fastighetsägarna själva svarat 
för utbyggnaden av anläggningarna, har kommunens finansiella insats varit 
ringa. Även i områden där kommunen svarat för anläggningsarbetena synes 
det hittills inte ha uppstått några fördröjningar på grund av finansierings- 
svårigheter. Kommunens kostnader kommer ju senare helt eller delvis att 
belasta markägarna. I allmänhet bör sålunda finansieringsproblemen kunna 
lösas, sedan väl ett positivt exploateringsbeslut avgetts. Problemet kommer 
främst att gälla finansieringen av den förberedande utredningen, om inte det 
nuvarande stödet kan få något slag av fortsättning. Som tidigare understru­
kits är möjligheter till ‘igångsättningsmedel’ en praktiskt sett mycket viktig 
fråga - i varje fall inledningsvis. Olika vägar för att här nå en lösning bör 
diskuteras.
Rörande markägarerollen har graden av medverkan varit påtagligt större 
än vid traditionell planering. Naturligtvis har engagemanget varierat mellan 
projekten och exempelvis varit starkt i Myrängen men svagt i Lissbrändan, 
till en del beroende på den olika grad av sakkunskap som fanns inom mark­
ägarekretsen. Men uppenbarligen har även i sistnämnda fall den löpande in­
formationen och möjligheterna att framföra synpunkter och påverka planen 
varit viktiga för ägarnas övervägande positiva inställning.
I allmänhet har också ESL-processen medfört både att projekten snabbare 
kommit igång och att själva plangenomförandet blivit snabbare. I de flesta 
försöksfallen hade utan denna nya möjlighet någon planering knappast kom­
mit till stånd under överskådlig framtid. Sedan väl exploateringsbeslutet ta­
gits och vunnit laga kraft har i de hittills genomförda fallen också den fort­
satta processen och utbyggnaden löpt snabbt. Jämfört med det succesiva ge­
nomförandet vid konventionell planering av ett område uppdelat på många 
fastigheter bör det koncentrerade genomförandet vid ett ESL-förfarande 
snabbare leda till målet.
Ett par reservationer bör dock anföras. Vad vi hittills sett har varit själva 
förrättningen och byggandet av anläggningarna, inte tomtförsäljning och 
husbyggande (i Myrängen har dock denna fas påbörjats). I och för sig kan 
tänkas att markägare av olika skäl avvaktar, och att exploateringen därför 
blir utdragen i tiden. Å andra sidan lär själva kostnadsbelastningen vara ett 
starkt pådrivande moment. Vidare måste ånyo framhållas att det finns för­
dröjande moment i det nuvarande förfarandet. Det gäller både nödvändighe­
ten att avvakta kommunens medgivande i detaljplan eller områdesbestäm­
melser med därtill hörande besvärsmöjligheter och den praktiska nödvändig­
heten att uppskjuta antagandet av detaljplan tills exploateringsbeslutet vunnit 
laga kraft. Lagändringar på dessa punkter skulle säkerligen möjliggöra en
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mer integrerad, fortlöpande och effektiv process och följaktligen ett snab­
bare plangenomförande.
Vad slutligen beträffar den sista punkten bland angivna potentiella positi­
va effekter - bevarande av social miljö - är det ännu för tidigt att göra något 
mera bestämt uttalande. Sannolikt kommer dock en del av de tidigare ägarna 
eller deras anhöriga att kvarstanna inom de redan delvis bebyggda område­
na. Permanenthus förbättras och moderniseras, bättre fritidshus kanske om­
vandlas till permanentbostad för samma ägare och tomter avskiljs i vissa fall 
för barn eller anhöriga. A andra sidan lär antagligen de rent fritidsboende 
relativt snart dra sig undan när området omvandlas. Först efter ett antal år 
kan man avläsa i vilken omfattning allt detta skett inom försöksområdena 
och hur mycket av det tidigare sociala nätverket som finns kvar.
Vad så gäller potentiella nackdelar eller skäl mot samverkan har som 
framgick av avsnitt 1.5 bl a följande punkter förts fram i den tidigare dis­
kussionen:
1. Förfarandet kan befaras öka markpriserna i området;
2. Förfarandet kan befaras öka markpriserna i andra områden;
3. Fastighetsägarna tar en ekonomisk risk;
4. Fastighetsägarna har liten möjlighet att stå utanför;
5. Fastighetsägarna kan tvingas sälja sina fastigheter p g a kostnaderna;
6. Fastighetsägarna saknar ofta kompetens för exploateringen;
7. Exploateringen kan fördröjas av spekulativa eller andra skäl;
8. Kommunen kan hamna i svår situation vid ekonomiska svårigheter för 
projektet.
Då det gäller markpriserna har det skett mycket få försäljningar inom 
försöksområdena mellan kommunens medgivande och detaljplanens antagan­
de. I inget fall har rapporterats några väsentliga prisökningar inom projek­
tens ram. Beträffande Flängedyet har tvärtom angivits att kommunen ansåg 
att en exploatering på konventionellt sätt skulle bli dyr och därför höja tomt­
priset, varför det i så fall funnits risk för att prisnivån vid framtida köp i 
kommunen skulle förskjutits uppåt. Huruvida ESL-förfarandet ger sådana 
kostnadsfördelar eller sådan ökad trygghet då det gäller att få del i exploa- 
teringsvinsten att markprisnivån i kringliggande områden på sikt förskjuts 
uppåt kan endast framtiden utvisa.
För fastighetsägarna själva blir det obestridligen både ett ökat risktagande 
och ökade vinstmöjligheter i och med att de står som ansvariga för projek­
ten. Visserligen prövas såväl beräknade fördelar som kostnader och 
olägenheter vid förplaneringen och före exploateringsbeslutet. Dock kan 
ifrågasättas om inte denna prövning borde byggas ut till ett formligt båtnads- 
villkor för att tillstånd skall ges åt exploateringen.
Några exploateringsförluster har dock inte meddelats från något av de ge­
nomförda fältförsöken. Däremot synes den vikande byggkonjunkturen under
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försöksperioden ha medfört både vissa tidsförskjutningar och viss nedgång i 
förväntad exploaterings vinst. Tomtförsäljning har redan påbörjats i de om­
råden som kommit längst, som Myrängen. Om detta har något samband 
med kostnadsbelastningen är emellertid tveksamt. Inte heller kan man ännu 
ur försöksverksamheten avgöra om det finns några tendenser att i spekulativt 
eller annat syfte dröja med tomtförsäljning någon längre tid efter det att 
tomtbildning och viktigare anläggningar genomförts.
Då det gäller möjligheterna för vissa markägare att stå utanför projektet 
kan konstateras att eftersom man vid avgränsningen av samverkansområdena 
eller vid förändringen av rådande fastighetsgränser i möjligaste mån sökt ta 
hänsyn till individuella fastighetsägares inställning så har egentligen inte 
frågan om frivillighet ställts på sin spets. Med något enstaka undantag har 
alla markägare inom de slutligt avgränsade områdena i slutomgången funnit 
det vara mest förenligt med egen fördel att ansluta sig till samfällighetema. 
Man torde nog kunna räkna med att detta sannolikt blir fallet även i fram­
tida projekt, eftersom planerare och förrättningsmän säkerligen är inställda 
på att i möjligaste mån beakta enskilda önskemål.
Av försöksverksamheten har vidare framgått att i de fall då det funnits 
egen sakkunskap inom markägarekretsen har detta verkat stimulerande på 
projektet. Samtidigt har det emellertid visat sig att förfarandet fungerat även 
i andra fall. Man har då emellertid i ökad grad fått falla tillbaka på 
kommunens medverkan både vid planeringen och inte minst som huvudman 
för anläggningarna. Särskilda konsultinsatser har också varit vanliga. Som 
sammanhållande då det gäller erforderliga utredningar och drivandet av pro­
cessen har förrättningsmännen fungerat. Inte heller dessa har alltid praktisk 
sakkunskap då det gäller en exploaterings olika moment. Men lagen ger re­
dan nu möjligheter till att markägarna i samråd med förrättningsmännen an­
litar konsulthjälp för utredningar och åtgärder. Det skadar emellertid inte att 
detta mera explicit understryks i lagtexten.
Slutligen (punkt 8 ovan) har uttalats farhågan att om kommunen lämnat 
sitt medgivande till samexploateringen och denna senare visar sig olönsam 
kan kommunens tjänstemän och förtroendevalda komma i en svår situation 
genom att markägarna söker pressa fram högre kommunalt kostnadsdelta- 
gande, lägre standard och kostnader beträffande egna anläggningar eller 
högre exploateringsgrad. I försöksområdena har i ett par fall också krav om 
högre exploatering ställts från professionella byggherrar, dock utan att detta 
resulterat i någon olämplig plan. Sådana önskemål är ju också normala 
företeelser i exploateringssammanhang. Vad som skulle hända om ett pro­
jekt blev klart förlustbringande ger hittillsvarande försöksverksamhet inget 
besked om. Sannolikt skulle då kommunen ifråga vara beredd att diskutera 
vissa kostnadsminskande eller intäktshöjande modifikationer i planen. Om 
kommunen haft en aktivt drivande roll för att få till stånd ett ESL-förfarande 
skulle man kanske också sträcka sig längre än om man slutit ett vanligt 
exploateringsavtal med en yrkesexploatör, väl dock fortfarande endast inom
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ramen för en acceptabel plan. Men om detta kan man för närvarande endast 
spekulera.
2.8.3 Slutkommentar
Sammanfattningsvis kan sägas att försöksverksamheten så långt visat att 
ESL-förfarandet går att tillämpa och i de behandlade områdena vunnit an­
slutning bland markägarna, inte minst på grund av att det uppfattats ge 
större rättvisa och ökad medverkan. Genom mindre bundenhet till befintliga 
gränser synes det ha lett till ökad plankvalitet både med hänsyn till topo­
grafianpassning och möjlighet att trygga lämpliga grönområden. Bättre an­
passning av markanvändning och väg- och ledningssystem bör ha lett till 
kostnadsbesparingar, även om detta i försöksfallen ej kunnat dokumenteras 
genom altemativkalkyler. Samverkansmodellen har över huvud taget möj­
liggjort projekt som eljest sannolikt inte hade kommit till stånd inom en 
närmare framtid. Några större nackdelar med samverkan i sig har knappast 
framkommit ur försöken.
Däremot har som nämnts olika brister i process och regelsystem påvisats 
både genom försöksverksamheten och genom de mera teoretiska studierna 
kring förfarandet. På grundval av preliminära erfarenheter och resultat upp­
togs dessa till diskussion, dels vid det nämnda expertseminariet i juli 1992, 
dels inom referensgruppen för försök med exploateringssamverkan. I anled­
ning av vad som dittills framkommit ansåg sig gruppen böra avge en skri­
velse till miljödepartementet i oktober 1992 med redovisning av behovet av 
förbättringar samt med förslag till lagändringar. Ändringarna avsåg främst:
□ att ta bort kravet på kommunens formella godkännande genom 
områdes- eller detaljplanebestämmelser;
□ att bredda användningsområdet, speciellt i bevarandesammanhang;
□ att ge kommun möjlighet att i detaljplan föreskriva att planen skall ge­
nomföras genom samverkan och i så fall förenkla villkor för samver­
kan;
□ att förändra och förenkla det ekonomiska fördelningssystemet;
□ att under förutsättning att kravet på frivilligt deltagande uppmjukas ta 
bort möjligheten till tvångsinlösen;
□ att öka samordningen med främst fastighetsbildnings- och anläggnings­
lagen.
I de fortsatta utredningarna fram till nu synes inget ha framkommit som 
ändrar vad som redovisats i denna skrivelse. Eftersom den konkret belyser 
hur olika brister skulle kunna åtgärdas bifogas den i sin helhet (bilaga 2).
Bland övriga frågor som aktualiserats i samband med försöksverksam­
heten har redan nämnts behovet av en förenings- eller samfällighetsbildning 
eller liknande redan före exploateringsbeslutet. Ett annat önskemål är att
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förmånsrätten för kostnadstäckning i fastigheterna skall kunna upphävas 
tidigare än när den enligt nuvarande regler förfaller automatiskt. En tredje - 
i många sammanhang viktig - fråga är hur vinst- och övrig ekonomisk för­
delning bör ske när exploateringsområdet har sådant omfång att utbyggna­
den bäst sker etappvis. Värderings- och fördelningsfrågor över huvud taget 
behöver ytterligare penetreras, inte minst vid tillämpningar i tätortscentra. 
Även skattereglerna skulle behöva en översyn i sammanhanget. Om delägar­
na exempelvis under processens gång och som ett led i denna säljer tomter 
för att täcka exploateringskostnadema är det knappast rimligt att realisati­
onsvinstskatt skall utgå förrän processen avslutats och dess ekonomiska 
resultat kan bedömas som helhet. I fortsättningen vore det också av värde 
om man närmare kunde analysera och jämföra kostnaderna för hela pro­
cessen (inklusive kommunens insatser) vid exploateringssamverkan jämförd 
med traditionell hantering. Nuvarande verksamhet har ju haft karaktär av 
försök, varför nedlagda kostnader i projekten torde vara mindre representa­
tiva för framtiden, speciellt om man genom bl a de föreslagna lag- och 
metodändringarna kan avsevärt rationalisera processen. Hela den nuvarande 
tågordningen mellan områdesbestämmelser, exploateringsbeslut, detaljplan 
och fastighetsreglering bör överprövas i sammanhanget för att man skall nå 
fram till ett smidigt och förenklat förfarande. Bl a krävs för tillämpning av 
vissa regler enligt 11, 16, och 19 §§ att exploateringsbeslut enligt 13 § har 
vunnit laga kraft. Det förefaller emellertid tillräckligt att beslut enligt punk­
terna 1 och 2 i sistnämnda paragraf vunnit laga kraft. Likaså bör en översyn 
ske av de olika besvärsmöjlighetema med syfte att begränsa den nuvarande 
uppsplittringen.
Dessa och även andra frågor behöver närmare analyseras. Försöksver­
ksamheten har i nämnda hänseenden mindre gett svar än understrukit behov.
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Karta och matris över 
projekten

B.0.1 Karta med fältprojekten
Granvåg
Sollefteå
Lissbrändan 
Rättvik
Järnvägsgatan
Vans bro
Övre Ryborg
Mariefred 
Tisarstrand 
Hallsberg 
Uddabergsområdet 
Skövde 
Hängedyet 
Öckerö
Hasselbacken
Båstad
Lillnäs
Österåker
Resarö
Vaxholm
Kocktorpsvägen
Nacka
Åsastigen
Nacka
Myrängen
Huddinge
Lyckåsen
Huddinge
Högbacka
Salem
Uttringe Hage
Salem
3
 
B.0.2 Matris över projekten x©K
«$
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&
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Xc
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&
i*y
gfy'55$\c
p*
«V
Skäl för att utnyttja ESL
Tillskapa god miljö
Jämn vinstfördelning X XX
Kunna genomföra markbyten X
Skapa rationell fastighetsindelning X X X X
Överlåta ansvar pä fastighetsägarna X X X
Hålla markvärdena nere X X
Området före
Relativt centralt i storstadsregion X XX X
Nära tätort K Xx
Villor X X
Fritidshus Xx X
Obebyggt
k X X X X
Jordbruksmark X
Delvis kommunalt markinnehav X X
Initiativ
Kommunen XXX XX X XXX XX X
Lantmäteriet X
Fastighetsägarna X X XX X
Drivande kraft
Kommunen X X XX X X XX XX
Lantmäteriet X
Fastighetsägarna X XXXX X
Tillkommande bebyggelse
Villor XXX XXXX X XX X
Parhus XX XX X
Radhus
Flerbostadsvillor X X
Fritidshus XX
Utbyggnad gator
Kommunen XX X X XXX X X
Fastighetsägarna X XX X
Utbyggnad va
Kommunen XXX X XXX X X
Fastighetsägarna X XX
Underhåll/drift gator
Kommunen XXX XX XXX XX
Fastighetsägarna X X
Underhåll/drift va
Kommunen XXXX XX XX XXXX
Fastighetsägarna
Övr gemensamma anläggn
Grönytor XXXXX XX
Kommunala gc-vägar X
Kommunal barnstuga, bystuga X
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B.l
Genomförda projekt

Bengt Smideman
B. 1.1 Myrängen, Huddinge
Inledning
Projektet är det första i Sverige där exploateringssamverkan blivit helt genomförd. 
Hösten 1993 är området utbyggt och de flesta enskilda husen uppförda. Förrättningen 
avslutades i september 1991.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Områdets läge
Rogsved
HUDDINGE
Figur 1 Områdets läge i stockholmsregionen
Området, Myrängen IV, ligger i östra utkanten av Stuvsta, ca 1 mil söder om 
Stockholms centrum. Det ligger i utkanten av Huddinge kommun och gränsar i norr till 
ett grönområde vid stockholmsförorten Rågsved. Söderut finns ett naturområde som är 
mycket vidsträckt. Direkt västerut ligger villa- och radhusbebyggelse. Direkt österut 
sträcker sig ett villa- och fritidshusområde. Avståndet till Huddinge centrum är ca 4 km, 
till butik ca 600m, till busshållplatser 700 och 800 m samt till tunnelbana ca 1500 m.
Natur och bebyggelse
Terrängen är bitvis starkt kuperad med 20 meters nivåskillnad. Sydost om området 
ligger ett berg som sträcker sig ytterligare högre. Där passerar en 70-kV-ledning. Det 
finns också en del planare partier i området. Större delen är bevuxen med blandskog 
men i de östra delarna finns öppnare partier. Förutom berg i dagen finns ett lerlager 
med måttligt djup och ett moränlager.
Endast en fastighet var permanentbebodd. Övriga hade fritidshus varav de flesta var 
mycket enkla och dessutom vandaliserade.
PP = Privatperson
BB = Byggboiag
STH = Stockholms kommun
200M
Figur 2 Bebyggelsen när projektet började (svart) samt ägarkategorier. Endast huset 
i nordost var byggt som permanentbostad när området belädes med byggförbud 1955.
Fastigheterna
Projektet omfattade 11 fastigheter för bostadsändamål. De flesta ägdes av 
privatpersoner. Ett byggboiag fanns representerat. Detta ägde också en fastighet för 
vägmärken och den omgivande naturmarken. Utöver detta ingick en del av en fastighet 
som inledningsvis ägdes av Stockholms kommun, men som avyttrades därför att 
kommunen inte ville delta i exploateringssamverkan.
Planförhållanden
Myrängen styckades upp och fick byggnadsplan 1940. Planen gav rätt att bygga ett 
bostadshus per tomt, vilket fick uppta 150 m2 och byggas i tvä plan. Området belädes 
dock med byggförbud 1955 i avvaktan på att vatten- och avloppsförsörjningen skulle 
ordnas. Översiktliga planer har sedan 70-talet pekat ut området som lämpligt för 
bostadsbebyggelse med relativt låg täthet.
Intressen och problembild
Fastighetsägarnas intresssen
Flera av dem som köpte tomter i området gjorde det i syfte att permanentbosätta sig där. 
Ett par hann bygga lite större hus innan byggförbudet kom. Andra fortsatte att nära sin 
dröm om åretruntboende. Det har därför hela tiden funnits ett exploateringstryck. De 
som varit intresserade av fritidsanvändningen har med tiden blivit allt färre. Bygg- 
bolaget var naturligtvis intresserat av exploatering, men ville ha sammanhängande 
grupphusbebyggelse. Stockholms kommun hade tänkt upplåta sin mark till Småa. Den 
aktuella delen var dock för liten.
Kommunens intressen
Huddinge kommun hade inga som helst avsikter att planera detta område förrän efter 
sekelskiftet. Däremot hade man inte heller några särskilda synpunkter på hur området 
skulle utformas. Enda kravet var att det planerades för småhusbebyggelse.
Projektets start
Dottern till en av de ursprungliga fastighetsägarna gifte sig med en arkitekt, Jan Olov 
Ståhl, som började driva frågan om exploatering inom fastighetsägargruppen och 
gentemot kommunen. Han blev inspirerad av Ulvsjöprojektet där fastighetsägarna 
planerade och byggde ut sitt område själva. 1987, efter fyra års arbete med frågan, fick 
fastighetsägarna klartecken från kommunen för att planera sitt område själva. Det hade 
då också slagits fast att man borde utnyttja ESL. Motiven var att fastighetsägarna skulle 
få en bra organisationsform samt att kommunen skulle kunna överlämna ansvaret för 
planering och byggande till fastighetsägarna.
Parternas roller och organisation
Projektet representerar ett ytterlighetsfall där kommunen är minimalt aktiv och 
fastighetsägarna fått allt ansvar för planering och utbyggnad. Fastighetsägarna hade 
ansetts klara detta beroende på att en var arkitekt och att ett byggbolag ingick. De fick
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emellertid god hjälp av den kommunala förrättningslantmätaren.
Mycket arbete utfördes innan områdesbestämmelserna antogs och exploate- 
ringsbeslut kunde tas. Fastighetsägarna bildade därför en ekonomisk förening med 
stadgar som skulle underlätta en övergång till en exploateringssamfallighetsförening. 
Genom föreningen spreds ansvaret inom gruppen. Byggbolaget hade en avvaktande 
instälning.
Områdesbestämmelser
I mitten av 1988 antogs områdesbestämmelser för området. De medgav att exploa­
teringssamverkan fick ske. Dessutom angavs att området skulle planeras för helårs- 
bostäder samt att detaljplanen skulle tas fram av fastighetsägarna.
Avgränsningen av samverkansområdet gjordes mycket snävt. Väg- och naturmark 
togs inte med på grund av att man inte ville ge dessa markytor andelstal och därmed rätt 
till tilldelning av nya tomter. Detta kunde ha lösts genom att ge dessa ytor ett mycket 
lågt graderingsvärde. Nu fick man i stället chansa och bygga ut gator "olagligt" utanför
SnCCKxrvGAR OHRÄDESBEST ÄMMCLSER
— GRAMS FÖR SAMVERKANSOMRÄDE
•»- LINJE BELÄGEN 6 METER UTANFÖR DET 
OMRÅDE SOM BERÄKNAS INGA I DET 
BLIVANDE DETALJPLANERÖRSLAGET
'UPPRÄTTAT I SEPTEMBER 1967 AV 
HUDDINGE STADSARKITEKTKONTOR
irkitekl
i 1
Figur 3 Områdesbestämmelsernas avgränsning. Samverkansområdets avgränsning 
enligt exploateringsbeslutet var densamma, utom i söder där det utökades något.
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Planförslag
Till områdesbestämmelserna fanns en detaljplaneillustration. Den bearbetades under 
1988 och var klar i december. Den innehöll 21 villor och 10 parhus. Planen var mycket 
styrd av befintlig fastighetsindelning, vilket ansågs underlätta tilldelningen av nya 
byggrätter.
Planförslaget ställdes aldrig ut av kommunen då man upptäckte att området skulle 
drabbas av nya krav på skyddszoner till intilliggande kraftledningar.
Ett nytt detaljplaneförslag togs fram, vilket förutsatte en nergrävning av en 70-kV- 
ledning. Som kompensation för kostnaderna hade planen förtätats i några delar och 
utökats lite söderut. Större avsteg från befintlig fastighetsstruktur hade därmed också 
gjorts. Detaljplaneförslaget antogs i början av 1990.
jer familjs 
Vhüs:..-.
\ 2 vän-
KV FROSTFJÄRIL EN
villor
Figur 4 Illustration till det detaljplaneförslag som antogs.
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Processen
Arbetet bedrevs till stor del av fastighetsägarna av egen kraft. De flesta kontakterna utåt 
hölls med lantmätaren Åke Nilsson. Exploateringsbeslut togs i samband med att det 
slutliga detaljplaneförslaget var utarbetat. De tog då hela beslutet på en gång. Beslutet 
forserades något av de drivande fastighetsägarna, vilket gjorde en del andra osäkra i 
efterhand. Syftet var emellertid att kunna få fram ett avtal med Vattenfall om jordför­
läggning av 70-kV-ledningen. Detta skulle sedan biläggas exploateringsavtalet innan 
detaljplanen kunde antas.
Ekonomi
Ekonomin, enligt kalkylen, får betraktas som mycket god för projektet. De deltagande 
fastigheterna fick en vinst på mellan en halv och en hel miljon. Detta trots att ca en och 
en halv miljon lagts ner på kraftledningen. De kompenserade sig emellertid bra genom 
ökad exploatering, vilket möjliggjordes med ESL.
För kommunen måste projektet också anses vara en god affär. Nedlagt arbete har 
framför allt gällt samråd och politisk hantering. Det övriga arbetet har lagts över på 
fastighetsägarna utan kostnader för kommunen. Likaså har kommunen inte behövt 
engagera sig ekonomiskt i utbyggnaden av gator och va-nät. Kommunen har också 
sluppit ersättningsanspråk för förlorade byggrätter på grund av utökade skyddszoner till 
kraftledningarna.
Under tiden som tomterna såldes blev det lågkonjunktur med dykande fastig­
hetspriser. En del fick därför betydligt sämre resultat än i kalkylen.
Ett par fastighetsägare fick också problem med ekonomin under bygget av sina hus, 
vilket ligger utanför samverkan. De konkurser som inträffade fick inte några allvarliga 
effekter på samverkansföretaget och möjligheterna att slutföra byggandet av de gemen­
samma anläggningarna, tack vare ESL:s organisationsform och systemet med förmåns­
rätt.
Tidplan
Projektets verkliga tidplan var ganska ryckig. När kommunen väl bestämt sig för att låta 
fastighetsägarna driva projketet gick det snabbt fram till områdesbestämmelser och 
detaljplaneförslag. Det går inte att påsta att områdesbestämmelserna kostat mycket tid i 
detta projekt. Däremot förlorade man tid i diskussionen om skyddszoner till kraftled­
ningarna. När väl detta löstes har projektet fortsatt i relativt högt tempo. Detta gäller 
även genomförandeskedet.
Fastighetsbildningen avslutades den 27 juni 1990. En ledningsrättsåtgärd avsluta­
des den 18 september 1991, vilket var den sista aktiviteten inom förrättningen.
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Kommentarer
Projektet är mycket lyckat vad gäller planekonomi, kommunal ekonomi och planerings­
process.
Däremot kan man ha synpunkter på planutformningen. Utan att lägga estetiska 
aspekter på planen (vilka kan vara övervägande subjektiva) kan man ändå peka på att 
den kunde ha organiserats annorlunda med en klarare struktur som sannolikt skulle ha 
blivit billigare och givit en bättre användning. Exploateringssamverkan gav möjligheter 
till detta vilka dock inte utnyttjades.
Det mesta utrednings- och planeringsarbetet utfördes innan man startade samverkan 
genom exploateringsbeslut 1. Det innebar bland annat vissa finansieringsproblem. Detta 
talar för att möjliugheter bör skapas att bilda en förförening samt att man bör utreda 
förutsättningarna för att inrätta en risk-/lånefomd.
Projektet beskrivs mer utförligt i BFR-rapport R44:1990, Exploateringssamverkan i 
Myrängen, Bengt Smideman.
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Bengt Smideman
B.1.2 Hängedyet, Öckerö
Inledning
Kommunen och övriga fastighetsägare har gemensamt planerat området för 21 villor 
med ESL för att komma ur låsningar för planeringen av området. Hela planeringsfasen 
är avslutad. Detaljplan antogs den 23 maj 1991. Utbyggnaden pågick under 1992-93.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Områdets läge
Hängedyet ligger på västra delen av ön Öckerö i Öckerö kommun. Det ligger i utkanten 
av bebyggelsen och endast ett par hundra meter från stranden.
, rollvik
Brevn
Saltasv.
Figur 1 Hängedyets läge på Öckerö
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Natur och bebyggelse
Området är relativt plant, men direkt västerut är terrängen kuperad och bergig. Även 
inom området finns uppstickande berghällar. I övrigt finns ett jordlager bestående av 
finkomig friktionsjord och lerlager med liten mäktighet.
Området var obebyggt då projektet startade.
Fastigheterna
Området bestod av 8 fastigheter varav den största var ca 4 000 m2. Andelstalen 
varierade mellan 1 och 26%. Ägarna bestod av privatpersoner, dödsbon och 
kommunen. Genom avtal garanterade kommunen att fastighetsägare som avstod mark 
söder om Kärrsviksvägen skulle få tomter inom samverkansområdet efter avslutat 
projekt.
Planförhållanden
Området utefter Kärrsviksvägen har i flera år varit aktuellt för bebyggelse. En 
områdesplan för ön Öckerö - antagen av kommunfullmäktige den 24 april 1987 - anger 
att området är lämpligt för bostadsproduktion.
För delar av området finns en detaljplan från 1949 där området redovisades som 
parkmark. Inför projektet upphävdes denna detaljplan, 1989-11-09.
Då detaljplanen upphävts beslutade kommunfullmäktige via områdesbestämmelser 
att godkänna att lagen om exploateringssamverkan får tillämpas.
Intressen och problembild
Innan ESL-projektet startade 1989 hade förhandlingar pågått i flera år om att lösa mark- 
och planeringsfrågor på ett område kring Kärrsviksvägen. Parterna enades om att inom 
ett område norr om Kärrsviksvägen tillämpa lagen om exploateringssamverkan. I 
gengäld avstod markägarna mark söder om Kärrsviksvägen där kommunen kunde 
genomföra exploatering av bostadsbebyggelse. De som avstod mark söder om 
Kärrsviksvägen lovades i avtal ett visst antal tomter inom exploateringsområdet.
Kommunen ansåg att det skulle bli för dyrt att bygga ut området på konventionellt 
sätt och servera färdiga tomter. Man var orolig att det skulle förskjuta markvärdena så 
att expropriation i fortsättningen skulle bli för dyr.
Projektets start
Jan-Åke Simonsson, bostadschef i Öckerö kommun, fick idén att använda ESL från 
Göteborgs Förorter. Han deltog också i Ågestaseminariet om exploateringssamverkan 
1990.
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Parternas roller och organisation
Kommunen var pådrivande kraft, genom Jan-Åke Simonsson. Ingen av de övriga 
fastighetsägarna arbetade inom byggbranschen eller närliggande.
Områdesbestämmelser
Kommunfullmäktige antog områdesbestämmelser 1989-11-09. De medgav att 
exploateringssamverkan fick användas. Dessförinnan hade en äldre detaljplan för en del 
av området upphävts.
Planförslag
Planen innehåller 21 tomter för friliggande villor i högst två plan utan källare och inredd 
vind.. Tomtarean varierar mellan 450 och 600 m2 per tomt. Centralt i området är ett 
mindre grönområde sparat, liksom ett i områdets västra höm. Det är bl a topografiska 
skäl som gjort att dessa sparats.
Mellan den 3 juli och den 14 september 1990 genomfördes samråd kring 
detaljplaneförslaget. Efter påtryckningar från fastighetsägarna ändrades kravet på 
enskilt huvudmannaskap för vägarna till kommunalt huvudmannaskap.
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Figur 2 Illustration till detaljplan för samverkansområdet
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Planen var utställd under tiden 25 februari till 25 mars 1991. Exploateringsbeslut del 2 
togs den 6 maj. Därefter antogs detaljplanen i enighet i kommunfullmäktige den 23 maj 
1991. Något besvär anfördes ej varför planen vann laga kraft. Samtidigt med detalj­
planen godkändes också ett exploateringsavtal.
Processen
Områdesbestämmelser antogs den 9 november 1989. Exploateringsbeslut del 1 togs 
den 4 maj 1990. Detaljplanen var utställd 25 februari - 25 mars 1991. Exploaterings­
beslut del 2 togs den 6 maj 1991. Detaljplanen antogs den 23 maj 1991. Anbudsför­
frågan var ute juni - augusti 1991 Anbud antogs den 23 september 1991. Planprocessen 
gick relativt snabbt - mindre än två år. Det berodde på att fastighetsägarna var relativt 
eniga och att kommunen var med och drev projektet. Mycket var också redan utrett och 
diskuterat innan den formella processen startade.
Ekonomi
Till kostnaderna har räknats utbyggnad av den tekniska försörjningen, anslutnings­
avgift, exploateringsbidrag, förrättningskostnader m m. De totala kostnaderna bedöm­
des den 3 september 1991 till 3.601.400 kr. Det innebär 171.500 kr per tomt. Till detta 
kommer moms, kapitalkostnader m m, vilket gör en total kostnad av ca 215.000 kr per 
tomt. Både kommunen och fastighetsägarna är nöjda med ekonomin.
Tidplan
Utbyggnaden av vägar, vatten och avlopp var färdig mars 1992. Under samma period 
genomfördes förrättningen med avstyckning av tomter m m.
Produktionen av bostäder påböljades våren 1992.
Kommentarer
Motivet för att använda ESL var intressant. Kommunen såg det som en metod att 
undvika den markvärdestegring som man riskerade om området ställdes iordning på 
konventionellt sätt.
Det går också snabbt att konstatera att ESL bidragit till ett effektivt markutnyttjande. 
Den nya fastighetsindelningen är mycket olik den ursprungliga. Grönområden kunde 
sparas där terrängförhållandena var som svårast och där det var känsligast att lägga 
bebyggelse.
Trots intresse från de privata fastighetsägarna hade de inte kraft att driva projektet, 
vilket därför kommunen fick göra. Ett alternativ kunde vara att fastighetsägarna köpte 
motsvarande kunskap hos en konsult.
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Thomas Kalbro
B.1.3 Uddabergsområdet, Skövde
Inledning
Projektet startade 1990 och i dag, hösten 1993, är utbyggnaden av gator och VA-led- 
ningar genomförd och ESL-förrättningen har avslutats.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Området
Exploateringsområdet i Skövde tätort, på Billingens östra sluttning med utsikt över 
västgötaslätten, är centralt beläget. Områdets södra del ansluter direkt till redan tidigare 
planlagda och bebyggda områden. Med andra ord är områdets läge mycket attraktivt 
för bebyggelse.
Den befintliga markanvändningen utgjordes dels av jordbruksmark och dels av 
permanentbebyggelse på mycket stora tomter. I storleksordningen 80 % av marken var 
obebyggd. Genom området löper en bäckravin - en miljökvalitet som bevaras vid 
exploateringen.
Fastighetsindelning och ägarförhållanden
Området bestod ursprungligen av ca 20 fastigheter. Genom fastighetsregleringar 
minskade emellertid antalet fastigheter något.
Den arealmässigt största delen av området ägdes av två mindre byggföretag, 
Optimalhus och Sjödalshus (fastigheterna 4:109 respektive 4:105, 4:106, 4:119 och 
4:121).
I övrigt var fastigheterna i enskilda personers ägo, dvs kommunen hade inte några 
ägarintressen i området.
Översiktsplanen
Enligt översiktsplanen skulle området användas för småhusbebyggelse. I planen 
angavs också att samordnad bebyggelse enligt ESL kunde bli aktuell, se figur 1.
Bebyggelse i området var också inplanerad i det kommunala bostadsförsöijnings- 
programmet.
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Figur 1 Utdrag ur Skövde kommuns översiktsplan 90 för centralorten.
Det inledande skedet av processen
Varför exploateringssamverkan?
Exploateringen utgör närmast ett typexempel pâ en situation där lagen om exploate­
ringssamverkan är avsedd att tillämpas
O för det första hade fastighetsägarna intresse av att området bebyggdes 
O den planerade exploateringen förutsatte en omstrukturering av den befintliga 
fastighetsstrukturen
O kommunen hade inte något intresse av att förvärva kvartersmark i området
Med andra ord var det främst ESLs regler om vinstfördelning och fastighetsreglering 
som motiverade att tillämpa exploateringssamverkan.
Däremot var avsikten inte att fastighetsägarna själva (exploateringssamfälligheten) 
skulle bygga kommunaltekniska anläggningar som gator och VA och sedan överlämna 
dem till kommunen. Kommunens "policy" är att själv svara för och byggande och drift 
av dessa anläggningar.
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Hur initierades projektet?
Egentligen startade projektet i samband med ett förköpsärende. När Optimalhus AB 
förvärvade fastigheten 4:109 hade kommunen möjlighet att utöva sin förköpsrätt. 
Kommunen avstod dock frän förköp, bl a pä grund av att priset var för högt. Dess­
utom hade en exploatering av området inte högsta prioritet vid den tidpunkten. Opti­
malhus ville dock - av naturliga skäl - bygga i området och begärde hos kommunen att 
få planlägga området i egen regi.
Det ledde till att kommunen började fundera på att tillämpa exploateringssamverkan i 
området (av skäl som har angetts ovan). En orsak till kommunens positiva inställning 
var också, att projektet var det första - på länge - som där exploateringen skulle ske på 
enskilt ägd mark. Vidare spelade möjligheten att kunna delta i BFRs försöksverksam­
het med ESL en viss roll.
I slutet av 1989 fattade kommunstyrelsen beslut om att delta i BFRs försöks­
verksamhet.
Områdesbestämmelser
I områdesbestämmelserna omfattade samverkansområdet enbart en del av det område 
som avsågs att detlajplaneläggas. Denna avgränsning motiverades av fastighetsägarnas 
vilja att delta i exploateringssamverkan.
Vidare innebar områdesbestämmelserna - förutom att exploateringssamverkan fick 
ske - att ett exploateringsbeslut skulle meddelas inom två år från det att områdes­
bestämmelserna vunnit laga kraft.
Genom bestämmelserna utökades lovplikten till att gälla även schaktning, fyllning, 
kulvertering och trädfällning. Dessutom fanns en bestämmelse om att väsentliga 
förändringar av topografi och vegetation inte fick ske inom området.
Områdesbestämmelserna vann laga kraft i juni 1991.
Exploateringsbeslut I
I juni ansökte en fastighetsägare (Sjödalshus AB) om exploateringsförrättning.
Exploateringsbeslut I innebar att alla fastigheter - utom två - inom samverkansområ­
det valde att medverka i exploateringsföretaget. Fastigheten 4:109 och del av fastighet 
4:104 valde att stå utanför.
Beträffande områdesavgränsningen minskades området i förhållande till områdes­
bestämmelserna. Bebyggda tomter i östra delen av området togs inte med. Fastighets­
ägarna ville inte vara med, deras medverkan var heller inte nödvändig för att kunna 
genomföra exploateringen på ett önskat sätt och dessutom bedömdes den "fortsatta 
hanteringen" av exploateringen bli enklare om de inte deltog i samfälligheten. Avgräns- 
ningen vid exploateringsbeslut I framgår av figur 2.
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Figur 2 Avgränsning av samverkansområdet i exploateringsbeslut I.
Fram till detaljplanen
Kommunens och fastighetsägarnas roller
I det inledande skedet spelade kommunen en aktiv roll i exploateringsprojektet. Genom 
flera samrådsmöten informerade kommunen fastighetsägarna om förutsättningar och 
målsättningar inför den tilltänkta exploateringen, vad gäller exploateringsgrad, typ av 
bebyggelse, huvudmannaskap för gemensamma anläggningar och reglerna i ESL. 
Generellt kan fastighetsägarnas attityder under det inledande skedet karaktäriseras som
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"avvaktande positiva" till en exploatering.
I januari 1991 bildade fastighetsägarna en arbetsgrupp för att driva projektet vidare 
(när det gäller bl a projektering och planläggning av kvartersmark). Därigenom blev 
fastighetsägarna i allmänhet - och byggföretagen i synnerhet - mer aktiva.
Redan före exploateringsbeslut I hade arbetsgruppen utarbetat en planskiss, som 
byggnadsnämnden bedömde kunde ligga till grund för en slutlig detaljplan. I samråd 
med kommunen gick sedan fastighetsägarna - med hjälp av en konsult - vidare med 
plan arbe tet.
Exploateringsbeslut II
Byggnadsnämnden godkände i början av mars 1992 ett detaljplaneförslag för samråds- 
utställning. Planen innebar ändrade förutsättningar för exploateringssamverkan. Enligt 
planen saknas skäl att fastigheterna 4:104, 4:112 och 4:113 skall ingå i samverkans- 
området. Detsamma gäller den del av 4:361 som planeras för flerbostadshus. Sålunda 
ändrades samverkansområdet ytterligare en gång med fastighetsägarnas samtycke.
Delägarna i samfälligheten var överens om att exploateringens vinst skulle fördelas 
efter huvudregeln i ESL, dvs vinsten skulle fördelas efter fastigheternas areal. 
Andelstalen för de fyra fastigheterna blev:
Fastighet Areal (m2) Andelstal (%)
4:115 3 390 10,7
4:116 3 950 12,5
4:120 2 950 9;3
4:361 21 360 67 ;5
Det kan nämnas att ägaren av 4:361 (Sjödalshus AB) efter beslutet men före 
detaljplanens antagande på frivillig väg förvärvade fastigheten 4:115. FBM:s beslut 
innebar vidare att de två fastigheter som inte deltog i exploateringssamfälligheten 
(4:104 och 4:109) skulle få förvärvas tvångsvis av de övriga fastighetsägarna.
Detaljplanen
Detaljplaneområdet följer "naturliga" gränser. Området begränsas i söder av ett redan 
planlagt område, i väster och norr en skyddsområdesgräns för Vattenfalls kraftledning 
och i öster av en väg. Kapellvägen. Området öster om vägen planeras för exploatering i 
andra former, med flerbostadshus om ca 160 lägenheter.
Detaljplanens syfte, enligt planbeskrivningen, är att bilda underlag för uppförande 
av ett sextiotal bostadslägenheter, varav större delen i gruppbyggda småhus. Ett tiotal 
befintliga villor har inordnats i planen.
Samverkansområdet för exploateringssamverkan omfattar emellertid bara delar av 
totala planområdet, se figur 3. Byggandet inom samverkansområdet avser dels närmare 
40 friliggande småhus, dels vägar, gångvägar, belysning, VA och iordningställande av 
park i mitten av området.
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Detaljplanen överklagades av grannar till detaljplaneområdet. Överklagandet gällde 
utformningen av en i planen föreslagen gång- och cykelväg. Besvären återkallades 
dock med förbehåll "att den mopedfälla som gatukontoret utlovat blir monterad (vilket 
gatuchefen garanterade).
Gf&JS f£r punohr^det
Figur 3 Illustration till detaljplanen. Samverkansområdet utgör en del av plan­
området.
Genomförande
Kvartersmark
Ekonomisk reglering och förändringar i fastighetsindelningen genomfördes av FBM i 
november 1992. Genom ESL skall, som bekant, vinsten (fastigheternas värdeökning 
minus exploateringskostnader) fördelas mellan fastigheterna efter andelstal grundade 
på fastigheternas areal. Annorlunda uttryckt innebär det att fastigheternas totala värde 
före respektive efter planen samt kostnaderna skall fördelas efter arealen. Före detalj­
planen bedömdes i detta fall fastigheterna vara lika mycket värda per kvadratmeter. 
Huvudproblemet var därför att åstadkomma en fastighetsindelning, som innebar att
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värdet efter planen så långt möjligt fördelades i enlighet med andelstalen. Det skedde 
genom att planens 36 tomter fördelades på följande sätt; fastigheten 4:116 erhöll fyra 
tomter, fastigheten 4:120 tre tomter och fastigheten 4:361 de resterande 29 tomterna. 
Denna värdefördelning motsvarade i stort vad fastigheterna skulle erhålla enligt sina 
andelstal (ägaren till 4:361 kompenserades med ca 20 000 kronor av ägarna till 4:116 
och 4:120).
Gator, vatten- och avloppsanläggningar.
I princip skulle kommunen, med stöd av exploateringsavtal, ha kunnat ålägga exploa- 
teringssamfälligheten att utföra gator och va-system, i detta fall valde emellertid kom­
munen att själv svara för utbyggnaden av anläggningarna. Trots detta upprättades ett 
avtal mellan kommunen och varje enskild fastighetsägare. Avtalet reglerade dels den 
gatumark som skulle överföras till kommunen, dels de avgifter fastighetsägarna skulle 
erlägga till kommunen för gatubyggnaden. Kommunen erhöll marken utan ersättning 
och för vaije ny tomt fastighetsägarna erhöll i den nya detaljplanen skulle de betala 86
000 SEK. Det betyder fastigheterna 4:116,4:120 och 4:361 totalt skulle betala 344 000 
SEK, 258 000 SEK respektive 2 494 000 (avgifter som skall betalas när bygglov 
beviljas eller när tomten säljs). Därutöver skall kommunen erhålla avgifter för va­
systemet på ca 60 000 SEK per tomt.
Kommentarer till genomförandet
1 praktiken behövde inte FBM utnyttja ESLs tvångsregler, eftersom överenskommelser 
mellan fastighetsägarna kunde läggas till grund för beslut om marköverföring, ersätt­
ning för marken och fördelning av kostnader. På motsvarande sätt fanns det överens­
kommelser om fördelning av kostnader för allmänna platser, genom att delägarna hade 
tecknat exploateringsavtal med kommunen. Endast i ett avseende fanns det en "knäck­
fråga" vid förrättningen. Fastigheten 4:109 skulle inlösas (av fastigheten 4:361), men 
ägaren bestred i första hand att förutsättningarna för inlösen var uppfyllda, i andra 
hand att FBMs beslut om ersättning var för lågt. Beslutet överklagades men återkalla­
des senare.
Tidsåtgången
En grov tidsmässig uppskattning av exploateringsprocessen ger följande sammanställ­
ning av formella beslut i processen.
1990- 11-01
1991- 05-27 
1991-06-14
Områdesbestämmelserna upprättas 
Områdesbestämmelserna antas 
Ansökan om exploateringsförrättning
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1991-06-25
1991- 09-25
1992- 03-12
1992-03-31
1992-09-17
1992-11-12
1992-11-26
1992-12-18
Områdesbestämmelserna vinner laga kraft 
Exploateringsbeslut I
Byggnadsnämnden godkänner detaljplaneförslaget för samrådsutställ- 
ning
Exploateringsbeslut II 
Detaljplanen antas
Detaljplanen överklagas (av grannar) men besvären återkallas 
Detaljplanen vinner laga kraft 
Fastighetsbildningsbeslut och beslut om ersättning 
En fastighetsägare, som inte medverkar i exploateringssamfälligheten, 
överklagar FBMs beslut om inlösen och ersättning (men besvären 
återtas senare).
Kommentarer
Erfarenheterna av Skövde-projektet är i stort mycket goda. ESL-metoden har inneburit 
"ett rätt bekvämt sätt att planlägga och bebygga ett område i enskild ägo".
Det finns många förklaringar till varför projektet fungerat bra.
O Planområdet lämpar sig för exploateringssamverkan och såväl hos kommunen som 
hos fastighetsägare fanns en positiv inställning till exploateringen.
O Kommunen ägnade i inledningsskedet mycket tid åt information om exploateringen i 
allmänhet och ESL i synnerhet.
O Byggföretagen har fungerat som "smörjmedel" i processen. Fastighetsägargruppen 
har tillförts en "professionalism", som ökat förutsättningarna för att projektet 
kunnat drivas på ett smidigt sätt.
O Reglerna i ESL har också verkat pådrivande. Inlösenmöjligheten - eller hot om 
inlösen - har gjort fastighetsägarna mer "förhandlingsvilliga". Vinstfördelnings- 
reglema - andelstal efter areal - har "hyfsat spelreglerna" och gjort det möjligt att få 
en bättre plan. Alla har strävat efter en god helhetslösning.
Samtidigt finns det brister i ESL-systemet. Bl a uppfattades områdesbestämmelserna 
som en rätt onödig formalitet, som knappast förde projektet framåt.
Det totala omdömet blir dock positivt; kommunen kan i framtiden mycket väl tänka 
sig att använda ESL när det finns förutsättningar som i Uddabergsområdet.
Slutligen något om dagens situation i exploateringsområdet. Kommunen har byggt 
ut gator och va-system. På grund av lågkonjunkturen har dock bara en tomt bebyggts. 
Med andra ord utgör området en "reserv" på knappt 40 byggklara tomter. Med en 
något ljusnande konjunktur kan i dag kommunen skönja att en efterfrågan på tomter i 
området böljar utvecklas.
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B.2
Pågående projekt
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Bengt Smideman
B.2.1 Lissbrändan, Rättvik
Inledning
Detta är ett exempel där genomförandet av framför allt kommunala planintentioner varit 
betydelsefullt. Kommunen har varit drivande och tagit stort ansvar för genomförandet. 
Exploateringsbeslut 2 är taget och detaljplanen är antagen och laga kraftvunnen i januari 
1992. En entreprenadtävling genomfördes under våren 1991 för vägar, VA och 
flerbostadsbebyggelsen - ca 70 lägenheter. Någon markanvisning skedde dock inte på 
grund av att kommunens krav på låga boendekostnader inte tillgodosågs av förslags­
ställarna. Projektet deltog i bomässan Bo91 i Dalarna. Utbyggnaden inväntar nu större 
efterfrågan på bostäder. Området måste byggas ut etappvis och ESL-processen måste 
anpassas till detta. Alternativet är att genomföra exploateringen på mer traditionellt sätt.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Områdets läge
Lissbrändan ligger i Lerdalssluttningen med utsikt över Siljan och Rättviks samhälle. 
Det är i stort sett bara Enån som skiljer Lissbrändan från samhället. Det är således 
endast några hundra meter till butikscentrum. I sydost, högre upp i sluttningen, ligger 
Fyrklövems stugby, slalombacken och ytterligare friluftsområden.
Lingbrygi
Sågv irk
Figur 1 Lissbrändans läge i området
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Natur och bebyggelse
Den nedre delen av området är bebyggd med ett 40-tal villor för åretruntboende. De är 
byggda från sekelskiftet och framåt. Stilen är blandad med övervikt för faluröda trähus.
Den övre delen av området består före utbyggnaden mest av björkskog med mindre 
inslag av andra lövträdsorter och barrträd. Mindre ytor utgörs av öppen ängsmark. 
Marken består av mull och morän som bitvis är lerig. Lutningen i området är ca 1:10 
och bitvis ännu brantare.
Fastigheterna
Området består före utbyggnaden av ca 60 fastigheter varav de flesta har normal 
tomtstorlek. Ca 40 av dessa är redan bebyggda. De obebyggda fastigheterna står 
emellertid för den största ytan. Många av dem har en långsmal form. Kommunen har 
nära hälften av den obebyggda ytan. Resten ägs till stor del av privatpersoner. Några 
företag har köpt in sig i slutet av planeringsskedet.
Km fl
Kmfl
Figur 2 Fastighetsindelningen före omstruktureringen. Situationen kompliceras 
ytterligare av flera servitut och av att många fastigheter har flera ägare. Kommunägd 
mark är markerad med K Markeringen K m fl står för kommunalt ägd mark som 
även privatpersoner är delägare i.
Planförhållanden
De obebyggda delarna saknar helt plan, men översiktliga planer anger bostäder i 
området. På 70-talet fanns förslag till ny dragning av en länsväg genom området. En 
översiktsplan var under utarbetande då projektet startade.
Intressen och problembild
Kommunen såg området som mycket lämpligt för den kommande bostadsförsörjningen 
och försökte aktivt köpa upp marken. Detta gick emellertid långsamt.
Några av de privata fastighetsägarna var emellertid också intresserade av exploa­
tering. Det skulle dock inte gå att exploatera fastigheterna var för sig. Lutnings- 
förhållandena, slänter samt fastighetsstrukturen hindrade detta.
De bofasta fastighetsägarna hade inget intresse av exploateringen, men den öppnade 
möjligheter till bättre väganslutningar och större tomter för en del.
Projektets start
Kommunen hade intresserat sig för ESL och den försöksverksamhet som skulle startas 
upp kring lagen. Lissbrändan blev det område som valdes ut mot bakgrund av 
ovanstående intressebild.
BFR, KTH och LMV stödde projektet i inledningsskedet och även senare. 
Försöksmedel från BFR erhölls för de första etapperna.
Parternas roller och organisation
Kommunen var den drivande parten i detta projekt. Det konkreta arbetet med fastig- 
hetsägardiskussioner och planutformning utfördes till stor del av forskare/arkitekter på 
KTH, vilkas roller kan liknas vid konsultens. En del av arbetet utfördes till och med 
som konsultuppdrag. Kommunens stadsarkitekt deltog också aktivt, liksom mark­
ingenjören och senare naturligtvis också förrättningslantmätaren, samt personal på 
LMV.
Fastighetsägarna deltog intresserat i möten men arbetade inte aktivt i övrigt i 
projektet. Några engagerades i en arbetsgrupp som fick fortlöpande information om 
projektet och som hade god kontakt med sina grannar. I slutfasen av planeringsskedet 
köpte några byggbolag in sig, varav ett deltog aktivt, bl a med utformningen av 
exploateringsavtalet.
Kommunen har tagit det praktiska ansvaret för utbyggnaden av gemensam- 
hetsanläggningama. Det är en logisk konsekvens av att kommunen varit pådrivande i 
projektet och dessutom ägde närmare hälften av den deltagande arealen.
Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser upprättades i juni 1988 och vann laga kraft i september 1989. De 
överklagades av en person, men överklagandet föranledde, ingen ändring.
Områdesbestämmelserna medgav exploateringssamverkan inom hela detaljplane- 
området. De permanentboende hade därför stort inflytande inför exploateringsbeslut 1, 
trots att de sannolikt inte skulle komma att delta i exploateringssamverkan.
Då ingen översiktsplan fanns följdes områdesbestämmelserna av en fördjupad över­
siktsplan för Lissbrändan.
G'cns 4n!n utanför plai
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Figur 3 Områdesbestämmelsernas avgränsning samt fördjupad översiktsplan för 
Lissbrändan
Planförslag
Detaljplaneförslaget har bearbetats ett stort antal gånger efter synpunkter från 
fastighetsägarna och kommunen. Ett detaljplaneförslag upprättat i augusti 1990 och 
reviderat i februari 1991 ställdes ut, tillsammans med ett fastighetsplaneförslag, under 
mars 1991. Efter exploateringsbeslut del 2 antogs detaljplanen, i mitten av december 
1991. Den överklagades ej och vann därför laga kraft i mitten av januari 1992.
Den samlade nybebyggelsen består av ca 103 lägenheter varav 39 stycken på egna 
tomter och ca 64 i flerbostadsgrupper. Bebyggelsen består av villor och parhus på egna 
tomter samt parhus och flerbostadshus för upplåtelse med bostads- och hyresrätt.
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Flerbostadshusen är tänkta att vara 2-2 1/2-planshus med 4-6 lägenheter.
Mitt i Lissbrändan, i det centrala naturpartiet, är föreslaget en plats för en 
kombinerad barn- och bystuga. Till denna hör en majstångsplats. Genom naturpartiet 
dras också gång- och cykelvägar som bl a sammanbinder samhället med strövområdena 
österut.
-* Parhus
^3? Flebostadsvilla
* . ■ r. ■ • *
Processen
Då området innehöll en majoritet permanentboende intervjuades dessa var och en för sig 
för att hitta problem eller önskemål som skulle kunna beaktas vid framtagandet av den 
nya planen. För att kunna hantera den stora fastighetsägargruppen utvecklades under 
projektet den s k "Planeringsboksmetoden" som bygger på att information och frågor 
samlas i planeringsböcker som är strukturerade efter de formella plan- och förrätt- 
ningsbesluten.
Beslut om exploateringssamverkan togs mycket sent i processen. Kommunen tog 
det ekonomiska ansvaret för utredningar. Kommunen var också den drivande parten, 
med stöd av forskare och konsulter.
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Ekonomi
Plankalkylen har visat på ett noll-resultat. Kommunen har ambitionen att dessa tomter 
ska kosta lika mycket som tomter på andra håll i kommunen. Om kostnaderna blir för 
höga är kommunen således i viss mån beredd att minska sina krav på exploaterings- 
samfälligheten. Efter krav från fastighetsägarna i Lissbrändan har kommunen tidigt, i 
förslaget till exploateringsavtal, påtagit sig kostnaderna för utbyggnad och drift av gc- 
nätet. Det kan i och för sig också betraktas som en kommunal angelägenhet för att 
tillgodose allmänhetens kontakt mellan samhället och friluftsområden i öster.
I kommunen anses det vara en vinst för fastighetsägarna att få byggklara tomter till 
normalpris i detta branta och svårexploaterade område. Om planintentionerna fullföljs 
blir det också en vinst i form av en god miljö.
Även kommunen kan sägas få ett gott ekonomiskt utfall. Genom att en del av 
marken bebyggs med grupphus blir markvärdet lägre än om den skulle styckas upp till 
villatomter. Samtliga deltagande fastighetsägare delar på "förlusten" av detta genom 
fördelningssystemet.
Tidplan
Detaljplanen vann laga kraft i mitten av januari 1992. En markanvisningstävling hade då 
redan genomförts, där en förutsättning var att bostäderna skulle byggas till en kostnad 
motsvarande 90% av låneunderlaget. De flesta entreprenörerna drog sig ur tävlingen då 
de inte ansåg att de kunde tillgodose kommunens krav på låga boendekostnader. Endast 
en entreprenör lämnade in förslag men det uppfyllde inte programkraven. Kommunen 
var mycket nära ett nytt beslut om byggstart när konjunkturerna och det statliga stödet 
till bostadsbyggandet försämrades drastiskt och det blev orimligt att bygga.
Kommentarer
Detta är ett intressant exempel på hur kommunala planintentioner kunnat genomföras 
samtidigt som många privata fastighetsägares önskemål uppfyllts.
Sannolikt har arbetsmetoderna bidragit till en positiv inställning till planeringen i 
detta område där majoriteten inte hade något eget intresse av exploateringen. Protester 
har förekommit, men kunnat mötas med nya lösningar. En viktig principfråga gällde 
kostnadsfördelningen för gc-nätet. Att en fastighetsägare ändå överklagat vid två 
tillfällen är svårt att dra några slutsatser ifrån, då skälen bl a är historiska.
Fördelningssystemet i ESL har spelat en stor roll i detta projekt för möjligheten att 
åstadkomma en god planstruktur och en rättvis fördelning av exploateringsvinsten. 
Däremot har organisationsformen haft en underordnad betydelse då i huvudsak 
kommunen tagit ansvar för planering och utbyggnad. Här finns således paralleller till 
den tyska modellen, Umlegung.
En svårighet för genomförandet är att ESL inte ger något tydligt stöd för etappvis 
utbyggnad. Utbyggnaden i Lissbrändan beräknas i dag motsvara flera års bostadsefter- 
frågan när konjunkturerna vänder uppåt igen.
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Bengt Smideman
B.2.2 Lyckåsen, Huddinge
Inledning
Lyckåsen är ett äldre villa- och fritidshusområde, i södra stockholmsområdet, där 
exploateringsintresset ökat alltmer och där de sanitära problemen samtidigt blivit allt 
värre. Enligt översiktsplanen för kommundelen Länna kan fastighetsägarna själva ta 
fram planer för sina områden med självplanering. Flera projekt är igång varav 
Lyckåsen utnyttjar exploateringssamverkan. Detta har fått allt större intresse från 
kommunalt håll. Kommunen kan komma att att överföra egen mark till exploateringen 
mot att fastighetsägarna genomför extraordinära investeringar, eller för att få en 
lämpligare och effektivare användning.
Kommunens medgivande av exploateringssamverkan har gjorts i ändring av detalj­
plan samt i områdesbestämmelser, vilka är antagna 1992-10-01. En fastighetsägare har 
överklagat till regeringen men fått avslag. Förberedelser har gjorts för att starta förrätt­
ningen och exploateringsbeslut 1 är planerat till slutet av 1993. Diskussioner pågår i 
studiecirklar, bland annat kring vatten- och avloppsfrågor.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Områdets läge
Mage
LANNA ^
Bild 1 Lyckåsens läge i stockholmsregionen och iförhållande till Skogås centrum
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Lyckåsen ligger i norra delen av Länna som nu ingår i kommundelen Skogås i 
Huddinge kommun. Området ligger förhållandevis centralt i stockholmsregionen, ca 
15 minuters bilfärd från city. Från Lyckåsen är det ca 1 km till centrala Skogås där det 
finns pendeltågstation och ett relativt stort köpcentrum. I anslutning till området finns 
hållplats för lokalbussar och snabbussar till Stockholm. 300 meter österut finns skola.
Lyckåsen ligger mellan Nynäsvägen (i väster) och Gamla Nynäsvägen (i öster). 
Norr om området finns lägre belägen naturmark med bland annat odlingslotter. Söder 
om området finns ett skogbevuxet naturparti innan övrig bebyggelse i Länna vidtar.
300 m
I i i i i I
Bild 2 Lyckåsen med befintliga fastigheter och hus. Inlagd vinkel redovisar 
fotopunkt för bild 3.
Natur och bebyggelse
Området ligger på en lummig bergsplatå som till stora delar är plan, men som också har 
en del bergsryggar. Direkt söder om området finns en högre bergsplatå med vattentorn. 
Inom Lyckåsen finns även sänkor som består av sankmark. I övrigt består marklagret 
av ett tunt jordlager eller berg i dagen.
Större delen av Lyckåsen är stogbevuxen med stort inslag av barrträd. Några få 
tomter har anlagda gräsmattor och trädgårdar i betydande omfattning. Delar av området 
är direkt slyiga.
I området finns ca 5 hus som kan anses uppfylla standarden för åretruntboende, vad 
avser yta och tekniskt skick. Ytterligare ca 10 hus är bebodda. Totalt är 31 fastigheter 
bebyggda. Det finns ingen sammanhängande stil på de större husen.
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Bild 3 Exempel pä bebyggelse och natur från fotopunkt enligt bild 2
Fastigheter och ägoförhållanden
Inom det befintliga planomrädet finns 37 bostadsfastigheter som är drygt 3.000 kvm 
stora samt en fastighet för vägar och naturmark. Samtliga fastigheter ägs av 
privatpersoner. Väg- och naturmarken ägs av dem som styckade upp området, men 
bostadsfastigheterna har servitutsrättigheter i marken. Sex av de avstyckade fastig­
heterna inom Lyckåsen är obebyggda och ytterligare ett par fastigheter har mycket 
obetydliga hus.
Nordost och sydväst om det befintliga Lyckåsen är kommunal naturmark pä i 
huvudsak tvä fastigheter.
Planförhållanden
Området fick en byggnadsplan 1939 och styckades därefter upp i mindre etapper. En 
mindre planändring för en del av området genomfördes 1943. Planerna medgav 150 
kvm stora hus samt uthus och växthus.
Nvbyggnadsförbud infördes 1984 enligt 110§ 2 st Byggnadslagen. Sedan 1987 
gäller detta enligt 5 kap 8 § 1 st Plan- och bygglagen.
Detaljplanernas genomförandetid gick ut 30 juni 1992, i enlighet med PBL:s 
övergångsregler.
Kommunen har antagit en översiktsplan i december 1990.1 den pekas hela Länna- 
området ut som bostadsområde med “lägre markutnyttjande”, vilket innebär över­
vägande friliggande hus. Bullerstörda områden utmed Nynäsvägen är undandagna. 
Kommunen har också beslutat att planeringssamverkan ska ske inom Lännaområdet,
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där de boende med stöd från kommunen går samman och lägger förslag till detaljplan. 
Flera kommunala kontor påpekade i samrådet att detta bör ske genom exploaterings­
samverkan.
Intressen och problembild
Området planlades för stora bostadshus, men byggdes ut med hus av varierande 
kvalitet och i olika storlekar. Med tiden har allt fler velat bygga nytt eller bygga till, 
men nekats på grund av byggnadsförbudet. Många har därför tillfälliga och bristfälliga 
lösningar för användningen av fastigheterna. Några hus hyrs ut, medan andra står 
tomma i väntan på planläggning. Rera hus förfaller och många tomter har också slyat 
igen. Detta i kombination med att bilar och båtar förvaras på flera tomter ger ett 
förslummat intryck.
I Lyckåsen finns drygt ett tiotal permanentboende fastighetsägare varav en del vill 
ha det som det är, medan de flesta accepterar eller vill ha förändringar. Några har dock 
förbehållet att det inte får kosta dem något. Det finns också ett tiotal fritidsboende med 
ungefär samma intressespridning som de permanentboende. Utöver dessa finns det 
några fastighetsägare som hyr ut sina fastigheter och ett tiotal som inte använder sina 
fastigheter alls. De är i regel för exploatering.
I mars 1992 gick en planeringsbok ut till fastighetsägarna med frågor om befintliga 
förhållanden och önskemål inför framtiden. Nedan visas en sammanställning av svaren 
på en av frågorna.
Si hir fördelade sig framtidsplanerna:
37% ville tå möjlighet att permanentbosätta sig
34% ville sälja hela fastigheten
18% ville behålla fritidsanvändningen
11 % var emot förändringar i området och ville 
använda sina tomter som nu (flest 
permanentboende)
Alla inom det gamla detaljplaneområdet har svarat 
på denna fråga och räknats in i statistiken. 
Procentsatserna är beräknade per fastighet och 
inte per ägaro. Att så många vill sälja beror på att 
några fastighetsägare har flera fastigheter.
Bild 4 Framtidsplanerna hos ägarna till de 38 fastigheterna, våren 1992
Många av fastigheterna har gamla och/eller undermåliga vatten- och avloppsan- 
lägningar. Det har skapat en del sanitära olägenheter i området. Dessutom hanteras 
oljor m m på några fastigheter.
Området gränsar i väster mot Nynäsvägen och har därför en del bullerstörningar i 
sin västra ände.
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Infarten till området består av en brant backe som ansluter till Gamla Nynäsvägen i 
en kurva med dålig sikt och relativt stor lutning. En ny infartsväg måste därför 
anordnas på annan plats i samband med exploatering.
Genom området går en 20 kV-ledning som bör jordförläggas. Den berör i dag fem 
fastigheter.
Området ligger på en bergsplatå med relativt tunt jordlager och mycket berg i dagen. 
Dessutom bildar berget skålformer som innehåller stillastående grundvatten. Det är 
därför dåliga infiltrationsförhållanden inom området.
Projektets start
En mindre grupp av fastighetsägarna propagerade under 1980-talet i området för 
exploatering. Samtidigt pågick en diskussion inom Länna-Drevvikens fastighetsägar- 
förening, vilken bekostade en översiktlig plan för hela Lännaområdet. Med anledning 
av denna plan och möten som hölls 1988/89 bildades Lyckåsen södra fastighetsägar- 
förening för att tillvarata gemensamma intressen angående planering samt för att vara 
remissorgan. Lantmätare Åke Nilsson, stadsingenjörskontoret, hade på ett stormöte 
informerat om exploateringssamverkan vilket intresserade fastighetsägarna. Före­
ningen anslöt ett 15-tal medlemmar. Hösten 1990 lämnade Lyckåsen södra fastighets- 
ägarförening in en ansökan om förrättning enligt ESL, vilken var underskriven av 
nästan alla medlemmar. I avvaktan på att få bilda en samfällighet enligt ESL drev 
fastighetsägarföreningen frågan om exploatering vidare inom Lyckåsen. Det ökade 
succesivt kretsen av intresserade, men skapade också starka motsättningar inom 
området. Kommunen tvekade mot bakgrund av den splittrade intressebilden att detalj- 
planelägga området och bygga ut gator och va. Däremot hänvisades till översikts­
planen, fastställd 1990, att alla områden i kommundelen Länna var lämpliga för "själv­
planering". I december 1991 kom fastighetsägarna överens med kommunen om att 
söka experimentbidrag från Byggforskningsrådet för att pröva exploateringssam­
verkan.
Parternas roller och organisation
Fastighetsägarna tog på sig ansvaret för att driva projektet. De bildade en planerings­
grupp med ett 10-tal aktiva fastighetsägare som skulle följa projektet. De utsåg Carl 
Hallman som projektansvarig, och han ingick också i en arbetsgrupp. Arbetsgruppen 
bestod därutöver av jurist Jan Berglund och arkitekterna Bengt Smideman och Erika 
Wörman från Småstaden Arkitekter AB. Arbetsgruppen har bl a genomfört en intresse­
inventering samt upprättat områdesbestämmelser/ändring av detaljplan, tagit fram 
planskisser och gjort ekonomiska bedömningar.
Kommunen har inte haft någon kontinuerlig grupp för detta projekt, delvis beroende 
på stora omstruktureringar. Arbetsgruppen har emellertid haft en hel del möten med 
kommunala representanter i olika grupperingar. Det har givit en bred kontaktyta, men
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också vissa nackdelar i form av olika besked. Kommunens plangrupp har emellertid 
våren 1993 tagit ett beslut om de viktigaste förutsättningarna.
Den kommunala lantmätaren har bidragit med mycket information och uppfattats 
som ett gott stöd, trots att någon förrättning ännu inte inletts.
Områdesbestämmelser/ändring av detaljplan
Kommunens medgivande till exploateringssamverkan gjordes i både områdesbestäm­
melser och ändring av befintlig detaljplan. Den befintliga bebyggelsen hade en gällande 
detaljplan vars genomförandetid var på väg att ta slut. För detta område ändrades 
detaljplanen genom ett tillägg som medgav att exploateringssamverkan fick ske inom 
området. Endast tilläggsbestämmelsen fick en genomförandetid och det framgick att en 
ny detaljplan skulle tas fram för området.
Runt planområdet fanns kommunal mark som skulle behöva tas i anspråk för 
tillfartsväg, nergrävning av 20 kV-ledning, gång- och cykelväg inklusive tunnel under 
Gamla Nynäsvägen samt anläggande av infiltrationsanläggning. För denna mark 
upprättades områdesbestämmelser.
Bild 4 Område för ändrad detaljplan respektive områdesbestämmelser
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Planhandlingarna behandlades med enkelt planförfarande. De antogs av byggnads­
nämnden den 1 oktober 1992.
Upprättandet av planhandlingarna föregicks av en hel del diskussioner inom 
kommunen och bland fastighetsägarna. Kommunen var intresserad av att utreda frågan 
om tillfartsvägens läge. Det fanns också tjänstemän som ville begränsa exploateringens 
omfattning för att reducera skolbamsantalet. Dessutom ville man veta projektets 
ekonomi. Fastighetsägarnas intressen var naturligtvis också viktig information för 
kommunen.
Även fastighetsägarna var intresserade av ekonomin och intressebilden samt en hel 
del detaljer kring planen.
Kommunens beslut att anta planhandlingama överklagades till Länsstyrelsen som 
avslog överklagandena. En av ursprungsägama, som har del i väg- och naturmarken, 
gick vidare till Regeringen. Överklagandet bottnar delvis i en tvist om värdet av 
servitutsrättighetema i naturmarken, vilket inte har någon direkt koppling till ESL. 
Överklagandet avsloga av regeringen.
Planförslag
Innan exploateringssamverkan diskuterades i området beställde några av fastighets­
ägarna en plan av en konsult, som visade hur fastigheterna skulle kunna styckas upp. 
De 37 befintliga fastigheterna blev i den planen 112 stycken. Arealen varierade i 
huvudsak mellan 800 och 1000 m2. Planen innehöll många skaftvägar och skulle 
också innebära långa servisledningar.
Kommunen har senare fastslagit minsta tomtstorlek till 1000 m2 för villor.
\ V. // -
Bild 5 Förslag till detaljplan som ut går från styckning av respektive fastighet
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Som underlag för områdesbestämmelserna fans en arbetsskiss som utvecklades till ett 
kalkylunderlag och diskussioneunderlag för möten med fastighetsägare och med 
kommunala representanter. Denna planskiss utnyttjade i huvudsak mark inom befint­
liga Lyckåsen. Naturmark togs i anspråk, men i gengäld anlades park centralt på 
tidigare tomtmark, och några fastigheter i området behölls ostyckade. Dessa fastigheter 
ägdes av äldre personer som ville bo kvar permanent utan förändringar, eller av 
fritidsboende som ville ha denna användning kvar. En del bebyggelse är utlagd på 
kommunal mark utmed en ny tillfartsväg. Denna väg ansluter till Gamla Nynäsvägen i 
en punkt som är diskuterad i översiktsplanen, och därifrån betjänar en anslutning till 
bebyggelsen västerut. Tillfartsvägens sträckning är mycket lämplig för markförlägg­
ning av kraftledningen. Med den föreslagna sträckningen skulle genomfartstrafiken 
beröra en relativt liten del av Lyckåsen och med hjälp av torget också hålla nere 
hastigheten. Skissen innehöll 160 byggrätter. Av dessa låg 16 på kommunal mark 
utmed nya tillfartsvägen. De var tänkta som ersättning för överkostnader på grund av 
lång tillfartsväg, gångtunnel under Gamla Nynäsvägen och nergrävning av kraftled­
ning. Norr om området planerades dammar för att ta hand om dagvatten och eventuellt 
också renat spillvatten. De ligger lägre än Lyckåsen och kan nås med självfall från 
samtliga fastigheter.
AP i.J r~r ■
Underlag för kalkyl
Bengt Smideman 28/9 1992 
Småstaden Arkitekter AU
Bild 6 Planskiss med exploatering huvudsakligen inom befintligt planområde
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Planskissen bearbetades efter diskussionerna med fastighetsägarna och kommunen, 
och en ny skiss togs fram som bygger pä markbyte med kommunen. Bytet skulle ge 
möjligheter att välja bebyggelsegrupperingar som var mer ekonomiska. Bebyggelsen 
uppe pä bergsplatån vid vattentornet skulle kräva en hel del sprängningsarbeten och 
lång avloppsledning. Genom att i stället utnyttja mark utmed den nya tillfartsvägen 
skulle även vägkostnadema ekonomiseras.
f/i i '■Underlag för kalkyl
Bengt Smideman 28/10 1992 
Småstaden Arkitekter A'B
Bild 7 Planskiss som förutsätter markbyte med kommunen
Kommunen hade vissa tveksamheter beträffande den omfattande exploateringen. Det 
gällde dels oro för överbelastning i skolorna och dels att man inte ville ta så mycket 
kommunal mark ianspråk.
I januari 1993 presenterade kommunen ett nytt förslag till tillfartsväg, i syfte att 
minska kostnaderna, och därmed också minska behovet av att utnyttja kommunal mark 
för att få kostnadstäckning för extraordinära kostnader. Färre byggrätter skulle också 
minska belastningen på skolorna i området. Den enda egentliga nackdelen med 
förslaget är att genomfartstrafiken kommer att vara kvar genom Lyckåsen. En ny 
planskiss utarbetades enligt de nya förutsättningarna och behandlades i kommunens 
plangrupp den 24 februari 1993. Den nya vägdragningen slogs då fast och det 
bestämdes också att ingen kommunal mark sydväst om Lyckåsen fick tas i anspråk.
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Utifrån dessa förutsättningar gjordes ett planförslag och en projektbeskrivning som 
ställdes ut under Huddingedagarna den 23, 24 och 27 april. Förslaget kommer 
sannolikt att vara underlag för exploateringsbeslut 1 efter sommaren 1993.
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Bengt Smideman, Erika Wörman
Bild 8 Planskiss med ny tillfartsväg
Processen
Samverkansprojektet kan sägas börja med att arbetsgruppen med fastighetsägare och 
konsulter tog fram en Planeringsbok för fastighetsägarna i Lyckåsen, i samråd med 
planeringsgruppen som består av ett tiotal aktiva fastighetsägare. Några veckor efter att 
den skickats ut (mars 1992) besökte arbetsgruppen fastighetsägarna var för sig och 
diskuterade dagsläget, framtiden m m.
När resultatet sammanställts hölls möten med planeringsgruppen, kommunen och 
lantmätaren samt med alla fastighetsägarna.
Därefter upprättades förslag till områdesbestämmelser och ändring av detaljplan. En 
sammanfattning av materialet presenterades i Planeringsbok 2, tillsammans med ytter­
ligare information och frågor. Parallellt med detta genomförde kommunen sitt formella 
samråd. Dessa två aktiviteter kunde förmodligen ha samordnats i högre grad.
Resultatet av samrådet presenterades på ett stormöte med fastighetsägarna. Därefter 
har gruppvisa möten hållits där planskiss, ekonomi m m har diskuterats. Studiecirklar 
har också bildats kring tre frågor: miljö/ekologi, bebyggelsemiljö och gemensamhets- 
anläggningar.
Kommunens tjänstemän och politiker har inte givit en helt samstämmig bild av
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förutsättningarna för projektet. När bilden klarnade ändrades förutsättningarna jämfört 
med de som gällde som underlag för planhandlingarna som medger exploaterings­
samverkan.
Planeringsbok 3 är tänkt att utarbetas under hösten med en presentation av 
planförslaget, fördjupningar i vissa frågor, ekonomiska bedömningar med mera som 
ska vara underlagsmaterial för exploateringsbeslut 1. Svaren på denna bok blir väg­
ledande för Exploateringsbeslut 1.
Ekonomi
Området har några extraordinära kostnader för en ny tillfartsväg, nergrävning av 
kraftledning, gång- och cykelvägar, trafikljus samt dyr va-anläggning p g a bergig 
terräng och dåliga infiltrationsförhållanden. Kommunen har emellertid ställt i utfästelse 
att bidra med kommunal mark för att möjliggöra en rationell planlösning och för att 
finansiera överkostnader. Det handlar i första hand om mark för den nya tillfartsvägen 
och infiltrationsdammar.
För övrigt har det varit svårare än normalt att uppskatta de framtida anlägg­
ningskostnadera och markvärdena i en tid då högkonjunktur bytts mot lågkonjunktur 
av oviss längd. Det har bidragit till en viss frustration och osäkerhet bland fastig­
hetsägarna.
Tidplan
Exploateringsbeslut 1 är planerat till december 1993, men beror på hur fastighetsägarna 
löser finansieringen av det fortsatta arbetet.
Ett detaljplaneförslag kan finnas klart för utställning i mitten av 1994 om nöd­
vändiga undersökningar och utredningar inte drar ut på tiden. Om inga allvarliga 
synpunkter kommit på förslaget undet utställningen kan exploateringbeslut 2 tas under 
vintern 1994/95.
Kommentarer
Områdesbestämmelserna har i detta projekt mest inneburit nackdelar. De har inneburit 
kostnader i ett tidigt skede, de har givit möjligheter till överklagande vilket försenat 
föreningsbildandet och de har låst ett samverkansområde som blivit inaktuellt.
Jämförelser kommer qjt kunna göras med en plan för konventionell avstyckning i 
Lyckåsen. Jämförelser kommer också att kunna göras med självplaneringsprojekt 
enligt andra modeller i närliggande områden. Andra metoder har exempelvis visat sig 
skapa problem i samband med genomförandet.
Organisationsformen och finansieringen har varit problem som ESL inte kunnat lösa 
förrän projektets utrednings- och planeringsfas kommit mycket långt.
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Bengt Smideman
B.2.3 Åsastigen, Nacka
Inledning
Åsastigen är ett villa- och fritidshusområde där kommunen tagit upp en diskussion om 
exploateringssamverkan efter att ha fått positivt gensvar i en intresseförfrågan till 
fastighetsägarna. Det är i första hand avloppsproblem och bullerproblem som ska lösas 
för att önskade tillbyggnader och nybyggnader ska kunna ske. Både fastighetsägarna 
och kommunen är aktiva.
Områdesbestämmelser är antagna i maj 1993, och i september 1993 planeras del­
beslut 1 för att kunna skriva ett avtal mellan kommunen och fastighetsägarna om den 
fortsatta planeringen.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Områdets läge
Bild 1 Åsastigens läge i stockholmsregionen
Åsastigen ligger i Boo, relativt centralt i Nacka kommun, intill infarten mot Orminge. 
Området ligger också centralt i stockholmsregionen, ca 10 minuters bilfärd från city. 
Från Åsastigen är det 400 meter till Orminge centrum och skola, och 2,5 km till Nacka 
centrum. I anslutning till området finns hållplats för lokalbussar och snabbussar till 
Stockholm. Området gränsar norrut till Värmdövägen och västrut till Ormingeleden.
Bild 2 Åsastigen med befintliga fastigheter och hus.
Natur och bebyggelse
Området är kraftigt kuperat med fem bergstoppar inom området. Det är således mycket 
berg i dagen, och i övrigt består marken av tunnare jordlager. På höjdpartiema är det i 
huvudsak gles tallskog som i sluttningarna övergår i lövträdsbestånd.
Fastigheter och ägoförhållanden
Inom det befintliga planområdet finns cirkaa 50 bostadsfastigheter som är ungefär 
1.500 kvm stora samt en fastighet för vägar och naturmark. De flesta fastigheterna ägs 
av privatpersoner men ett byggföretag äger fyra fastigheter. Kommunen äger en fastig­
het i områdets sydvästra del, vilken också omfattar vägmärken. Den är ungefär 16.500 
kvm stor, utav totalt cirka 12 ha för hela området. Tretton fastigheter är obebyggda, 21 
är bebyggda med permanenthus och 19 fastigheter är bebyggda med enklare fritidshus.
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Planförhållanden
I översiktsplanen anges att området är lämpligt för permanentbostäder. I avvaktan på 
planläggning får markanvändningen ej ändras.
Intressen och problembild
Det finns ett utbrett intresse av permanentbosättning och de som redan bor där vill i 
stor utsträckning ha bättre standard på vägar och va-system samt möjlighet att bygga ut 
sina hus. Många är beredda att justera sina gränser för att underlätta planeringen.
Förutom den dåliga tekniska standarden i området är buller från Värmdövägen/- 
Ormingeleden ett problem i delar av området. Den branta terrängen utgör också pro­
blem på en del ställen med svårbebyggda, skuggiga ytor samt branta vägar. Därutöver 
vill kommunen öka trafiksäkerheten vid utfarten mot Värmdövägen.
fl I
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Bild 3 Problemkarta framtagen i april 1992
Projektets start
Projektet startade med att kommunen gick ut med en intresseförfrågan till fastighets­
ägarna i några områden, för att få veta om det fanns intresse av att diskutera planering 
med exploateringssamverkan. I Åsastigenområdet var relativt många intresserade så ett 
möte hölls där fastighetsägarna utsåg en arbetsgrupp som skulle arbeta vidare 
tillsammans med kommmunen.
Parternas roller och organisation
Kommunen har ansvarat för projektet genom en STYR-grupp där representanter för 
stadsbyggnadskontoret (exploateringsavdelningen och detaljplaneavdelningen), stads- 
ingenjörskontoret, gamkontoret samt miljö- och hälsoskyddskontoret ingår.
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Fastighetsägarna har utsett representanter till en arbetsgrupp som deltagit i möten 
med kommunens STYR-grupp mellan stormötena med samtliga fastighetsägare.
STYR-gruppen har utfört probleminventering av området samt presenterat skisser 
till lösningar och gjort kostnadsuppskattningar.
Fastighetsägarnas arbetsgrupp har, förutom att delta i möten med kommunen, skött 
diskussioner inom fastighetsägarkretsen. På ett stormöte bildade fastighetsägarna en 
särskild villaförening som ska arbeta med frågor kring planering och exploaterings­
samverkan. Föreningen bildades dels för att man avser att begära bidrag från fastig­
hetsägarna för sina utgifter (kopior, resor, porto med mera). Dels är den tänkt att 
kunna axla rollen som styrelse för en samfällighetsförening i samband med delbeslut 1. 
Föreningen har fungerat bra tack vare några eldsjälar i området.
Områdesbestämmelser/ändring av detaljplan
Förslag till områdesbestämmelser upprättades i januari 1993 i samråd med fastighets­
ägarna. Områdesbestämmelserna antogs den 12 maj 1993 och överklagades ej, varför 
de vann laga kraft den 12 juni.
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Exploateringssamverkan får ske inom området. 
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efter det att områdesbestämmelserna vunnit 
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Områdesbestämmelser för nordvästra 
Källvägsomradet ( Åsastigen) 
i Nacka Kommun
Upprättade på Stadsbyggnadskontoret i Nacka i jan. 1993
Poul Ahlkvist 
Oetaljplanechef
n tagen av 3N 
Loga kraft .......
Tord Runnas 
1 e Pioningenjör
Bild 4 Område för områdesbestämmelser
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Planförslag
Två planskiser upprättades relativt tidigt som underlag för intäktsbedömningar till 
plankalkyler. Den ena skissen innehöll förtätning med 55 nya villor utöver de befintliga 
17 villorna och två parhusen, vilket gav sammanlagt 74 bostäder i området. Den andra 
innehöll en förtätning med 34 villor och 34 parhus och omfattade därmed totalt 87 
bostäder. I detta alternativ med både parhus och villor ökade antalet fastigheter från 50 
till 87. I båda alternativen utnyttjades den kommunala marken för nya bostäder. 
Centralt i området föreslogs en lekyta. Skisserna förutsatte också att bullerplank
byggdes på några ställen.
»MX
Bild 5 Planskiss med totalt 87 bostäder
Processen
Både kommunen och fastighetsägarna har varit drivande i detta projekt och organiserat 
sig för arbetet. Samarbetet mellan parterna har fungerat bra och det har hållits ett flertal 
arbetsmöten och stormöten. En enkät har också gått ut till fastighetsägarna med frågor 
hämtade ur planeringsbok 1.
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Det har varit problem att komma överens om va-ledningarnas standard. Den frågan 
har också varit kopplad till huvudmannaskap.Fastighetsägarna är beredda att ta över 
ansvaret för vägar och va om de får välja standard.
Ekonomi
Området är kraftigt kuperat och skulle få dyra avloppslösningar med självfallssystem. 
Man diskuterar därför en kombination med LPS-system. Separerande toaletter har 
också börjat diskuteras.
Den kommunala marken exploateras för att öka lönsamheten i projektet.
Tidplan
En tidplan upprättades av kommunen i slutet av 1992. Enligt den kan planprocessen 
vara avslutad mot slutet av 1994. Planen håller fortfarande hösten 1993.
ESL - ÅSASTIGEN ! i I i -, : ; : ; ; j
TIDPLAN 1992-12-15
ÅR -93: i ' : -94'
MSnad 12 1 i 2 3. 4: 5' 6 7 8 910111 12 r 2 i 3' 4 5 6 7 8 910
1 : 2 i 3
Områdesbestämmelser -4-—iiH
AU KS ! KF i LK !
4 i 5 : i 6
Områdesbestämmelser
BN BN ! ' BN LK
Start 7 8 1 9 10 11 12 '
Detaljplan 1 1
BN BN BN AU KS KF LK
Delbeslut I —•— -----------------------------------------------------------------------1
; ! i : • LK ;
Delbeslut II --------------------------- ------------------------------------- ----------------1
LK |
Exploateringsavtal
! I ! i : LK
AU = kommunstyrelsens arbetsutskott ;1 = Beslut i AU att ge BN delegation art antaga OB (19/1). :8 = Beslut i BN om utställning av DP.
KS = kommunstyrelsen j2 = Beslut i KS att ge BN delegation att antaga OB (22/2). 9 = Beslut i BN om godkännande av DP.
KF = kommunfullmäktige 3 = Beslut i KF att ge BN deligation att antaga OB (15/3). i 10 = Beslut i AU om antagande av DP.
BN = byggnadsnämnden 4 = Beslut i BN om samråd, remiss - OB (27/1). 111 = Beslut i KS om antagande av DP.
LK = laga kraft 5 = Beslut i BN om utställning - OB (10/3). i il 2 = Beslut i KF om antagande av DP.
OB = områdesbestämmelser l6 = Beslut i BN om antagande av OB (delegation) (12/5).
DP = detaljplan Î7 = Beslut i BN om samråd, remiss - DP (13/10). v • i i j ! !
Figur 6 Tidplan för ESL-projekt Åsastigen, upprättad av kommunen 1992-12-15
Kommentarer
Den här typen av område, med dess problem och förutsättningar, tillhör de som ESL är 
utformat för och sannolikt de som oftast kommer att utnyttja ESL. Därför är det 
intressant att följa varje steg i detta projekt. Det ser också ut att att kunna gå relativt 
snabbt.
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Bengt Smideman
B.2.4 Lillnäs, Österåker
Inledning
Lyckåsen är ett äldre villa- och fritidshusområde, norr om Stockholm, där cirka hälften 
av fastigheterna har sanitära problem. Samtidigt finns det några fastighetsägare som 
vill stycka upp sina fastigheter. Diskussioner har därför förts om va-lösningar och 
exploateringssamverkan. En första planeringsbok har gått ut till samtliga fastighets­
ägare. Svaren ringade in ytterligare några frågor utöver va-frågan. De pekar också på 
att det kan finnas ett lämpligt samverkansområde i de centrala delarna av Lillnäs
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Områdets läge
Lillnäs'
'Åkersberga
Ljusterö
•Vi*by
Stockholm
'Ljusterö
[ksätra'
Åkers
berga
Bild 1 Lillnäs läge i stockholmsregionen och i Österåkers kommun
Lillnäs ligger i norra delen av Österåkers kommun, på fastlandet men med vatten­
kontakt och färjeförbindelse med öama utanför. Inåt land sträcker sig området nästan 
fram till Roslagsvägen mellan Åkersberga och Norrtälje. Området ligger nära Ljusterö 
och Wira bruk. Lillnäs har relativt goda bussförbindelser och bra väg mot Stockholm.
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Bild 2 Lillnäs med befintliga fastigheter och hus.
Natur och bebyggelse
Lillnäs är ett långsträckt område med stora relativt plana ytor men också med kuperad 
terräng. De plana ytorna används för åkerbruk, skogsbruk och till tomter. Även i de 
kuperade delarna finns tomter, inte minst på berget i Bjömhuvud. Större delen av 
området lutar svagt ner mot Saltsjön.
Bortåt halva ytan av Lillnäs är skogbevuxen, vilken omfattar även tomtmark. Både 
löv- och barrträd förekommer. Delar av området är sankt.
Den första bebyggelsen har anor från slutet av 1800-talet. Nere vid Bjömhuvud 
känns området mycket inbott och uppvuxet. Där ligger husen bitvis relativt tätt. Även i 
övrigt finns bybildningar varvat med orörda naturpartier. På flera ställen i området 
förekommer likartade faluröda trähus med vita snickerier.
Fastigheter och ägo förhållanden
Inom Lillnäs finns det 100 fastigheter av varierande storlek. Med ett par undantag ägs 
de av privatpersoner. Cirka 35 fastigheter används för åretruntboende och cirka 55 
används för fritidsboende. Övriga cirka 10 är obebodda. Vägen genom området ligger 
inte på någon egen fastighet utan på mark som upplåts med servitut. Ytterligare ett antal 
servitut finns i området för utdikning, badplats, båtplats med mera. Dessutom finns ett 
par samfälligheter för fiskenät och bad/brygga.
Utanför Lillnäs finns några enstaka mindre tomter men i övrigt stora privata ägor.
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Planförhållanden
Lillnäs böljade byggas ut i slutet av 1800-talet. Delar av området har detaljplaner vars 
genomförandetid emellertid har gått ut. I kommunens översiktsplan från den 17 
december 1990 anges att Lillnäs kan bli föremål för va-sanering och viss förtätning.
Intressen och problembild
En mycket stor del av fastighetsägarna vill ha kvar sin nuvarande användning av 
fastigheten, men ett tiotal vill förändra användningen till permanentboende. Det är till 
viss del samma grupp av cirka 10 fastighetsägare som vill stycka av en eller flera 
fastigheter. Den sammanlagda ytan av dessa cirka 10 fastigheter är ungefär en fjärdedel 
av området. Några övriga fastighetsägare vill bygga ytterligare hus på sina tomter.
Avloppsfrågan, inklusive diken berör många fastighetsägare. Därutöver finns 
relativt stort intresse för att lösa även frågor kring vägen samt badplats och båtplats.
Avlopp och väg är de frågor som det finns klara problem kring. Avloppsproblemen 
förstärks av att många har svårt för att ordna enskilda lösningar. Stora delar av området 
har dåliga infiltrationsmöjligheter. Kommunen vill helst se en totallösning av hela 
området, men om allt avlopp ska tas omhand av ett enda reningsverk blir det långa 
ledningsdragningar.
Avloppsinventering 
Sammanställning av 
inventreingsresultat 
(februari 1990).
Sanitär olägenhet eller risk för detta
Oacceptabla
Mäste undersökas ytterligare för att 
klargöra problemens omfattning
Bild 3 Avloppsinventering utförd av kommunens Miljö-och hälsoskyddskontor
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Projektets start
Tanken på en samordnad planering i Lillnäs kom upp i samband med att kommunen i 
böljan av 1990 presenterade en avloppsinventering som pekade på omfattande sanitära 
problem. Kommunen har i det sammanhanget tagit fasta på att några fastighetsägare 
ville exploatera sina marker. En av dessa fastighetsägare, Bengt Jansson, har med 
hjälp av en va-konsult på Bioclere tagit fram olika skisser till avloppslösningar.
På ett stormöte, som kommunen kallade till, den 8 augusti 1991 bestämdes att 
Bjömhuvud fastighetsägarförening skulle utse en arbetsgrupp med fem fastighetsägare 
som skulle delta i möten med kommunen. Föreningen valde ut personer som represen­
terade olika intressen i området.
Parternas roller och organisation
Samverkansprojektet är ett samarbetsprojekt mellan kommunen och fastighetsägarna. 
Det har därför bildats en projektgrupp där representanter för dessa ingår och deltar på 
möten kontinuerligt. Fastighetsägarna deltar i en arbetsgrupp som utsågs på ett 
stormöte. Kommunen deltar med tre personer plus tjänstemän som är berörda vid olika 
tillfällen. Därutöver deltar Bengt Smideman, Småstaden Arkitekter AB, som sam- 
ordnare för samrådet med Planeringsboksmetoden, och som planarkitekt.
Processen
Projektet har genomgått en inventeringsfas med vissa utredningar och en planerings- 
bok med efterföljande stormöte. En viktig utredning återstår, vilken gäller de hydro- 
geologiska förutsättningarna för olika avloppslösningar. Parallellt med denna under­
sökning kommer förslag till va-lösningar att skisseras och samverkansområde att 
ringas in. Därefter kommer Planeringsbok 2 att gå ut och när den är besvarad antas 
planhandlingar som medger exploateringssamverkan.
Under de tre år som gått sedan va-inventeringen presenterades verkar vissa attityd­
förändringar ha skett. Förståelsen för avloppsproblemen är ojämn men sannolikt 
betydligt större i dag. Acceptansen för att göra något åt avloppen är i alla fall större. 
Vidare verkar synen på de som vill stycka av och “exploatera” sina fastigheter mindre 
fientlig. De kommande diskussionerna kommer sannolikt mest att handla om plan­
utformning och bebyggelsemiljö.
Ekonomi
En stor del av diskussionen i området har gällt kostnaderna för avloppslösningama. 
Många hävdar att de kan lösa problemen enskilt till låga kostnader. Det är dock känt, 
redan innan den geohydrologiska undersökningen utförts, att en betydande del av 
fastigheterna har dåliga infiltrationsmöjligheter. I det perspektivet böljar en insikt växa
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fram bland fastighetsägarna, att de så kallade exploatörerna inte är orsaken till krav på 
gemensamma avloppslösningar, utan snarare kan bli de som ger dem en god ekonomi.
Tidplan
Kommunens medgivande till exploateringssamverkan kan vara klart under början av 
1994. Därefter går den formella processen förmodligen mycket fort, beroende på att 
samverkansområdet sannolikt omfattar endast en del av området och berör ett begränsat 
antal fastigheter.
Kommentarer
Projektet kommer sannolikt att visa hur frågor om förändringar kan diskuteras i ett 
område med starka motsättningar. Samverkan kan bli en viktig dellösning som bidrar 
till förbättringar som berör hela området.
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Bengt Smideman
B.2.5 Granvåg, Sollefteå
Inledning
Projektet började på 1980-talet med en idé från ägarna till en fastighet, vilken innebar 
en kursgård i befintlig kulturbebyggelse, med inriktning på hantverk, kultur och livs- 
kvalité. Under 1990-talet inriktades idén mot ett blandat permanent- och fritidsboende 
med betoning på livskvalité. Framtidsbyn ska ligga kring en gammal gård som har en 
central roll som miljöskapande inslag och för olika aktiviteter. Det startades en ESL- 
diskussion kring ett tiotal fastigheter i utkanten av byn. Några skogsägare sade ifrån, 
men intresset för att diskutera olika frågor var starkt i själva byn, varför projektet också 
kan få karaktären av byutvecklingsprojekt.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Områdets läge
3 Êa.sçfner.yÇS ka berge t. \ \.-^SkarHÙ
Figur 1 Projektområdet iförhållande till Sollefteå tätorts centrum
Projektområdet är beläget ca 4 km nordväst om Sollefteå tätorts centrum. Det utgör en 
del av Granvågsbergets sydöstsluttning. Från området har man, efter en viss gallring, 
en milsvid utsikt mot Sollefteå, Ångermanälven och bergen runt omkring. Området 
avgränsas i öster av gles småhusbebyggelse, i söder av gamla landsvägen mellan 
Sollefteå och Långsele, och i väster och norr av sluttande skogs- och ängsmark.
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Figur 2 Heldragen linje markerar det projektområde som diskuterades i etapp 1. 
Fastigheten vars ägare är drivande har markerats med streckad linje.
Natur och bebyggelse
Området ligger på en del av Granvågsbergets sydöstsluttning men lutar inte särskilt 
mycket. Brantare partier finns emellertid i omgivningarna. På fastigheten Västgranvåg 
5:2 är det relativt mycket öppna marker och västerut är ett mindre kalhygge. En del 
småhustomter i Granvågsbyn har också mindre öppna partier. I övrigt är området 
skogbevuxet med företrädesvis barrträd.
I Granvågsbyns centrala del finns ett 20-tal småhus av varierande ålder och 
utseende. Norrut, i jordbruksområdet, finns ytterligare bebyggelse som är mer 
utspridd. På fastigheten Västgranvåg finns en gård med huvudbyggnad, ladugård och 
“gammelgård” med anor från 1600-talet.
Fastigheter och ägoförhållanden
Kärnan i projektet är fastigheten Västgranvåg 5:2 som är 16,3 ha stor. Den är till stor 
del omgiven av skogsbruksfastigheter, men mot sydost gränsar den till byn. Samtliga 
fastigheter ägs av privatpersoner. Det kan emellertid bli aktuellt att andra intressenter 
köper in sig i projektet.
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Planförhållanden
Kommunen har i Områdesplan för Skärvsta-Granvåg, antagen 1982-09-27 angivit 
området som lämpligt för bostäder och naturmark. I planen har man tagit med den 
projektidé som kommer från fastighetsägarna till Västgranvåg 5:2. Områdesplanen har 
tagits in som en del av kommunens översiktsplan.
Någon detaljplan finns inte för det aktuella området. Stadsarkitekten Leif Näslund 
har emellertid yttrat sig över projektet och ansett det förenligt med översiktsplanens 
intentioner.
Intressen och problembild
Projektet drivs av Soll Berglund Lidén och Jan Berglund, ägare till fastigheten Väst­
granvåg 5:2. De vill göra projektet till ett positivt tillskott till området och kan behöva 
samverka med omgivande fastigheter för bästa resultat. Det kan gälla bebyggelse, 
friluftsanläggningar, va-anläggning, skogsgallring med mera. Några av skogsägarna 
har förklarat sitt ointresse av att delta. Däremot är byborna utmed Långselevägen 
intresserade av att diskutera framtiden i byn. Det gäller frågor om vägen, vatten och 
avlopp, framtida byggande med mera. Skolans framtid är också en viktig fråga.
Några delfrågor som definierades var:
• Hur avgränsas samverkansområdet och hur sätts andelstalen i detta område med 
mycket natur?
• Hur inrättas och förvaltas gemensamhetsanläggningar som betjänar både fritids- och 
permanentbostäder i flera förvaltningsenheter?
• Kan va-hanteringen klaras utan anslutning till kommunens nät?
• Hur kombinerar man på ett bra sätt permanentboende-seniorboende-fritidsboende?
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Framtidsbyn Västgranvåg 'v^O ^
Till idéerna med framtidsbyn hör att bygga för blandat 
boende i en by med eget liv och omtanke om sina 
invånare och omgivande natur. Det ska bidra till hög * 
livskvalité oavsett om man är åretruntboende senior 
och barn, eller om man är fritidshusägare, enveckas- 
turist och tillfällig besökare.
Tanken är att bygga en by kring befintlig man- 
gårdsbyggnad, bagarstuga o ladugård, som då blir en 
tilltalande knutpunkt, men också en levande träffpunkt 
med olika aktiviteter för de boende.
Invånarna ska bestå av en kärna som är bofasta i 
villor och parhus, ägda eller med bostadsrätt samt 
eventuellt lågbebyggelse med hyresrätter. Man kan 
sedan äga eller enbart delta i förvaltningen av fritids­
bostäder i området. Fritidsbostäderna kan bestå av 
uthyrningsstugor, enskilda och i mindre grupper, samt 
ägda fritidshus.
Figur 3. Delar av projektets beskrivning i Planeringsbok 1
Projektets start
Idén till projektet presenterades i början av 1980-talet av Soll och Valborg Lidén och 
togs in i områdesplanen för Skärvsta-Granvåg 1982. Projektet fick ny fart i början av 
1990-talet då Soll Berglund Lidén och Jan Berglund presenterade en affärsidé för 
Nipstadens framtidsby Västgranvåg. Då utgick man från att fler fastigheter skulle 
beröras. 1992 knöts arkitekt Bengt Smideman till projektet i egenskap av forskare vid 
Tekniska Högskolan i Stockholm och konsult i Småstaden Arkitekter AB.
Pengar söktes från Byggforskningsrådet, men experimentbidragen hann dras in på 
grund av nedskärningar innan BFR kom till beslut. BFR har emellertid lämnat bidrag 
till information i samband med projektet.
Trots att särskilda anslag saknades genomfördes ett samråd med hjälp av en 
planeringsbok som gick ut till ett 40-tal personer i byn och till Nipstadens byalag.
Projektet och Planeringsboksmetoden rönte intresse på andra håll och bidrag har 
erhållits från Glesbygdsnämnden. Även Boverket är intresserat av att stödja 
redovisningen av projektet.
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Parternas roller och organisation
Det är ägarna till Västgranvåg 5:2 som driver projektet i samarbete med arkitektkonsul­
ten. Kommunen har ställt sig positiv till projektet men satsar ännu inga resurser på det. 
Nipstadens byalag har visat stort intresse men har inte engagerat sig praktiskt i frågan. 
Det diskuteras att ta in intressenter utifrån med anknytning till turistnäringen. Därutöver 
har Mitt Sverige Turism visat intresse för marknadsföring.
Områdesbestämmelser/ändring av detaljplan
Utifrån svaren på Planeringsbok 1 har ett område ringats in som anses lämpligt att föra 
diskussionen vidare inom och som kan bli aktuellt att avgränsa som samverkans- 
område i kommunens medgivande till exploateringssamverkan.
Figur 4 Område som kan bli avgränsat som samverkansområde samt en planskiss 
som ligger som underlag för detta.
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Tidplan
En planskiss är under utarbetande i två alternativ. Under slutet av 1993 kommer också 
en Planeringsbok 2 att tas fram.
Kommentarer
Den öppenhet som ESL ger möjlighet till när man diskuterar förändringar i ett område, 
kombinerat med Planeringsboksmetoden, har här visat sig mycket intressanta i vad 
man kan kalla ett byutvecklingsprojekt.
Projektet kan komma att få en annan intressant utveckling om utomstående intres­
senter köper in sig i det.
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B.3
Vilande eller ändrade 
projekt

Bengt Smideman
B.3.1 Tisarstrand, Hallsberg
Inledning
Projektets syfte är att låta nya fritidshus finansiera upprustningen av anläggningar vid 
ett strandområde. En fördjupad översiktsplan är under behandling.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Områdets läge
Tisarstrand är den södra delen av TisarMarka som sträcker sig från Hallsbergs 
centralort i norr till Tisaren i söder - en sträcka på omkring 8 km.
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Figur 1 Projektområdet omfattar B3 och ytterligare ett område österut.
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Natur och bebyggelse
Området består av skogsmark med inslag av sankmark. Inom området finns två bad­
platser. En har sandstrand och är barnvänlig. Den andra som ligger vid en befintlig 
campingplats har bryggor och hopptorn. Där finns också angöringsplats för bräd- 
seglare.
Campingplatsen är två-stjämig och har 120 platser varav 65 med el. Till campingen 
finns också en handikappanpassad servicebyggnad med vattentoalett
I område finns enstaka inslag av permanentbebyggelse men relativt mycket fritids­
bebyggelse i grupper nära eller intill stranden. Där finns också kommunala och privata 
uthymingsstugor.
Fastigheterna
Området består av ett 50-tal fritidsfastigheter, varav de flesta inte kommer att beröras av 
några åtgärder. Till området hör också två större fastigheter varav kommunen äger en.
Figur 2 Projektområdets omfattning. Bebyggda småfastigheter är mörklagda.
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Den innehåller bl a bad, camping och enklare uthymingsstugor som nu rivits för att öka 
tillgängligheten till stranden. Den andra större fastigheten är privat och bebyggd med ett 
35-tal stugor på ofri grund.
Planförhållanden
De ca 50 fritidsfastighetema ligger inom ett område med fastställd byggnadsplan. De 
större fastigheterna ligger utanför fastställd plan och är belagda med byggförbud då 
området utgör tätbebyggelse. Tomtavstyckningar kan inte heller göras inom detta 
område.
Intressen och problembild
Halsbergs kommun avser att utveckla hela Tisarmarka så att det tillgodoser det rörliga 
friluftslivets behov och bereder människorna möjligheter att via spårområden och 
vandringsvägar nå sjön Tisaren. Detta avser man att göra i samverkan med ett flertal 
föreningar som utnyttjar området och/eller har klubblokaler där.
Kommunen vill konkret bygga en stugby för uthyrning av stugor i kombination 
med campinganläggningen. Den på platsen verksamma campingföreningen får därmed 
ett särskilt område. Inom campingområdet avser man uppföra övemattningsstugor av 
mindre typ, s k torra stugor. I anslutning till campingplatsen avser man också uppföra 
ett antal uthymingsstugor med olika standard, varav de mest påkostade är vinterbonade.
Samtidigt vill man ordna avloppsförhållandena för det angränsande fritidshus­
området och för den privata stugbyn.
Utöver dessa byggnadsanknutna åtgärder tänker man ordna för friluftsintressena så 
mycket som möjligt med vandringsleder, motionsslingor, strandpromenader, förbätt­
ringar av bad samt angöringsplatser och förråd för Sjöfararna.
Avsikten med att utnyttja ESL är att kunna stycka av mark för fritidsbebyggelse på 
den mest lämpliga marken.
Projektets start
Tanken att utnyttja ESL och att och att ha den förutsättningen med redan i den 
fördjupade översiktsplaneringen utvecklades av stadsarkitekt Hans Lindberg och 
arkitekt Staffan Glassel, VBB. Undertecknad hade innan dess hållit ett föredrag på 
VBB om ESL.
Parternas roller och organisation
VBB upprättade förslaget till fördjupad översiktsplan över Tisarstrand. Den var klar 
våren 1988.
Fastighetsägarna informerades först genom foldrar och tidningsartiklar om planerna
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på att rusta upp rekreationsområdet. När den fördjupade översiktsplanen tagits fram 
genomfördes samråd.
Den största delen av den exploateringsbara marken kommer att säljas före plan­
eringen som ideella andelar med vilka de nya ägarna deltar i exploateringssamverkan.
Områdesbestämmelser
Formella områdesbestämmelser är inte framtagna, men förslag till sådana finns i 
förslaget till fördjupad översiktsplan. Enligt dessa skulle samverkan medges inom hela 
Tisarstrandsområdet.
Planförslag
Detaljplaner är inte framtagna, men förslag även till sådana finns i den fördjupade 
översiktsplanen. Där finns mark markerad för bebyggelse, vilken berör de två största
Figur 3 Förslag till disposition av området, hämtat ur förslag till fördjupad över­
siktsplan för Tisarstrand.
fastigheterna, men även andra fastigheter berörs av de nödvändiga åtgärderna för att 
åstadkomma detta. Endast vissa delar av området avses detaljplaneläggas. Andra delar 
föreslås få områdesbestämmelser, medan de stora friytoma endast avses få sin 
markanvändning reglerad enligt översiktsplanen.
Ekonomi
Någon detaljerad kalkyl finns inte för projektet. Däremot är ekonomin ett incitamet för 
kommunen att använda ESL. Genom att komma åt den mest lämpliga marken för 
bebyggelse hoppas man kunna optimera de ekonomiska intäkterna. Genom att sälja 
ideella andelar i marken före utbyggnad räknar kommunen med att få intäkter före 
utgifterna, för att på så sätt lättare kunna finansiera omvandlingen av hela området.
Tidplan
Projektet har legat still ett tag på grund av att kommunen prioriterat framtagning av ett 
flertal detaljplaner. Nu är emellertid översiktsplaneringen prioriterad, men Tisarstrand- 
projektet verkar ligga långt fram i tiden.
Kommentarer
Projektet är intressant då det handlar om att åstadkomma kommunala och privata 
anläggningar samt fritidsbebyggelse. Det kommer säkerligen att illustrera ESL:s bredd 
genom att visa upp lösningar vid sidan av huvudfåran av de föreställningar som finns 
om utnyttjandet av ESL.
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Bengt Smideman
B.3.2 Övre Ryborg, Mariefred
Inledning
Området var mycket intressant från ESL-synpunkt, men efter en del problem som 
förstärkte den negativa opinionen genomfördes en detaljplan för en mindre del och på 
konventionellt sätt.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Områdets läge
Övre Ryborg ligger i den nordvästra utkanten av Mariefreds tätort. I öster och söder 
gränsar det mot småhusområden på stadsplanelagd mark. I norr och väster gränsar 
området mot ren landsbygd.
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Figur 1 Försöksområdet Övre Ryborg iförhållande till Mariefred
Natur och bebyggelse
Området är relativt kuperat. På vissa håll förekommer berg i dagen. Vissa flackare 
partier finns dock, varav en del utnyttjas för öppna trädgårdar. Annars är området 
relativt trädbevuxet med blandade träslag, där tätare barrskog förekommer i de norra 
delarna. Genom att området sluttar mot söder och innehåller en del ädellövträd ger det 
ett trivsamt intryck.
I slutet av 1800-talet växte här upp en okontrollerad randbebyggelse till staden. 
Flera av dessa äldre hus finns kvar i området, men en del nyare hus finns också. Flera
I övrigt fanns yttranden frän planarkitekten och stadsingenjören/exploateringschefen till 
kommunstyrelsen. Enligt dessa fanns det ett behov av att planlägga området och rusta 
upp det, bl a sanitärt, men det kommunala engagemanget i en sådan planläggning borde 
vara begränsat av främst resursskäl.
Intressen och problembild
Fastighetsägarnas inställning till planering var mycket varierande. Flera fastigheter, 
framför allt i de östra delarna, var permanentbebodda och hade god teknisk standard. 
Bland de övriga fanns ytterligare några som var nöjda med befintlig användning och 
standard. Därutöver fanns några som hört av sig till kommunen om att få stycka av eller 
att få ansluta sig till det kommunala va-nätet.
Kommunens inställning var enligt ovan. Kommunen var också intresserad av 
bebyggelse längs Vattentornsvägen för att kunna bekosta en upprustning längs denna, 
vilket var nödvändigt för att kunna bygga nytt vattentorn.
Projektets start
Nyköpings lantmäteridistrikt letade aktivt efter lämpliga försöksområden för ESL, efter 
en statlig förfrågan runt om i landet. Kommunen var också positiv, bl a för att de såg en 
möjlighet att påverka lagutformningen. Lantmätare Roger Ekman blev projektledare för 
försöket. Inledande möten hölls hösten 1984, men gav ett splittrat intryck av intresse­
bilden. Det dröjde därför ca ett år innan projektet kom igång på allvar.
Parternas roller och organisation
Nyköpings lantmäteridistrikt ansvarade för projektet genom Roger Ekman. Han hand­
lade upp en plankonsult som deltog genom att upprätta planaltemativ.
Fastighetsägarna bildade aldrig någon förening eller deltog aktivt på annat sätt, och 
tog inte heller något ekonomiskt ansvar. Markinnehavet koncentrerades så småningom 
genom köp.
Områdesbestämmelser
I början av 1988 inledde kommunen arbetet med områdesbestämmelser för ett område 
som var betydligt mindre än det ursprungliga. Områdesbestämmelserna omfattade ett 
detaljplaneområde inom vilket några fastigheter redan uteslutits ur det tänkbara 
samverkansområdet.
I mars beslutades om samråd och hösten 1988 hölls samrådsmöte med de berörda 
fastighetsägarna. Då blev förslaget massivt nedröstat, varför någon utställning aldrig 
genomfördes.
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hus i området har god standard och är permanentbebodda. Samtidigt har delar av 
området dålig teknisk standard. Många utfarter samt vägarna inne i området har mycket 
låg standard. Utfarterna kan vara branta. Vägarna är smala och krokiga med enkel 
grusbeläggning. Många saknar helt VA-anslutningar till det kommunala nätet. Några 
har enkla avloppsanslutningar. Några har sommarvattenledningar. Andra har egen 
brunn. Den bristfälliga standarden har medfört sanitära problem i området.
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Figur 2 Det ursprungligen avgränsade områdets topografi och fastighetsindelning. 
Bostads- och fritidshus är svärtade.
Fastigheterna
På grund av den okontrollerade utbyggnaden av området har strukturen blivit oklar och 
fastighetsindelningen är trasslig. Ett par fastigheter är beroende av en tredje för sina 
utfarter. Området innehåller 23 fastigheter utöver kommunens tre för vägar och natur­
mark. De flesta fastigheterna ägdes av privatpersoner. Några ägde två eller tre 
fastigheter. Två byggbolag hade köpt in sig i den centrala delen. En jordbruksfastighet 
fanns i områdets västra del..
Planförhållanden
När ESL-projektet startade var området helt planlöst. Ett förslag till områdesplan hade 
tagits fram 1979. Där sades att området hade en relativt hög prioritet för samlad 
utbyggnad. I avvaktan på detaljplaneläggning skulle byggförbud råda. Områdesplanen 
antogs dock inte.
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Planförslag
Tre planaltemativ med olika exploateringsgrad färdigställdes 1986-06-12 och presen­
terades för fastighetsägarna. Alternativen mötte dock stark kritik. Därefter, fram till 
1988 då områdesbestämmelser gick ut för samråd, presenterades ett tiotal bearbetade 
planskisser. De hade dock inte lyckats vända den negativa opinionen.
lUentorn.
Figur 3 Ett at de tidiga alternativen som bidrog till en starkt negativ opinion.
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Figur 4 Illustrationen till områdesbestämmelserna som aldrig ställdes ut. I den 
antagna detaljplanen var området för nybebyggelse ytterligare något mindre.
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Ett detaljplaneförslag utarbetades då för att antas på konventionellt sätt, utan ESL. Det 
omfattade mindre än hälften av det ursprungliga planområdet. Exploateringen berörde 
endast fem av fastigheterna, varav byggbolaget ägde tre och kommunen en. Bygg- 
bolaget skulle få bygga även på kommunens mark och skulle också få köpa en del av 
den femte fastigheten. Förslaget ställdes ut i slutet av 1990 och antogs i böljan av 1991.
Processen
Några formella steg i planeringsprocessen slutfördes aldrig. Däremot kan man säga att 
ESL-försöket pågick i nästan fyra år. De arbetsmetoder som då användes var inte 
anpassade till exploateringssamverkan. Exempelvis genomfördes aldrig någon ordentlig 
intresseinventering. Planskissema blev därför dåliga sett ur fastighetsägarnas ögon. De 
möten som hölls var stormöten, vilka av flera bedömdes som härjiga.
Ekonomi
För några av de framtagna planalternativen upprättades kalkyler som visade att det 
skulle vara möjligt att ta fram en plan med god ekonomi om den hade en måttlig 
förtätningsgrad.
Kommentarer
En intervjuundersökning genomfördes i mitten av ESL-försöket. Den pekade på att ett 
motstånd skapats mot planeringen på grund av att de tre första planaltemativen inte tog 
hänsyn till fastighetsägarnas intressen. Undersökningen pekade också på att det hade 
varit möjligt att utarbeta planaltemativ som löste problemen och hade god ekonomi. 
Detta visar på hur viktiga de inledande skedena är för att få en positiv och konstruktiv 
process.
Projektet beskrivs mera utförligt i Arbetsrapport 1990-11-23, Försök med exploa­
teringssamverkan i Mariefred, Bengt Smideman.
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Per Carlsson
B.3.3 Uttringe Hage/Karlskrona- 
viken, Salem
Inledning
Arbetet med projektet inleddes med ett informationsmöte 891122. Därefter har skiss- 
ning på planutformning, ekonomiska kalkyler gjorts i samråd med fastighetsägare och 
kommun. Resultatet presenterades i planeringsbok Nr 1, 901207 som skickades ut till 
fastighetsägarna och kommunens nämnder och förvaltningar för yttrande. (Boken 
innehåller en enkät).
I planeringsboken finns också ett förslag till områdesbestämmelser som ger möj­
lighet till exploateringssamverkan i området. Planeringsboken utgör materialet för det 
formella samrådet kring områdesbestämmelserna. Dessutom är den ett led i arbetet med 
planutformningen och ekonomin.
Fastighetsägarna ställde sig övervägande positiva till planläggning och va-utbygg- 
nad. Även till exploateringssamverkan (områdesbestämmelser) var inställningenpositiv 
under förutsättning att kommunen tar en del av ansvaret för projektets genomförande. 
Kommunen har förklarat sig villig att tillmötesgå detta önskemål. Därefter har områ­
desbestämmelserna ställts ut för granskning i kommunen (910410-910520).
Områdesbestämmelsen har antagits av kommunen i juni 1991. På grund av över­
klagande som inte har avgjorts vilar emellertid projektet sedan dess.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Området
Området är beläget i Rönninge, ett stationssamhälle mellan Stockholm och Södertälje 
som består av gles äldre villa- och fritidshusbebyggelse. Rönninge exploaterades första 
gången ca 1890.
Samverkansområdet har en areal på 38 ha och ligger i sydvästra hörnet av samhället 
ca 2 km från järnvägsstationen vid stranden av sjön Uttran.
Området är naturskönt - starkt kuperat och med vackra bestånd av ekar.
Området saknar i dag kommunalt vatten och avlopp.
Planförhållanden
Området saknar detaljplan. Det ingår i en ny översiktsplan för Södra Rönninge och 
förutsätts där detaljplaneläggas och förtätas med friliggande hus. I översiktsplanen 
anges att exploateringssamverkan kan användas vid plangenomförandet.
&1
Fastigheterna
Området innehåller 60 fastigheter i storlekar mellan 1 100 och 27 000 kvadratmeter. 
Förutom tva fastigheter som ägs av kommunen är de i enskilda personers ägo.
21 fastigheter är permanent bebodda och 22 är bebyggda med fritidshus. Resten är
obebyggda.
ÜPPSAMUNGS5ATA 
BUSSTRAFIK PÅ LÅNG SIKT 
HUVUDGATA PÅ LÅNG SIKT 
GC- VÄG 
SERVICELINJE
Figur 1 Samverkansområdet i översiktligt sammanhang
Övriga fastigheter är i enskild ägo
Figur 2 Samverkansområdet
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Exploateringssamverkan
För många fastighetsägare är va-frågan en viktig anledning till att vilja ha om rådet 
planlagt. För många fastighetsägare är det också ett önskemål att få möjlighet att bygga 
på fastigheterna. Det finns också några fastighetsägare som är mer eller mindre av­
visande till planläggning.
Områdets mycket svåra terrängförutsättningar och ojämna exploatering innebär att 
möjligheterna till en friare planutformning med ESL blir intressanta. Detta var den 
direkta anledningen till att man ville pröva ESL i området.
Tanken på exploateringssamverkan i detta område uppkom i samband med arbetet 
med översiktsplanen. Kommunstyrelsen beslöt 890424 att ansöka hos BFR om medel 
för försöksverksamhet med exploateringssamverkan.
Kommunen har utgått från grundidÇn bakom ESL - att exploateringssamfälligheten 
står som huvudman för projektet. (Kommunen ska svara för drift och underhåll av va 
och gator).
Emellertid finns motiv för större kommunalt engagemang i plangenomförandet: Det 
är ett allmänt intresse att sanera avloppssituationen i området för att sjön Uttran ska 
kunna återhämta sig efter långvarig förorening genom utsläpp av avlopp. Kommunen 
har också förklarat sig villig att förhandla med fastighetsägarna om att dela ansvaret för 
plangenomförandet.
Den föreliggande skissen till illustrationsplan innebär ungefär en fördubbling av 
antalet fastigheter (från 60 till 117). Med denna nya exploatering kommer området 
fortfarande att ha en mycket låg bebyggelsetäthet (översiktsplanen föreslår emellertid 
en ytterligare något lägre förtätning - totalt 100 fastigheter).
Ett s k LPS-system har skisserats för vatten och avlopp (dvs ytligt förlagda iso 
lerade slangar där avloppet pumpas från fastigheterna via sjöledning från området till 
anslutningspunkt i ett närbeläget verksamhetsområde för kommunalt va). Befint liga 
vägar behålles i stort sett, men nya tillfartsvägar till ny bebyggelse byggs.
Trots låg standard på anläggningarna kommer kostnaden att bli relativt hög. Den har 
uppskattats till ca 15 miljoner kronor (+ moms ger totalt 19 m kr). Ökningen av fastig­
hetsvärdena har uppskattats till 37 m kr vilket ger en vinst på 18 m kr.
Gynnsamma villkor för konventionellt plangenomförande i kommunen bidrar inte 
till att ge fastighetsägarna incitament till att engagera sig för att utforma en plan med 
god ekonomi och själva genomföra denna. Den gällande anslutningsavgiften för vatten 
och avlopp har varit oförändrad i flera år. Särskilt för ett område med höga kostnader 
ter det sig fördelaktigt att tillämpa ett system med utjämning av kostnader inom hela 
kommunen. Gällande praxis att ta ut kostnader i samband med bygglov ger också ett 
negativt incitament att samverka. (Nivåerna på avgifterna och villkoren är emellertid f n 
under omprövning.)
Inför projektets fortsättning har kommunen för avsikt att erbjuda samverkans- 
projektet likvärdiga villkor som vid ett konventionellt plangenomförande.
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Skissen innehåller:
Figur 3 Skiss till illustrationsplan 
PS
Departementet behandlade ärendet med den överklagade områdesbestämmelsen i juni 
1993 och beslutade att undanröja kommunens beslut om antagande av områdes­
bestämmelsen av formella skäl. Redan innan detta skedde har man inom kommunen 
diskuterat att genomföra planläggningen på vanligt sätt på grund av att det ger mindre 
utrymme för blockering av projektet genom överklaganden. Efter departementets utslag 
har man valt att avbryta ESL-projektet.
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Thomas Kalbro
B.3.4 Hasselbacken, Båstad
Inledning
Projektet har genomförts fram till exploateringsbeslut (delbeslut). Men för närvarande 
är projektet avbrutet pga att de ekonomiska kalkylerna pekar på svårigheter att uppnå 
lönsamhet.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Samverkans området
Exploateringsområdet är ca 235.000 m2. Det kännetecknas av en markerad sluttning 
från 140 m ner till 25 m. Marken har ursprungligen använts för jordbruksändamål, 
varav en stor del fruktodlingar, vilka fortfarande utgör ett karaktäristiskt inslag i 
landskapet.
Den branta terrängen ställer stora krav på planläggningen för att exploateringen skall 
kunna genomföras till rimliga kostnader.
Planförhållanden
Området saknar detaljplan. Enligt översiktsplanen skall området användas för bostads­
ändamål och total bedöms området kunna inrymma ca 450 bostadslägenheter. Det är 
alltså fråga om en relativt stor exploatering.
I en dispositionsplan, upprättad i augusti 1990, angav kommunen vissa målsätt­
ningar för exploateringsområdet. Exploateringen skall anpassas till landskapet och 
befintlig bebyggelse. Bebyggelsen skall koncentreras för att uppnå en ekonomisk god­
tagbar exploatering trots terrängförhållandena.
Fastighetsindelning och ägarförhållanden
Samverkansområdet består av 13 fastigheter, dels privata fastighetsägare och dels 
exploatörer.
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Det inledande skedet av processen
Varför exploateringssamverkan?
Kommunen har för sin del angivit flera motiv för att tillämpa exploateringssamverkan.
O Bl a terrängförhållandena gör det önskvärt att kunna planlägga och bebygga området 
oberoende av den existerande fastighetsindelningen. Att "samla" marken i en eller 
fåtal händer, genom frivilliga förvärv eller tvångsförvärv, bedöms inte vara en 
framkomlig väg. Med andra ord är det mycket svårt att på "konventionell" väg få 
rådighet över marken och samordna de insatser som krävs för att detaljplanera och 
exploatera området.
O Spekulation och förväntningar om eventuell exploatering har uppstått oberoende av 
markens lämplighet för bebyggelse och kommunens intentioner med området. 
Dessa förväntningar ställer "krav" på kommunens planläggning, som man vill 
komma bort ifrån.
O Exploateringens kostnader och intäkter skall fördelas på ett "rättvist" sätt.
Sammantaget innebär detta att Båstads kommun vill utnyttja möjligheter med vinstför­
delningssystemet i ESL, dvs kunna planlägga området oberoende av fastighetsstruk- 
turen och samtidigt uppnå en rättvis ekonomisk fördelning.
Dessutom redovisar kommunen två andra syften med att använda ESL.
O Genom ESL får kommunen en juridisk person att samråda och förhandla med.
O Med stöd av ESL kan fastighetsägarna själva, genom exploateringssamfälligheten, 
utreda bl a de ekonomiska förutsättningarna för exploateringen.
Hur initierades projektet?
ESL-projektet tillkom på kommunalt initiativ (kommunens stadsarkitektkontor och 
tekniska kontor). Byggforskningsrådets "riskpengar" hade inte någon betydelse i det 
sammanhanget. Kommunens beslut att starta projektet togs under oktober 1990.
Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser antogs av kommunen i mars 1991. Bestämmelserna innehöll 
kartan med samverkansområdets avgränsning och med den enda bestämmelsen att 
exploateringssamverkan enligt ESL fick tillämpas. Exploateringsområdets avgränsning 
bestämdes i praktiken redan när dispositionsplanen upprättades i augusti 1990.
Områdesbestämmelserna överklagades av en markägare, med bebyggd tomt, till 
regeringen. Besvären bifölls dock inte, eftersom de riktade sig mot en skisserad 
trafikmatning snarare än beslutet om att tillåta exploateringssamverkan.
I december 1991 vann områdesbestämmelserna laga kraft.
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Kommunens och fastighetsägarnas roller
Kommunen har spelat en aktiv roll. Fastighetsägarna, varav tre är byggentreprenörer, 
var till den helt övervägande delen (90 %) positiva till projektet vid de första kontak­
terna under hösten 1990. Fastighetsägarna har sedan aktivt deltagit i processen genom 
att bl a ta fram utredningsmaterial för projektet.
Exploatering sförrättning
Ansökan om förrättning inlämnades i maj 1991 och undertecknades av tre fastighets­
ägare, de tre byggentreprenörerna, samt kommunen.
En majoritet av markägarna bedömde att möjligheterna att exploatera området endast 
kunde ske genom exploateringssamverkan och ett exploateringsbeslut togs den 4 juni 
1992.
Beslutet reglerar bl a vilka åtgärder som skall vidtas, deltagande fastigheter, andels- 
tal, tidsrymd, och vilka fastigheter som kan bli föremål för inlösen. Däremot skall för- 
månsrättsbelopp och närmare föreskrifter för exploateringensutförande tas upp i senare 
beslut.
Ekonomi
En ekonomisk analys av projektet presenterades i slutet av november 1991. Enligt 
denna analys är det tveksamt om exploateringsföretaget är lönsamt. Bl a skapar "mark­
nadssituationen" och tidsaspekten vid projektets genomförande en osäkerhet. Området 
är stort; exploateringen beräknas starta om fem år och därefter ta ca 15 år att slutföra.
Kommentarer
Enligt kommunen (stadsarkitekt Ulf Bunke, 1992-08-28) har tillämpningen av ESL 
hittills betytt att;
O aktörerna samarbetat
O kostnaderna för exploateringen klargjorts och därmed tagit död på olika aktörers 
orealistiska förväntningar
O det har varit mycket dyrt att göra erforderliga utredningar mm för att kunna nå fram 
till ett exploateringsbeslut
O flera mindre markägare pga de redan stora kostnaderna inte vill vara med i samver­
kan och dessutom överklagat exploateringsbeslutet 
O resultatet hittills - exploateringsbeslutet - till stor del beror på att erfarna byggentre­
prenörer ingår som markägare och har drivit processen framåt
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Per Carlsson
B.3.5 Högbacka, Salem
Inledning
Arbetet med projektet inleddes med ett informationsmöte 1989-11-22. Under samråd 
med fastighetsägare och kommun gjordes så en skiss till planutformning. Detta gjordes 
av en konsult anlitad av kommunen. Ägaren till den största fastigheten - en exploatör - 
gjorde i december 1990 en framställning till kommunen där man ställde sig avvisande 
till att genomföra projektet. Kommunen gick då med på att avbryta projektet.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Området
Området är beläget i Rönninge, ett stationssamhälle mellan Stockholm och Södertälje. 
Det består av gles äldre villa- och fritidshusbebyggelse. Rönninge exploaterades första 
gången i slutet på 1800-talet.
Det område där exploateringssamverkan prövades utgör ett detaljplaneområde som 
avgränsats i en fördjupad översiktsplan som antagits av kommunen 1989. Området 
liger på ett avstånd av drygt 1 km från stadsdelscentrum med järnvägsstation.
Norra delen av området är i huvudsak bebyggd med permanentbebyggelse. I den 
södra delen är fastigheterna huvudsakligen outnyttjade. Det var denna del som främst 
var tilltänkt för genomförande med exploateringssamverkan. Den utgörs av en ganska 
kuperad hällmark med tallskog.
Figur 1
Planområdets 
läge i Rönninge
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Planförhållanden
I den fördjupade översiktsplanen anges att exploateringssamverkan kan användas vid 
plangenomförande.
Den sydligaste (och största) fastigheten ingår i en stadsplan från år 1947. Från år 
1965 belädes den med nybyggnadsförbud enl BL .35. Planen är numera inte aktuell 
och saknar genomförandetid. För övrigt saknar området gällande plan.
Fastigheterna
Hela området innehåller 24 fastigheter varav 11 ingår i ett skisserat samverkans- 
område. Inom detta område utgörs c:a hälften av arealen av en fastighet som ägs av en 
exploatör medan övriga ägs av privatpersoner.
Två fastigheter är permanent bebodda. Övriga är obebyggda.
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Figur 2
Det skisserade 
samverkansområdet
Exploateringssamverkan
Ägaren till den största fastigheten (exploatören) hade redan före försöksprojektet låtit 
skissa på att utnyttja fastigheten för grupphus. I översiktsplanen angavs också 
grupphus för en del av bergsplatån. Detta förutsatte en samordning med ytterligare 
några fastigheter norrut för att kunna ordna tillfartsväg till området via ett tomtskaft.
I den fördjupade översiktsplanen är bergets sydsluttning markerad som grön­
område. Denna del utgör halva arealen på den största fastigheten. Med tanke på att 
höjdplatån är starkt exponerad i landskapet ville man pröva om det ginge att vinna 
fördelar ur landskapssynpunkt genom att samordna utnyttjandet av hela platån. Även 
tillfartsfrågan till platån skulle i så fall kunna lösas på ett annat sätt vilket också 
föreslogs i samverkansskissen.
Ägarna till de obebyggda fastigheterna var i allmänhet positiva till att utnyttja 
marken för bebyggelse. Exploatören ställde sig dock tveksam till att ha en gemensam 
ekonomisk kalkyl för exploateringen.
Anledningen till att exploatören ställde sig negativ till sam- 
verkanspr oj ektet
Anledningen till att exploatören begärde att ESL-försöket i Högbacka skulle avbrytas 
var att man redan hade en egen skiss som man ville arbeta vidare med. För att 
genomföra denna skulle man inte behöva samordna alla fastigheterna i området. Det 
skulle räcka att komma överens med ett par fastighetsägare. Från exploatörens sida var 
man därför egentligen inte intresserad av någon annan lösning.
Exploatören ansåg det väsentligt att ha en egen konsult som utformar området. För 
att kunna ta ansvar för produkten behöver man också själv få utforma den -1 ex för att 
undvika onödiga kostnader.
Som exempel på element i samverkansskissen som exploatören ogillade nämndes 
läget på uppfarten till området.
Figur 3 Skiss till samverkansplan (se nästa sida)
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B.4
Avbrutna projekt

Per Carlsson
B.4.1 Resarö, Vaxholm
Förutsättningar
Resarö i Vaxholms kommun är ett sammanhängande äldre villa och fritidshusområde 
som består av mer än tusen fastigheter. Till stor del saknas kommunalt vatten och 
avlopp. Gatunätet är odifferentierat och av låg standard. Ett centralt problem är att 
skapa en infrastruktur för området.
En viktig fråga för upprustningen av området är huruvida det finns utrymme för 
förtätning av bebyggelsen som kan bidra till att bära höga exploateringskostnader. 
Området är glest utnyttjat men de flesta fastigheter har karaktär av tomter. De är i 
allmänhet på flera tusen kvadratmeter och består till stor del av naturmark. Men inslaget 
av råmark är begränsat.
Yttferby
jWJ 1 41
Figur 1 Samverkansområdet
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När frititdsanvändningen avvecklas till förmån för permanentbosättning kommer 
sannolikt den största delen av de befintliga fritidshusen att ersättas med nya hus. Även 
om det sålunda finns stort fysiskt utrymme för förändringar kan fastighetsägarnas 
individuella önskemål och planer starkt begränsa möjligheten att utnyttja detta på ett 
effektivt sätt. Den strategiska frågan inom den översiktliga planeringen gällde därför 
vilket intressemässigt utrymme det fanns för förändringar. ESL-projektet avsåg att 
belysa detta samt hur det skulle kunna utnyttjas effektivt genom samordning med hjälp 
av exploateringssamverkan.
Projektet
Kommunen valde att utse ett litet försöksområde som skulle ge erfarenheter för den 
fortsatta översiktliga planeringen. En skiss till samverkansplan gjordes inom ett områ­
de på 8 ha omfattande 20 befintliga tomter. Skissen redovisade en förtätningsgrad som 
betingades av möjligheten för området att bära exploateringskostnadema för en upp­
rustning till en god standard. I stort sett kunde fastighetsägarnas synpunkter på utnytt­
jandet av tomterna tillgodoses. Men eftersom kommunen inte hade gjort några över­
siktliga ställningstaganden till villkoren för planläggningen av området fanns det ingen 
grund för fastighetsägarna att enas kring möjligheten att planlägga genom samverkan - 
detta trots att motståndarna till förändringar egentligen var i minoritet. Genom att 
kommunen annars tillämpade en relativt liberal policy i fråga om byggnadslov för 
individuell permanentbebyggelse samt anslutning av enskilda fastigheter till kommunalt 
va framstod inte alternativet att ta gemensamt ansvar för planläggning och genom­
förande som tillräckligt attraktivt. Projektet genomfördes därför inte.
Samverkansområdet innehåller: 
\ \^ 28 fastigheter för friliggande hus
/V 8 fastigheter för parhus
5 flerbostadsvillor med vardera fyra lägenheter
Ifilr ^kiss till detaljplan för 
jK DEL AV YTTERBY 
i Vaxholms kommun 
Ä ILLUSTRATIONSPLAN 
I'll Skala 1:2000
Figur 2 Skiss till detaljplan
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Kommentarer
Det kan noteras att i denna typ av områden vill de fastighetsägare som har för avsikt att 
stanna kvar efter förnyelsen oftast bevara sina tomter oförändrade. Det gäller även när 
tomterna är mycket stora. ESLs fördelningsregler ger dem inte heller något direkt 
incitament att vilja förtäta. Möjligheten till förtätning bygger därför mycket på att det 
bland fastighetsägarna finns en tillräckligt stor andel som inte har något eget personligt 
intresse för planutformningen - (t ex exploatörer). Andra fördelningsregler (utan 
fixerad vinstfördelning) kan i sådana fall ge bättre förutsättningar för en planmässig 
gestaltning av området.
Figur 3 Fågelperspektiv
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Bengt Smideman
B.4.2 Kocktorpsvägen, Nacka
Inledning
Området kring Kocktorpsvägen är ett biandområde med villor och obebyggda tomter, 
vilket har avloppsproblem och bullerstörningar utmed Värmdöleden. Några fastig­
hetsägare var intresserade av exploatering. Kommunen såg möjligheter att lösa 
bullerproblemen i samband med en förtätning som delvis skulle kunna bestå av 
arbetsplatser.
Efter knappt ett års arbete med projektet, vilket i huvudsak ägde rum under senare 
delen av 1991, bedömdes opinionen bland fastighetsägarna vara sådan att det inte var 
möjligt att driva det vidare.
Befintliga förhållanden och förutsättningar
Områdets läge
Figur 1 Kockstorpsvägens läge i stockholmsregionen, samt befintliga fastigheter
Kockstorpsvägen ligger utmed Värmdöleden i Björknäs/Tollare, centralt i Nacka kom­
mun. Området ligger också centralt i stockholmsregionen, ca 10 minuters bilfärd från 
city. Från Det är nära till skola/idrottsplats, och ca 2 km till Nacka centrum. I an­
slutning till området finns hållplats för lokalbussar och snabbussar till Stockholm.
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Natur och bebyggelse
Området är relativt kuperat med berg i dagen på en del ställen, och i övrigt består 
marken av tunnare jordlager. Det är en blandning av olika trädsorter. De flesta tomterna 
är bebyggda med villor för åretruntboende.
Fastigheter och ägoförhållanden
Inom det avgränsade området finns ett 40-tal fastigheter i storlekar från knappt 1.000 
m2 till ca 4.000 m2, samt en kommunal fastighet för vägar och naturmark. De flesta 
fastigheterna ägs av privatpersoner.
Planförhållanden
I översiktsplanen anges att området är lämpligt för bostäder och arbetsplatser. Vidare 
anges att området lämpar sig för exploateringssamverkan. Detaljplan saknas.
Intressen och problembild
Några fastighetsägare hade hört av sig till kommunen med begäran om bygglov. 
Kommunen såg emellertid problem med bullret, vilket borde lösas för flera fastigheter i 
ett sammanhang. Likaså fanns problem med avloppshanteringen.
Enligt en enkät som gick ut till fastighetsägarna relativt tidigt i projektet ville hälften 
ha bullerskydd. Ett tiotal ville ha bygglov och några färre ville ha va respektive bättre 
väg. 29 av 34 svarade på enkäten. Hälften av dessa ville ha området helt oförändrat.
En senare enkät visade på stort motstånd mot exploateringssamverkan.
Figur 2 Bullerberäkning utförd 1983
too
Projektets start och slut
Nacka kommun var intresserd av att pröva lagen om exploateringssamverkan “som ett 
led i utvecklingen av kommunal service och medborgarinflytande”. Man sökte medel 
från byggforskningsrådet och bildade en särskild styr-grupp med representanter från 
stadsbyggnadskontoret, stadsingenjörskontoret och gatukontoret, samt anställde en 
person särskilt för denna verksamhet.
Ett brev skickades ut till fastighetsägarna i området med information ESL och 
möjligheterna att ta fram en plan för området. Brevet innehöll också inbjudan till ett 
stormöte.
Ett flertal kommunala tjänstemän deltog på mötet och fördjupade informationen om 
förutsättningarna för projektet. En del fastighetsägare var öppet kritiska, så som det 
ofta är på stormöten, men intresset var tillräckligt stort för att fastighetsägarna skulle 
bilda en arbetsgrupp.
Arbetsgruppen deltog i utarbetandet av en enkät tillsammans med ett par kommunala 
tjänstemän. Parallelt med enkätsvaren kom brev till kommunen med kritiska frågor 
kring projektet. Fastighetsägarnas arbetsgrupp arrangerade ett möte där man hade 
möjlighet att diskutera dessa kritiska synpunkter med kommunen. Mötet blev bitvis 
stormigt och slutade med en omröstning om samverkan. Omröstningen utföll relativt 
jämnt mellan ja och nej samtidigt som det uppstod några ordningsfrågor kring den. 
Därför gick man i stället ut med en ny enkät till samtliga fastighetsägare i området. Av 
35 hushåll svarade 27 på enkäten, varav 18 inte var intresserade av att delta i exploa­
teringssamverkan. Spridningen på svaren var sådan att det inte bedömdes som möjligt 
att avgränsa ett mindre samverkansområde.
Kommentarer
Trots ett ambitiöst samrådsförfarande i projektet spred sig en uppfattning att kommu­
nen drev projektet i egna intressen. Det uppstod därför blockeringar som skulle ha varit 
mycket svåra att komma ur. Enligt en utvärdering som arbetsgruppen och styr-gruppen 
gjorde gemensamt var den stora spännvidden i fastighetsägarnas personliga förhål­
landen beträffande bebyggelsesituation, hushållsstorlek och acceptans till förändringar 
i närmiljön en bidragande orsak till att det inte gick att uppnå opinion för projektet.
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Per Carlsson
B.4.3 Järnvägsgatan, Vansbro
Inledning
Järnvägsgatan i Vansbro är det enda projeket där en tillämpning av ESL har skisserats i 
ett äldre tätortscentrum. Upprinnelsen var en arkitekttävling år 1986 om förnyelse och 
vitalisering av miljön kring järnvägsstationen där det vinnande förslaget visade 
exempel på gemensamma lösningar och nya byggnader som förutsatte ett 
genomförande i samverkan för att ge rättvisa mellan fastighetsägarna. Kommunen 
planerade att genomföra projektet med ESL och beviljades medel för detta inom ramen 
för BFR:s försöksverksamhet. Emellertid valde kommunen sedan att arbeta vidare med 
området i andra former och ESL-projektet påböijades alltså aldrig enligt planen.
Figur 1
Befintliga
förhållanden
TECKENFÖRKLARING
OMRÅDE FOR
“““ FÖRSÖKSPLANERING 
UTREDNINGSOMRADE 
i KULTURHISTORISK INVENTERING: 
SKYDOSVXRD BYCCNAD 
PMISTLIC BYGGNAD
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Befintliga förhållanden och förutsättningar
Vansbro är ett stationssamhälle som ligger där inlandsbanan och Sälenbanan korsar 
varandra. Det präglades mycket av den betydelse och de förhoppningar man fäste vid 
knutpunkterna i järnvägsnätet. Järnvägsstationen med omfattande rangerbangård och 
järnvägspark med ståtligt stationshus och järnvägshotell förlänade orten en mycket 
ståndsmässig karaktär trots att de enskilda byggnaderna och fastigheterna i de centrala 
kvarteren är små. Järnvägsstationen förlorade emellertid efter hand sin betydelse som 
centralpunkt i samhället. Genom ett stadsfömyelseprojekt ville kommunen vända på en 
nedåtgående trend och blåsa nytt liv i miljön.
Exploateringssamverkan
Längs järnv’ägsgatan finns en trähusbebyggelse i två våningar med affärer i botten­
planet och bostäder i övre planen. Många av husen var i behov av upprustning. En 
ekonomisk studie visade att en kompleterande nybebyggelse var en förutsättning för en 
lönsam upprustning av den befintliga bebyggelsen. De enskilda fastigheterna var 
emellertid för små för att man skulle kunna lösa frågor om infarter, parkering och 
förtätning av bebyggelsen på varje fastighet för sig. Genom exploateringssamverkan 
skulle man däremot kunna tillföra alla fastigheterna nya resurser genom att planera in 
nya bostadshus och därigenom skapa förutsättningar att lösa gemensamma problem 
med infarter och parkering samt upprustningen av enskilda byggnader.
Figur 2
Skiss till 
förnyelse
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ERFARENHETER FRÅN 
EXPLOATERINGSSAMVERKAN
Slutrapport från referensgruppen för försök 
med exploateringssamverkan
Bilaga 2
Förslag till ändringar i 
lagen om exploateringssamverkan

Till Miljödepartementet.
Alltsedan tillkomsten av lagen om exploateringssamverkan(1987:ll) har Statens 
råd för byggnadsforskning genom olika insatser sökt belysa problem och möjlig­
heter kring denna nya form av plangenomförande. Bidrag har getts till flera 
studier i ämnet. Vidare har anslag från experimentbyggnadsmedel lämnats till ett 
antal kommuner som varit villiga att medverka i fältförsök genom att gå in i 
projekt med exploateringssamverkan. Avsikten är att erfarenheterna från dessa 
skall sammanfattas och utvärderas.
Förnatt följa denna verksamhet har BFR tillsatt en särskild referensgrupp med 
representanter från Byggforskningsrådet, Boverket, Kommunförbundet, Lant­
mäteriverket, Näringslivets byggnadsdelegation samt institutionen för fastig­
hetsteknik och avdelningen för stadsbyggnad vid Kungl Tekniska Högskolan.
Bl a anordnade gruppen i juni 1992 ett välbesökt fackseminarium i ämnet.
Även om erfarenheterna från försöksverksamheten ännu inte slutligt samman­
fattats tyder både de och erfarenheter från utlandet av liknande förfaranden på 
att modellen har goda inneboende möjligheter att leda till en mer aktiv med­
verkan från markägarna, en rättvisare fördelning av fördelar och kostnader samt 
bättre och mer ekonomiska detaljplaner. Samtidigt påvisades inte minst i 
samband med det nämnda seminariet att förfarandet rymmer många problem 
och ur flera synpunkter är mindre ändamålsenligt utformat. Från seminariet 
framkom ett starkt önskemål att en översyn av lagen skulle ske.
Med ledning av hittills genomförda undersökningar och med stöd av framkomna 
synpunkter har därför en promemoria som underlag för en sådan översyn 
utarbetats av referensgruppens ordförande. Den har kompletterats med ytterliga­
re synpunkter från två av gruppens medlemmar. Gruppen har behandlat pro­
memorian på ett särskilt sammanträde och därvid anslutit sig till huvudlinjerna i 
denna.
Med anledning härav får referensgruppen hemställa att Departementet föran­
staltar om en sådan översyn. En utgångspunkt kan därvid bl a vara de förslag 
som framförs i bifogade promemoria med kompletterande skrivelser.
Stockholm den 9 oktober 1992 
För referensgruppen
Gerhard Larsson 
Ordförande
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1BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING
PBL-utredningen lade 1979 fram betänkandet "Ny plan- och bygglag"(SOU 1979:65 
och 66). I förslaget ingick b a bestämmelser om samverkan mellan fastigheter för 
exploatering (exploateringssamverkan). Bestämmelserna föreslogs införas som en 
del av anläggningslagen.
I proposition med anledning härav (1985/86:2) föreslogs att bestämmelser om 
exploateringssamverkan skulle upptas i en egen lag. Som motiv för lagen framfördes 
därvid bl a:
När flera fastigheter berörs eller när fastighetsindelningen är splittrad, ger visserligen 
fastighetsbUdningslagstiftningen medel att i viss utsträckning åstadkomma över­
ensstämmelse mellan fastighetsindelningen och planen. Däremd är problemet emellertid 
inte löst. Det behövs ofta också en reglering av relationerna mellan markägaren och 
kommunen angående exploateringens bedrivande. Erfarenheten visar att detta inte är 
möjligt att åstadkomma vid splittrad indelning.
Det finns därutöver rent allmänt ett behov av att kunna ta till vara det intresse och 
den vilja till ansvar som finns bland fastighetsägare och andra att förnya och förbättra 
befintliga bebyggelsemiljöer. Många gånger är insatser fran de berörda partema en 
avgörande förutsättning för att förändringar över huvud taget skall kunna astadkommas 
i sådana områden.
En vanlig situation där samverkan kan komma till användning är vid förnyelse och 
förtätning av äldre villa- och fritidsbebyggelseområden. Fömyelseverksamheten i dessa 
områden har hittills hämmats av bl a det splittrade ägandet av marken och svårigheter 
att frigöra kommunala resurser för investeringar i förbättringar av vägar, vatten- och 
avloppsanläggningar m m.
Inom kvarter med flerfamiljshus kan samverkan bli aktuell när område, exempelvis 
ett kvarter, skall förnyas i ett sammanhang. De åtgärder, som därvid föranleder behov 
av samordning, kan t ex bestå av planändringar och i samband därmed förbättringar 
i den yttre miljön, omläggning av gatutrafiken och ordnandet av parkering och 
gemensamma friytor m m.
I fråga om fritidsbebyggelse har den befintliga fastighetsindelningen hittills i stor 
utsträckning låst lokaliseringen och planeringen. Genom samverkan mellan berörda 
fastighetsägare bör fritidsbebyggelseplaneringen kunna ske mer oberoende av den 
befintliga fastighetsindelningen.
Lagen om exploateringsamverkan (ESL) trädde i kraft 1 juli 1987(1987:11). Den 
kan sägas vara en innovation i värt land. Förarbetena till lagen kunde därför inte 
direkt bygga på tidigare svenska erfarenheter. Inte heller kan man av dessa utläsa 
att utländska erfarenheter tillgodogjorts. Naturligt nog kunde man därför i dessa 
förarbeten endast fastlägga principer, medan den närmare tillämpningen förutsattes 
utformas genom ytterligare studier och framtida erfarenhet.
4Med anledning härav beslöt byggforskningsrådet 1987 att stödja fältförsök 
beträffande exploateringssamverkan för att belysa de nya möjligheterna med lagen 
och analysera de problem som uppstår vid tillämpningen. Senare avsattes också 
särskilda medel för denna verksamhet ur anslaget för experimentbyggnad. 
Kommuner kunde därvid ansöka om medel från BFR för i första hand den 
förberedande utredningen fram till områdesbestämmelser och exploateringsbeslut 
mot att de dokumenterade verksamheten. En referensgrupp har bildats inom BFR 
med representanter för berörda myndigheter och organisationer och med uppgift 
att initiera, pröva, följa och utvärdera försöken samt ge allmän information.
Totalt har veterligen projekt med exploateringssamverkan påbörjats i 13 
områden, varav 11 är BFR-stödda. Endast i ett område har man hittills genomgått 
hela processen. Vissa preliminära erfarenheter har emellertid framkommit som 
också delvis redovisats i arbetsrapporter. Därutöver har även övrigt FoU-arbete 
bedrivits .med stöd från BFR. Förutom utredningar före lagens ikraftträdande av 
U.Brunfelter och P.Carlsson-T.Kalbro-B.Smideman (BFR-rapporter R37:1984 
resp.R80:1985) har T. Kalbro framlagt en doktorsavhandling:"Fördelning av 
exploateringsvinst mellan fastighetsägare"(Medd 4:56 från inst. för fastighetstek­
nik,KTH) medan B.Smideman diskuterat principer och erfarenheter i samband med 
ett i huvudsak genomfört samverkansprojekt:"Exploateringssamverkan i Myrängen" 
(BFR-rapport R44:1990). G. Larsson har redovisat och analyserat utländska 
erfarenheter i med.4:65 från inst. för fastighetsteknik:"Exploatering i samverkan. En. 
jämförande internationell studie"samt i huvudsak avslutat en studie kring juridiska/- 
fastighetsrättsliga tillämpningsfrågor rörande exploateringssamverkan samt därav 
föranledda behov av justeringar av ESL. P.Carlsson har vidare framlagt en 
preliminär rapport "Principer, metoder och system för markomfördelning". Förslag 
av B.Smideman-H.Jersenius till en handbok som stöd för markägarnas aktiva 
deltagande i processen är för närvarande under publicering genom BFR. I olika 
fackartiklar har likaledes erfarenheter och förslag inom området redovisats. Kurser 
och seminarier kring ämnet har hållits i olika sammanhang. Främst skall härvid 
nämnas ett internationellt seminarium i Rättvik juli 1991 samt ett fackseminarium 
i Stockholm juni 1992. Vid det sistnämnda redovisades erfarenheter och synpunkter 
från ett 40-tal fackmän rörande i synnerhet behov av reformer och förbättringar i 
samverkansmodellen. Härvid diskuterades även konkreta förslag till ändringar i ESL.
Delvis som ett uppdrag från detta fackseminarium framläggs här förslag till olika 
ändringar i ESL. Härvid utnyttjas det samlade material som ovan redovisats. Redan 
innan försöksverksamheten har avslutats synes vissa riktlinjer för reformering av 
förfarandet avteckna sig, vilka linjer också i stora drag fick stöd vid det nämnda 
seminariet. Att dröja längre med översyn av lagen är knappast befogat. Den har nu 
varit i kraft i över fem år. Men den hittillsvarande tillämpningen får betecknas som 
ringa, sannolikt delvis på grund av vissa bristfälligheter i lagstiftningen. En revidering 
skulle kunna ge ett både effektivare och mer utnyttjat förfarande. En viss jämförelse 
kan därvid göras med lagen om gemensamhetsanläggningar, som inledningsvis fick 
relativt måttlig tillämpning. När den efter sju år avlöstes av anläggningslagen ökade 
användbarhet och frekvens starkt och lagen är numera ett oumbärligt hjälpmedel
5för att genomföra olika gemensamma anläggningar och trygga förvaltningen av dem.
De förändringar som här föreslås syftar i första hand till att ta bort vissa spärrar 
och komplicerande och kontroversiella moment i förfarandet samt vidare att 
möjliggöra att förfarandet i högre grad också kan bli ett genomförandemedel till 
färdig detaljplan och bättre integreras med kommunens normala planeringsverksam­
het. Förändringarna skulle i så fall kunna aktivera både kommunens och fastig­
hetsägarnas roller i förfarandet.
Ändringarna avser sammanfattningsvis:
- att ta bort kravet på kommunens formella godkännande i förhand i områdesbe­
stämmelser eller detaljplan med de fördröjningar, överklaganden och komplikationer 
detta kan medföra och ersätta det med ett informellt men bindande tillstyrkande;
- att bredda användningsområdet för samverkan, speciellt i innerstadsområden och 
vid bevarande av byggnader och bebyggelsemiljöer;
- att ge kommun möjlighet att i detaljplan föreskriva att exploateringssamverkan 
skall användas för planens genomförande utan att planen får påverka markens 
ingångsvärde och möjligheterna till vinstutjämning mellan markägare;
- att i ett sådant fall förenkla villkoren för samverkan och prövningen av dessa;
- att förändra det ekonomiska fördelningssystemet så att större möjligheter ges att 
beakta skillnader i markens värde för exploateringsföretaget och det särskilda 
tillskott som en markägare ger till företagets vinst, samtidigt som behovet ay 
kontroversiella och svåruppskattade likvider minskas;
- att under förutsättning att kravet på frivilligt deltagande uppmjukas möjligheterna 
till tvångsinlösen av delägares mark försvinner samt inlösenmöjligheterna även i 
övrigt begränsas;
att öka samordningen med fastighetsbildnings- och anläggningslagen, öka 
möjligheterna till sakkunnighjälp i exploateringsförrättning samt öka förutsätt­
ningarna för snabbare exploateringsbeslut och samfällighetsbildning genom större 
möjligheter till justeringar i ett senare skede.
6FÖRSLAG TELL
ÄNDRAD LAGSTIFTNING RÖRANDE EXPLOATERINGSSAM­
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Nuvarande lydeke Föreslagen lydeke
PBL 5:7
-— skall det anges i planen om den —skall det anges i planen om den skall skall skall
skall genomföras enligt nämnda lag. genomföras enligt nämnda lag.
Skall mark tas i anspråk från någon 
fastighet vars ägare inte deltar i sam­
verkan, skall planen innehålla uppgift 
därom.
Planen får inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med 
den.
PBL 5:16
8. Exploateringssamverkan enligt 6 kap.2 §. Utgår
PBL 6:2
Kommunen får besluta att exploate- I detaljplan får där så är lämpligt ur allmän och 
ringssamverkan enligt lagen(1987:ll) enskild synpunkt föreskrivas att genomförandet 
om exploateringssamverkan får ske om skall ske enligt lagen om exploateringssamverkan.
det med hänsyn till bebyggelseutveck­
lingen är angeläget att i ett sam­
manhang ställa i ordning mark för be­
byggelse och utföra sådana anordning­
ar som behövs för bebyggelsen. Så­
dant beslut meddelas genom detalj­
plan eller områdesbestämmelser.
I beslutet skall anges samverkansområdets---- beslut om exploateringsamverkan.
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ESL 1 §.
Enligt denna lag får beslutas att ägare till 
fastigheter med mark inom visst område (sam- 
verkansområde) i samverkan skall vidta de 
åtgärder inom området som behövs för att 
ställa i ordning viss mark för bebyggelse och 
för att utföra sådana anordningar som behövs
ESL 3 §.
Fastighetsbildningsmyndigheten får besluta 
om exploateringssamverkan endast om kom­
munen enligt 6 kap.2 § plan- och bygglagen 
(1987:10) har beslutat att sådan samverkan 
får ske.
ESL 4 §.
Exploateringssamverkan får inte beslutas, 
om ändamålet med samverkan lämpligen kan 
tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna 
av samverkan från allmän eller enskild syn­
punkt överväger de fördelar som kan vinnas 
genom den.
Enligt denna lag får beslutas att ägare till 
fastigheter med mark inom visst område(sam- 
verkansområde) i samverkan skall vidta så­
dana åtgärder som behövs för en från allmän 
synpunkt lämplig utveckling av området ge­
nom tillkomst, förändring eller bevarande 
för bebyggelsen (exploateringssamverkan), 
av bebyggelse, anläggningar och därmed
sammanhängande miljö ('exploaterings­
samverkan'!.
Fastighetsbildningsmyndigheten får besluta 
om exploateringssamverkan endast om kom­
munen har tillstyrkt detta. I tillstyrkan 
skall anges samverkansområdets huvudsakliga
avgränsning.
Exploateringssamverkanfårendastbeslutas, 
om fördelarna av ekonomisk och annan art
härav överväger de kostnader och olägen­
heter som samverkan medför. År samver­
kan föreskriven i fastställd detaljplan 
skall denna bestämmelse ei tillämpas.
ESL 5 §.
Exploateringssamverkan får inte beslutas om ägarna till marken inom samverkansområdet 
mera allmänt motsätter sig sådan samverkan och har beaktansvärda skäl för detta. Vid denna 
prövning skall främst deras mening beaktas som har störst nytta av exploateringssamverkan.
Är samverkan föreskriven i fastställd detalj­
plan skall denna bestämmelse ei tillämpas.
ESL 6 §.
Den som äger mark inom samverkansområ­
det får delta i exploateringssamverkan om 
begär det. I samverkan får dock inte del­
ta ägare till fastigheter som endast har andel
Den som äger mark inom samverkansområ­
det skall delta i exploateringssamverkan så­
framt han ei i exploateringsbeslut undantages 
därifrån. I samverkan får dock inte delta
i samfälld mark inom området, om andelen ägare till fastigheter som endast har andel 
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har ett obetydligt värde. i samfälld mark inom området, om andelen
har ett obetydligt värde.
ESL 10 §.
Fastighetsbildningsmyndigheten skall i samråd med sakägarna utreda förutsättningarna för 
och de ekonomiska konsekvenserna av exploateringssamverkan. Myndigheten skall också 
ombesörja de tekniska utredningar och värderingar som behövs. Samråd skall ske med 
byggnadsnämnden och vid behov också med andra myndigheter som berörs av exploatering­
en.
Om så är lämpligt får fastighetsbildningsmvn-
digheten för sådana uppgifter anlita biträde
av sakkunnig.
ESL 11 §.
Vid förrättningen skall bestämmas grunderna 
för fördelning av kostnaderna för exploate­
ringssamverkan och de fördelar som vinnes 
genom denna. För detta ändamål skall andels- 
tal fastställas för varje fastighet som ingår i 
exploateringssamfälligheten.
Andelstalet för en fastighet skall bestämmas 
efter vad som är skäligt med hänsyn främst 
till arealen av den för exploatering tillgäng­
liga mark av fastigheten som ingår i samver- 
kansområdet. Motsvarar det bidrag en fastig­
het lämnar genom tillskott i mark inte vad 
fastigheten har att tillskjuta med tillämpning 
av andelstalet, skall skillnaden utjämnas i 
pengar. Därvid skall 4 kap. expropriationsla­
gen (1972:719) tillämpas. Om en detaljplan 
har antagits efter det att exploateringsbeslu- 
tet enligt 13 § har vunnit laga kraft, skall 
dock hänsyn inte tas till den inverkan som 
planen kan ha haft på markens värde. Vad 
som sägs i 4 kap. 3 § expropriationslagen 
skall härvid tillämpas i fråga om värdeökning 
som ägt rum under tiden från dagen tio år före 
den då exploateringsbeslutet vann laga kraft.
För den fastighet inom samverkansområdet 
som saknar för exploatering tillgänglig mark, 
skall andelstal bestämmas efter vad som är
Vid förrättningen skall bestämmas grunderna 
för fördelning av bebyggelsemark och förde­
lar i övriet genom exploateringssamverkan. 
För detta ändamål skall andelstal fastställas 
för varje fastighet som ingår i exploaterings­
samfälligheten.
Andelstalet för en fastighet skall bestämmas 
efter vad som är skäligt med hänsyn främst 
till areal eller graderad areal av den för ex­
ploatering tillgängliga mark av fastigheten 
som ingår i samverkansområdet. Om särskil­
da skäl föreligger må andelstal bestämmas 
efter andra skäliga grunder. Vid gradering
eller vid bestämning av markens värde före
exploateringen skall ei hänsyn tas till inver
kan av detaljplan innehållande föreskrift att
genomförandet skall ske enligt denna lag.
Kostnaderna för exploateringssamverkan
skall fördelas efter vad som är skäligt
med hänsyn främst till den nytta fastigheten
har av åtgärderna.
9skäligt med hänsyn främst till den nytta som 
fastigheten har av exploateringen. I fall då
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andelstal såväl för fastigheter med mark till­
gänglig för exploatering som för fastigheter 
utan sådan mark skall tillämpas samtidigt, 
skall de enligt andra stycket bestämda andels- 
talen i motsvarande mån jämkas.
ESL 13 §
Om det inte finns något hinder------ meddelas i ett senare beslut.
I exploateringsbeslutet skall även anges vil- Sista stycket utgår. 
ka fastigheter som enligt 19 § kan beröras 
av marköverföring.
ESL 16 §
I stället för 5 kap. 4 och 5 §§, 7 § första och 
andra styckena, 8-13 och 18 §§ samt 8 kap. 
1-6 §§ fastighetsbildningslagen skall dock 
gälla 11, 15 och 17-23 §§ denna lag........ -
Om ägaren till en fastighet som inte ingår 
i exploateringssamfälligheten begär det, skall 
mark från den fastigheten inlösas och genom 
fastighetsreglering överföras till en eller fle­
ra fastigheter eller bilda en samfällighet för 
de deltagande fastigheterna. Skyldighet att 
lösa marken föreligger dock endast under fö­
rutsättning att
1. marken är belägen inom samverkansområ- 
det och omfattas av en detaljplan som har 
antagits efter det exploateringsbeslutet 
vann laga kraft,
I stället för 5 kan 4 och 5 §§, 8-13 och 18 
§§ samt 8 kan. 1-6 §§ fastighetsbildningsla­
gen skall dock gälla 11. 15, 18 och 20-23 §§ 
denna lag.------ ---- -
Utgår
Utgår
Om mark från en fastighet enligt exploate-
ringsbeslutet skall ingå i samfälligheten men
ägaren före beslutet anmält att han motsät­
ter sig detta samt anfört beaktansvärda skäl 
för det, skall mark som erfordras för exploa­
teringen på ägarens begäran inlösas och ge­
nom fastighetsreglering överföras till en el- 
ler flera fastigheter eller bilda en samfäl­
lighet för de deltagande fastigheterna. 
Inlösen skall begäras hos fastighetsbild-
ningsmyndigheten senast två månader efter
det att exnloateringsbeslutet vann laga kraft.
ESL 17 §
ESL 19 §
ESL 20 §
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2. det framgår av planen att den skall genom­
föras enligt denna lag och
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
3. marken behövs för att exploateringen skall 
kunna genomföras i enlighet med planen.
Inlösen skall begäras hos fastighetsbildnings- 
myndigheten senast sex månader efter det att 
beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft.
ESL 21 §
Om mark enligt 19 eller 20 § överförs---- Om mark enligt 20 § överförs—
ESL 26 §
Inträder innan exploateringsförrättningen Inträder innan exnloateringsförrättninren
avslutats ändrade förhållanden------  avslutats förhållanden--------
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ÖVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG
De i det föregående redovisade ändringsförslagen kommenteras nedan under 
följande rubriker:
- kommunens initiativrätt
- målsättning med exploateringssamverkan
- villkor för exploateringssamverkan
- ekonomiskt utjämningssystem
- inlösen vid exploateringssamverkan
- samordningsfrågor m m.
1. Kommunens initiativrätt (PBL 6:2, ESL 3 §)
Förslag: Avskaffande av krav på formellt förhandstillstånd av kommu­
nen i områdesbestämmelse eller detaljplan till förmån för krav på-, 
kommunens tillstyrkan i samband med samverkansförrättningen.
Möjlighet att redan före exploateringsbeslut införa bestämmelse i 
detaljplan att denna skall genomföras genom exploateringssamverkan. 
Anpassning av villkors- och värderingsregler härtill.
1.1 Exav på formellt förhandstillstånd.
I PBL-kommitténs förslag till lagstiftning om exploateringsamverkan betonades, 
att ett sådant regelsystem i första hand bör grunda sig på det allmänna önskemålet 
att lagstiftningen skall ge effektiva genomförandemedel. Emellertid framhävdes 
samtidigt att det därutöver finns ett behov att kunna ta tillvara det intresse och den 
vilja till ansvar som finns bland fastighetsägare att förnya och förbättra. I viss 
motsättning till dessa uttalanden föreslog dock kommittén ett tvåstegsförfarande: 
först skulle kommunen i ett markförordnande - vilket skulle kunna överklagas - fatta 
beslut om att exploateringssamverkan bör komma till stånd och först därefter skulle 
exploateringsförrättning kunna påbörjas. Som skäl till denna mera komplicerade 
uppbyggnad av strukturen - som ej har någon motsvarighet i exempelvis anläggnings­
lagen - angavs, att alternativet till exploateringssamverkan är att kommunen 
förvärvar marken genom expropriation. Förutsättningarna för att besluta om 
samverkan bör därför motsvara dem som gäller när kommunen genom expro­
priation skall förvärva marken. Enligt utredningen var det dock ingenting som 
hindrade, att en fastighetsägare ansöker om förrättning innan ett markförordnande
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har beslutats.
Ovanstående kan tyckas vara ett onödigt formellt sätt att resonera. För att ånyo 
anknyta till anläggningslagen kan även där mark tvångsvis tas i anspråk för 
gemensamma ändamål, vilken mark eljest endast kan förvärvas genom expro­
priation. I den första propositionen om lag för exploateringssamverkan (prop 
1981/82:221) valdes också en annan lösning. Med hänsyn till att dåvarande 
byggnadslagstiftning inte innehöll något planinstitut som fyllde samma funktion som 
markförordnande föreslogs i stället att ansökan om förrättning skulle utgöra den 
formella inledningen till samverkansförfarandet. Om därvid kommunen motsatte sig 
ansökningen borde förrättningen inställas. En särskild paragraf föreslogs: "Ex­
ploateringssamverkan får beslutas endast om kommunalfullmäktige tillstyrkt detta. 
I tillstyrkandet skall fullmäktige ange samverkansområdets huvudsakliga av- 
gränsning".
Nämnda proposition ledde ju emellertid ej till antagen lag. När frågan på nytt 
togs upp-i prop. 1985/86:2 angav departementschefen, att han delade PBL- 
utredningens uppfattning att exploateringssamverkan bör initieras av kommunen. 
Detta markerades i förslaget av den nämnda bestämmelsen att exploateringssam­
verkan inte får ske förrän kommunen genom områdesbestämmelser eller detaljplan 
har beslutat det. Någon annan motivering för ändringen i förhållande till den 
tidigare propositionen än att det nu fanns ett formellt institut att knyta tillståndet 
till angavs knappast.
Några egentliga positiva effekter av denna återgång till PBL-utredningens två- 
stegsförfarande är svåra att se. Kommunen hade ju även enligt prop. 1981/82:221 
full kontroll över utvecklingen, både genom kravet på tillstånd inkluderande 
avgränsning av området och genom att kommunen ensam kunde fastställa den 
framtagna detaljplanen. Markägarna å sin sida hade fulla möjligheter att motsätta 
sig företaget, både genom kravet på att viss opinion måste föreligga och genom 
möjligheterna att överklaga såväl exploateringsbeslut som den framtagna planen. 
Såväl ur allmän som enskild synpunkt förelåg sålunda betryggande garantier redan 
i det tidigare förslaget, som också ansluter till internationell praxis. Inget annat land 
tillämpar för närvarande ett förfarande med två olika tillståndsbeslut. Hittillsvarande 
erfarenheter från försöksverksamheten ger heller knappast belägg för några positiva 
effekter av detta.
Däremot kan ett antal negativa effekter anföras:
- förfarandet kan leda till en utdragen rättsprocess. Dels kan såväl 
kommunens medgivande till samverkan som dess antagande av 
detaljplanen överklagas i administrativ ordning enligt föreskrifterna för 
kommunalbesvär. Dels kan också exploateringsbeslutet i förrättningen 
överklagas domstolsvägen. Ett överklagande av kommunens med­
givande är i och för sig relativt meningslöst, eftersom det ej kan stoppa 
vare sig planläggning eller ett ev. tvångsövertagande av marken utan 
endast hindrar att detta sker i samverkans form. I hittillsvarande 
försöksverksamhet har emellertid besvär över kommunens medgivande 
i områdesbestämmelser anförts i flera fall. Besvären har inte lett till
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resultat men har avsevärt fördröjt förfarandet. Vid tidpunkten för 
kommunens medgivande har sällan varken sakägare eller prövnings- 
myndigheter haft någon helt klar bild av vilket slutresultat samverkan 
kommer att leda fram till. Väsentligt rationellare synes vara att 
projektet blir föremål för en samlad prövning när alla de bakgrunds­
fakta finns tillgängliga som är nödvändiga för förrättningsmannens 
ställningstagande och för detaljplanens antagande.
- förfarandet blir också i övrigt mer tidskrävande och komplicerat. 
Antagandet av områdesbestämmelser måste följa samma omständliga 
procedur som är föreskriven för antagande av detaljplan. Mera sällan 
torde det på detta tidiga stadium vara möjligt att tillämpa reglerna för 
enkelt planförfarande enligt PBL 5:28. Först sedan bestämmelserna 
vunnit laga kraft kan själva förrättningsprövningen genomföras. 
Detaljplanens antagande måste i sin tur i allmänhet anstå tills 
exploateringsbeslutet i förrättningen vunnit laga kraft.
- områdesbestämmelser kan inte tillämpas på äldre detaljplaneområden. 
Vill man modernisera en äldre plan genom exploateringssamverkan i 
kombination med planrevision, måste man i princip upphäva den äldre 
planen med de komplikationer detta kan vålla, därefter hoppas på att 
en samverkansförrättning leder fram till ett positivt exploateringsbeslut 
samt sedan detta vunnit laga kraft antaga en ny detaljplan. Detta måste, 
vara en orationell väg jämförd med direkt övergång från gammal till ny 
plan efter exploateringsbeslutet. Boverket-Lantmäteriverket har därför 
tidigare i skrivelse till chefen för bostadsdepartement i maj 1989 bl a 
föreslagit att "administrativa" områdesbestämmelser bör kunna antas 
även inom äldre planområden. Förslaget ledde emellertid inte till 
lagändring i denna del. Huruvida de 1991 införda förenklingarna då det 
gäller tilläggsbestämmelser till äldre plan kan minska problemet är 
tveksamt. Det förefaller stötande att i en äldre plan införa ett tillägg 
att väl icke denna plan men en ny plan skulle få genomföras med 
exploateringssamverkan.
Ovan angivna skäl synes motivera att kravet slopas i PBL 6:2 och ESL 3 § på 
kommunens formella medgivande till exploateringssamverkan genom områdesbe­
stämmelser eller bestämmelse i detaljplan.
1.2 Detaljplanebestämmelse att genomförandet skall ske enligt ESL
Däremot kan det finnas motiv för att kommun skall ha möjlighet att i detaljplan 
införa bestämmelse om att planen skall genomföras med hjälp av ESL (i PBL ges 
för närvarande denna möjlighet endast när en detaljplan antas efter det att ett 
exploateringsbeslut vunnit laga kraft, PBL 5:7 2:a st). Flera motsvarande utländska 
förfaranden - såsom Tyskland, Japan och Västaustralien - är helt eller delvis 
uppbyggda på att kommunen utarbetar planen och föreskriver att denna skall 
genomföras enligt en samverkansmodell.
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En sådan regel skulle kunna ge kommunen en väsentligt bättre möjlighet att 
samordna exploateringssamverkan med kommunens normala planprogram. I och för 
sig har ju kommunen utöver kravet på förhandsmedgivande också rätt att påkalla 
samverkansförrättning. För ett positivt exploateringsbeslut uppställs emellertid en 
serie villkor. Vidare måste detaljplanens antagande vänta tills exploateringsbeslutet 
vunnit laga kraft. I annat fall missar man möjligheten till såväl ekonomisk utjämning 
mellan markägarna som till marköverföring enligt ESL 19 § från icke deltagande 
fastigheter inom området. En rationell tidsplanering av områdets detaljplaneläggning 
kan därigenom försvåras.
Dessa problem skulle kunna lösas genom vissa justeringar i nuvarande lag:
a) även i detaljplan som antas innan ett exploateringsbeslut vunnit laga 
kraft eller innan en förrättning över huvud taget påbörjats får det i 
planen anges att denna skall genomföras genom exploateringssam­
verkan. Lämpligen ansöker därefter kommunen om exploateringsför- 
rättning. Endast i undantagsfall torde en sådan ansökan avslås när den 
grundas på ett väl dokumenterat behov, speciellt om vad som nedan 
sägs under c) beaktas. Skulle detta likväl ske får kommunen överväga 
om planen skall upphävas eller ändras med avseende på exploaterings­
villkoret.
b) för plan med sådant villkor skall också gälla att ekonomisk 
utjämning mellan markägarna skall ske utan beaktande av den. 
inverkan planen kan ha haft på markens värde(jfr ESL 11 § 2:a st.). En 
sådan bestämmelse är logisk, eftersom en sådan plan inte ger byggrätt 
såvida den inte genomförs enligt ESL:s regelsystem, där strävan till 
vinstutjämmning är ett huvudmoment.
c) för sådan plan skall inte de i ESL 3-5 §§ angivna villkoren för 
exploateringssamverkan tillämpas, eftersom dessa bör ha prövats redan 
i planärendet. Jfr motsvarande behandling i anläggningslagen, där 
båtnadsvillkoret ej gäller (om ej särskilda skäl föreligger) om an­
läggningen är förutsatt i fastighetsplan och ej heller opinionsvillkoret 
om behovet av anläggningen är synnerligen angeläget. Ev. kan 
övervägas att ge villkorsreglerna i ESL en motsvarande utformning, 
vilken även ansluter till opinionsvillkoret i fastighetsbildningslagen 5:5.
Ett genomförande av ovanstående förslag synes knappast medföra några 
egentliga nackdelar för varken allmänna eller enskilda intressen. Väljer kommunen 
att gå denna väg får det förutsättas att den anser exploatering av området angeläget. 
Sett ur markägarens synvinkel måste denne beakta att även utan ett ESL-förfarande 
har kommunen andra vägar att genomdriva sin plan, även om de oftast blir mer 
komplicerade och kostsamma. En markägare har därigenom föga att förlora men 
möjligen mycket att vinna på att kommunen får ett effektivt men samtidigt "mjukt" 
genomförandemedel i sin hand.
Däremot kan nämnda justering av ESL medföra klara fördelar.
- den totala processen förenklas och påskyndas genom att planfrågan 
och samverkansfrågan prövas i ett sammanhang. Samtidigt förbättras
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det sakliga underlaget för prövning av samverkan i och med att 
detaljplan redan föreligger;
- även ur markägaresynpunkt måste det vara en klar fördel att man 
vet det fysiska slutmålet för exploateringen och de ungefärliga 
kostnaderna för denna innan man behöver ta ställning till samverkan. 
Svårigheten att få frivillig anslutning till projektet liksom benägenheten 
att överklaga områdesbestämmelser rörande exploateringsamverkan 
torde ofta bero på att man är osäker om utfallet;
- ur kommunal synvinkel kan det vara attraktivt att slippa vänta med 
planfastställelse tills exploateringsbeslut fattats och få samverkans- 
prövningen närmare integrerad med planarbetet. Kommunen får 
härigenom ett fastare grepp om hela förfarandet. Frågor om målsätt­
ning, om fördelar vägda mot nackdelar och om projektets angelägen- 
hetsgrad hör också mera hemma i plansammanhang än i förrättnings- 
sammanhang;
- de angivna justeringarna bör möjliggöra ett smidigare ESL-för- 
farande liksom en ökad användning av detta, med de obestridliga 
fördelar detta kan medföra i form av minskade kommunala utgifter för 
markinköp och anläggningar, jämnare ekonomisk fördelning mellan 
markägare och mindre bundenhet vid befintliga gränser.
ESL kan på detta sätt bli ett effektivt plangenomförandemedel i kommunens 
hand. Fortfarande finns det emellertid utrymme för samfälligheten som sådan som 
samrådspartner, avtalspartner, genomförandeorgan och finansieringsorgan 
(finansiering på grundval av förmånsrätt). Samtidigt bör möjligheten kvarstå att när 
så anses lämpligt använda en mer markägareorienterad modell där initiativ, 
utredning, planläggning och genomförande framförallt faller på markägarna, 
speciellt i fall då exploateringen främst är ett markägareintresse.
Skäl föreligger sålunda att göra ESL mer flexibel och bättre anpassad till olika 
intressenter. Ur kommunal synvinkel skulle detta bl.a. möjliggöra att planarbetet 
bedrevs på konventionellt sätt men att man före planens slutliga utformning och 
fastställelse valde mellan tre alternativ:
- omgående fastställelse och konventionellt genomförande;
- omgående fastställelse och därefter genomförande enligt ESL;
- uppskjuten fastställelse tills exploateringsbeslut fattats.
Därtill kommer möjligheten att starta ett ESL-förfarande på ett tidigt stadium 
och låta det egentliga planarbetet löpa parallellt med förrättningen.
2. Målsättning för exploateringssamverkan(PBL 6:2, ESL 1 §)
Förslag: Användningsområdet för exploateringssamverkan breddas, 
speciellt i innerstadsområden och vid bevarande av byggnader och 
bebyggelsemiljöer.
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I PBL 6:2 och ESL 1 § anges målsättningen för exploateringssamverkan vara att 
vidta de åtgärder som behövs för att ställa i ordning viss mark för bebyggelse och 
för att utföra sådana anordningar som behövs för bebyggelsen. Genomförandet av 
själva bebyggelsen skall däremot enligt förarbetena till lagen ligga utanför 
samverkan.
Formuleringen leder tanken till relativt konkreta åtgärder för att skapa en för 
exploatering lämpad markstruktur t ex markbyten, anläggning av vägar och va­
system, lekplatser etc. Visserligen ges i förarbetena en ganska vid tolkning av 
begreppet "ställa i ordning mark för bebyggelse". Departementschefen understryker 
sålunda (sid 56 i prop) att exploateringssamverkan kan omfatta alla slags åtgärder 
som normalt inryms i exploatering för bebyggelseändamål och med syfte att 
iordningställa mark eller underlätta förnyelse. Sålunda kan avses upprättande av 
erforderliga planer, genomförande av fastighetsreglering, rivning av byggnader, 
utförandejiv anläggningar samt fördelning av mark mellan deltagande fastigheter. 
Ett av syftena är att samtliga de åtgärder som behövs inom området skall samlas 
och samordnas i ett företag.
Frågan är emellertid om man även med dessa relativt vida formuleringar täcker 
in många av de fall som kan uppkomma vid ex vis förnyelse av innerstadskvarter.
I första hand blir det då kanske inte fråga om att åstadkomma förändringar i 
tomtindelningen eller nyanläggning av gator och va-system. Vanligare är ofta att 
man önskar genomföra vissa rivningar, få vidgade byggrätter eller nya lokaler men, 
att samtidigt krav kan ställas på bevarande av byggnader och miljöer med 
kulturhistoriskt värde eller viktiga för områdets karaktär. Det har ifrågasatts i vilken 
utsträckning ESL - och då speciellt dess tvingande bestämmelser - kan användas för 
sistnämnda åtgärder, som ju inte direkt faller under den mera konkreta meningen 
av begreppet "iordningsställande av marken för bebyggelse".
Det torde emellertid vara av värde om ESL-förfarandet kan tillämpas även på 
sådana situationer. Det kan vara ett önskemål, att utformningen av ett kvarter kan 
ske i ett samlat sammanhang och att man därvid kan utnyttja det system för 
rättvisare vinstfördelning som finns inbyggt i ESL. I denna helhetsbedömning har ju 
ofta tilldelning av nya byggrätter för vissa fastigheter eller medgivande av deras 
kommersiella användning ett sammanhang med att bebyggelsen på andra fastigheter 
inom kvarteret upprustas och bevaras. Ett ESL-förfarande kan då underlätta en för 
alla parter tillfredsställande fysisk och ekonomisk helhetslösning.
För undvikande av tveksamhet hur långt ESL-förfarandet kan tillämpas i sådana 
fall liksom då det gäller miljömotiverade åtgärder föreslås därför en omformulering 
och vidgning av lagtextens definition av syftet med exploateringssamverkan. Den 
föreslagna texten ger även utrymme för användningen av ESL i nya sammanhang. 
Det kan ex vis nämnas att en av de viktigaste användningarna av samverkansför- 
farandet i Japan är för genomförande av stora infrastrukturella förändringar t ex 
framdragande av trafikleder genom tidigare delvis bebyggda områden.
Här kan också övervägas, om det är befogat att som nu sker helt utesluta 
uppförande eller förändring av byggnader från ESL-förfarandet. Det kunde 
exempelvis väl tänkas att bevarande och upprustning av fasader inom ett kvarter
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skedde i ett sammanhang och genom gemensamma insatser samt att kostnaderna 
inkluderas i vinstfördelningen. I gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen 
kan ju även ingå t ex yttre underhåll, hängrännor och stuprör etc. Ett särskilt 
uttalande i sådan riktning torde i så fall vara erforderligt med tanke på vad som 
tidigare sagts i förarbetena till ESL.
3. Villkor för exploateringssamverkan (ESL 3-6 §§)
Förslag: Omformulering av villkoren för exploateringssamverkan sker 
ESL 3-4 §§. Där samverkan är stadgad i plan bortfaller villkoren i 4-5 
§§. Anslutningen inom fastställt samverkansområde görs obligatorisk.
För närvarande uppställs följande villkor för att exploateringssamverkan skall få 
beslutas:
1. Kommunen skall i områdesbestämmelser eller detaljplan ha beslutat 
att sådan samverkan får ske (ESL 3 §).
2. Ändamålet med samverkan kan inte lämpligen tillgodoses på annat 
sätt (ESL 4 §).
3. Olägenheterna av samverkan från allmän eller enskild synpunkt får 
ej överväga de fördelar som kan vinnas genom den (ESL 4 §).
4. Ägarna till marken inom samverkansområdet skall ej mera allmänt 
motsätta sig sådan samverkan och ha beaktansvärda skäl för detta 
(ESL 5 §).
5. Om de ovannämnda villkoren är uppfyllda kan exploateringssam­
verkan inom området komma till stånd. För att markägare inom 
området skall delta i samverkan krävs att han begär det (ESL 6 §).
Tidigare har motiverats varför villkor 1 bör utgå och ersättas av ett villkor att 
kommunen i yttrande till fastighetsbildningsmyndigheten skall ha tillstyrkt 
samverkan.
Villkor 2 motiverades i propositionen främst av att exploateringssamverkan delvis 
hade expropriativ karaktär - främst genom inlösenmöjligheten i 19 § - varför hela 
ESL 4 § direkt utformats efter motsvarande villkor i expropriationslagens 12 § 1 st. 
Om som här föreslås inlösenmöjligheten enligt 19 § avskaffas finns knappast heller 
skäl att bibehålla villkor 2. Motsvarande villkor uppställs inte i anläggningslagen 
trots att det där är fråga om åtgärder inklusive ianspråkstagande av mark som kan 
genomföras även mot markägares bestridande. Inte heller förekommer det i 
fastighetsbildningslagen, som ju i flera fall ger utrymme för alternativa förfaranden 
(överföring av mark från en fastighet till en annan kan exempelvis ske antingen 
genom fastighetsreglering eller genom avstyckning och sammanläggning). Man 
överlåter i stället åt förrättningsmannen att i samråd med markägarna besluta om
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lämpligaste genomförandemetod. Liknande borde vara möjligt även beträffande 
exploateringsamverkan.
Dä det gäller villkor nr 3 har även detta direkt kopierats efter expropriationsla­
gens 12 § och därigenom utformats på ett annat sätt än motsvarande villkor i 
anläggningslagen och fastighetsbildningslagen. I dessa lagar är det ett formligt 
båtnadsvillkor. Inte bara olägenheterna utan koststnadema och olägenheterna får 
ej överväga de fördelar som åtgärden medför. Som skäl för skrivningen i ESL anför 
propositionen (sid 26) att det för exploateringssamverkan inte bör uppställas ett 
krav på att företaget skall vara vinstgivande för att det skall komma till stånd, detta 
med särskild hänsyn till att det grundar sig på frivillighet från fastighetsägarnas sida. 
Kan tvångsanlsutning under vissa förutsättningar bli aktuell bortfaller emellertid 
detta skäl. Redan nu har man ju för övrigt vissa tvångsmöjligheter i ESL genom 
inlösenmöjligheten i ESL 19 §. Det är stötande att utöva tvång i ett sådant 
sammanhäpg om inte företaget är ekonomiskt motiverat.
I propositionen anförs ytterligare ett skäl mot ett båtnadsvillkor, nämligen att det 
kan vara svårt att alltid påvisa att ett exploateringsföretag medför någon direkt 
båtnad. Så skulle vara fallet vid förnyelse- och förtätningsverksamhet inom äldre 
bebyggelseområden. Resonemanget verkar egendomligt sett mot bakgrund av att 
ESL:s huvudmetod rörande ekonomisk uppgörelse bygger på strikt vinstdelning, 
varvid självfallet vinsten måste uppskattas. Praktiskt lär det knappast heller finnas 
större svårigheter att fastställa att en exploatering är vinstgivande än att en 
fastighetsreglering eller gemensamhetsanläggning är det.
Övervägande skäl synes sålunda tala för att villkor 3 utformas med anläggnings­
lagen och fastighetsbildningslagen som förebild i stället för med utgångspunkt från 
expropriationslagen.
Villkoret 4 överensstämmer till sin ordalydelse med motsvarande opinionsvillkor 
i fastighetsbildningslagen och anläggningslagen (frånsett att i sistnämnda lag villkoret 
innefattar såväl fastighetsägare som hyresgäster).
Punkt 5 om frivillighet för fastighetsägare inom området att avstå från 
medverkan skiljer sig däremot från dessa lagar. Hur välmotiverad är då denna 
skillnad?
Först kan konstateras att inget annat land än Sverige föreskriver sådan 
frivillighet. Regeln är i stället att markägarna inom ett område måste deltaga sedan 
samverkan väl beslutats. I Frankrike kan visserligen en markägare stiga av inom en 
månad efter beslutet är fattat men måste i så fall överlåta sin fastighet till 
samfälligheten.
PBL-utredningens främsta motiv för frivilligregeln var att exploatering för 
bebyggelse alltid innebär ett visst ekonomiskt risktagande. En markägare som 
stannar utanför löper emellertid en måhända ännu större risk, nämligen att få sin 
fastighet tvångsinlöst av samfälligheten. Dessutom tvingas en fastighetsägare ej till 
exploatering, endast till anpassning av sina gränser för att passa den antagna 
detaljplanen samt vidare till att deltaga i kostnaderna för de gemensamma 
anläggningarna. Men om dessa i stället alternativt byggs ut enligt anläggningslagen 
eller genom kommunens försorg kan han lika fullt tvångsanslutas och drabbas av
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kostnaderna. Även ändringen av fastighetsgränserna kan ske tvångsvis genom 
fastighetsbildningslagen. Sett mot denna bakgrund synes det mest konsekvent att 
slopa ESL:s frivilligregel. Redan i remissbehandlingen ställde sig flera instanser 
kritiska till denna bl a hovrätten för Nedre Norrland, bostadsstyrelsen, Sveriges 
villaägareförbund och flera kommuner. Det blir därigenom också möjligt att slopa 
tvångsinlösen enligt 19 §.
Förslaget innebär sålunda att villkoren 1 och 2 slopas, att villkor nr 3 omformas 
till ett verkligt båtnadsvillkor, att villkor 4 bibehålies men att frivilligregeln enligt 
punkt 5 slopas.
Om emellertid den föreslagna ändringen av PBL 6:2 genomförs aktualiseras som 
tidigare framhållits ett undantag från villkor 3 och 4 när detaljplan föreskriver att 
exploateringssamverkan skall ske. Liknande undantag finns ju i anläggningslagen och 
fastighetsbildningslagen. Fördelar och kostnader prövas också bäst redan i 
plansammanhanget. Skulle man därvid finna att företaget ej medför övervägande 
fördelar ur enskild synpunkt men likväl bör komma till stånd ur allmän synpunkt har 
ju kommunen möjlighet att justera de ekonomiska villkoren i exploateringsavtalet.- 
Har vidare kommunen fastställt viss plan och efter prövning funnit att denna bäst 
genomförs genom samverkan - varvid även markägarnas inställning vägts in i 
bedömningen - samt infört detta som villkor i planen, bör inte därefter en viss 
markägareopinion utgöra hinder mot planens genomförande. Missnöjda markägare 
kan ju anföra besvär mot planen och på denna väg få en prövning av tyngden i de 
ekonomiska och opinionsmässiga invändningarna. Att i en senare förrättning 
förkasta villkoret om samverkan vore stötande.
Mot denna bakgrund har förslaget om ändring av villkoren i 3-6 §§ utformats.
4. Ekonomiskt utjämningssystem (ESL 11 §)
Förslag: Större möjligheter ges att beakta skillnader i markens värde 
för exploateringsföretaget samt anpassa fördelningen efter det bidrag 
en markägare ger till totala vinsten av företaget. Kostnader fördelas i 
princip efter vars och ens nytta.
Enligt ESL 11 § skall andelstal fastställas för att fördela kostnader och fördelar 
av exploateringssamverkan. Andelstalen för fastigheter som tillskjuter mark för 
exploateringssamverkan skall bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn främst 
till arealen av den för exploatering tillgängliga mark som ingår i samverkansom- 
rådet.
Regeln ifråga kritiserades av såväl lagrådet som flera remissinstanser. I likhet 
med PBL-utredningens förslag hävdades att markens marknadsvärde eller 
förväntningsvärde vore en bättre grund. Departementschefen avvisade emellertid 
detta med hänvisning främst till att dessa värden påverkades av markens pågående
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användning, medan däremot tilldelningen vid exploateringssamverkan i princip 
borde bestämmas med hänsyn till det värde marken har för exploateringsföretaget.
Fullföljer man denna princip borde utgångspunkten för bestämmande av 
andelstal sålunda vara det potentiella exploateringsvärde som marken har med 
hänsyn till sitt läge, sin beskaffenhet etc men utan beaktande av detaljplanens 
speciella utformning. Uppenbarligen borde i så fall sankmark. starkt bergbunden 
och blockig mark m m ge lägre andelstal än motsvarande areal god exploaterings- 
mark.
Förhållandet diskuterades i propositionen. Man sökte motverka denna skillnad 
i utgångsförutsättningar genom att 11 § föreskriva, att om fastighetens bidrag i mark 
inte motsvarar vad fastigheten har att tillskjuta med tillämpning av andelstalet skall 
skillnaden utjämnas i pengar. Härigenom uppnås emellertid endast att vinstför­
delningen strikt följer arealen i stället för att eljest den som tillskjuter dålig mark 
tilldelas en större vinst per tillskjuten arealenhet än den som lämnar god mark.
Rättviseskäl talar dock för att det motsatta bör vara fallet. Detta kan åstadkom­
mas genom att andelstalen vid klart varierande markförutsättningar baseras på 
tillskjuten areal, graderad med hänsyn till det värde marken kan anses ha för 
exploateringsföretaget. En sådan möjlighet är väl inte helt utesluten med nuvarande 
lagutformning, eftersom andelstal efter arealen endast är en huvudprincip, som 
enligt propositionen kan modifieras i särskilda fall. Men med hänvisning till vad 
ovan sagts synes denna möjlighet böra klarare framhållas i själva lagtexten. Med 
tanke inte minst på innerstadsförhållanden och lagens användning i bevarandesam­
manhang torde vidare större utrymme böra ges åt en andelstalsbestämning baserad 
på andra faktorer. Det föreslås därför att den diskuterade regeln i 11 § får följande 
utformning: Andelstalet för en fastighet skall bestämmas efter vad som är skäligt 
med hänsyn främst till areal eller graderad areal av den för exploatering tillgängliga 
mark av fastigheten som ingår i samverkansområdet. Om särskilda skäl föreligger 
må andelstal bestämmas efter andra skäliga grunder.
Med en sådan regel bortfaller i huvudsak behovet av den särskilda likviden enligt 
11 § för avvikelse mellan faktiskt tillskjutet värde och vad fastigheten har att 
tillskjuta enligt andelstal. Likviden förutsätter en bestämning av markens aktuella 
värde, beräknad enligt expropriationslagens regler. Nämnda värde är ofta 
svårbestämt och kontroversiellt, speciellt då marken redan tagit åt sig ett avsevärt 
tätbebyggelsevärde (t ex genom att den redan ligger intill väg, har lämplig 
utformning ur tomtsynpunkt etc). Även ur rättvisesynpunkt kan det starkt 
ifrågasättas att en markägare skall ha rätt att tillgodoräkna sig både ett redan 
uppnått tätbebyggelsevärde och dessutom värdeskillnaden mellan slutvärdet och det 
för hela området gällande utgångsvärdet. Hans bidrag till områdets värdestegring 
är ju inte större än differensen mellan potentiellt slutvärde och ingående mark­
nadsvärde av det egna området. Tar man bort den nämnda likviden enligt 11 § 
samtidigt som marken vid behov graderas efter sitt potentiella värde erhålls en 
vinstfördelning, som i princip ansluter sig till vars och ens bidrag till den totala 
värdestegringen.
Förutsättningen är därvid att kostnaderna för företaget också fördelas efter
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samma grund eller annorlunda uttryckt efter vars och ens nytta. Detta är också en 
princip som överensstämmer med kostnadsfördelningsreglerna i fastighetsbildnings­
lagen och anläggningslagen. Vid tillämpningen av nämnda lagar har man funnit 
metoder att på ett förenklat men nöjaktigt sätt genomföra sådan fördelning. 
Liknande metoder bör ofta vara möjliga att använda också i detta sammanhang. 
Aspekter på såväl rättvis vinstfördelning som metoder för kostnadsfördelning 
diskuteras mera ingående i de inledningsvis omnämnda forskningsrapporterna av T. 
Kalbro, G. Larsson och P. Carlsson.
ESL 11 § innehåller vidare en regel om att vid likvidberäkningen skall markens 
aktuella värde bestämmas utan hänsyn till den nya detaljplanen, om denna antagits 
efter det att exploateringsbeslutet enligt 13 § vunnit laga kraft. Härigenom kan en 
av den nya planen oberoende vinstfördelning uppnås. Accepteras den föreslagna för­
ändringen i PBL 6:2 att man i detaljplan får föreskriva att genomförande skall ske 
enligt ESL bör rimligen gradering eller övrig bestämning av ingångsvärden i en plan 
med sådan bestämmelse ske på motsvarande villkor dvs utan hänsyn till planens 
inverkan och detta även om planen fastställts innan exploateringsbeslutet vunnit laga 
kraft. Ty en plan med sådant villkor ger ju byggrätt och därmed värdeutfall endast 
under den förutsättningen att genomförandet sker enligt ESL med dess system för 
vinstutjämning och vinstfördelning. Regeln om att värdet före skall beräknas 
oberoende av ny detaljplan även där sådan fastställts före exploateringsbeslutet finns 
också i andra länders motsvarande lagstiftning. Rent praktiskt öppnar en sådan 
regel möjlighet att driva planfrågan i vanlig ordning utan att fastställelsen skall 
behöva avvakta exploateringsbeslut. Arbetet med planprogram, planutredning, 
förslag, utställning och fastställelse kan därmed integreras på ett bättre sätt 
samtidigt som tiden för hela processen kan förkortas.
P. Carlsson har i en särskild bifogad skrivelse anmält delvis avvikande synpunkter 
på utformningen av fördelningsreglerna i 11 §.
5. Inlösen vid exploateringssamverkan. (ESL 19-20 §§)
Förslag: Möjligheterna till tvångsinlösen tas bort under förutsättning att 
deltagande i beslutad samverkan blir obligatorisk. Möjligheterna att 
begära inlösen begränsas.
Tidigare har berörts att om medverkan i beslutad samverkan görs obligatorisk 
för alla fastigheter inom området kan också regeln om tvångsinlösen enl. 19 § 
försvinna. Detta får anses vara en betydande fördel. Hittills har regeln veterligen 
utnyttjats endast i ett enda fall. Men själva förekomsten av den har ofta väckt 
betydande motstånd och misstänksamhet bland berörda markägare. I något eller 
några fall torde den ha varit huvudorsaken till att föreskriven opinion för 
förfarandet intge har uppnåtts.
Enl 20 § kan vidare en markägare under i paragrafen specificerade förut­
sättningar kräva inlösen av sin fastighet. I och för sig skulle man kunna ifrågasätta
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lämpligheten av en sådan regel så länge inte markägaren lider en klart påvisbar 
skada. Genom vinstfördelningsreglerna i ESL är ju markägaren skyddad mot direkt 
ekonomisk förlust på grund av samverkansföretaget - i varje fall om värdestegring 
och kostnader är i huvudsak rätt beräknade. Det får heller inte anses oskäligt att 
markägare medverkar till att hans fastighetsgränser anpassas till den nya planen 
eller att han deltar i kostnaderna för gemensamma och värdehöjande anläggningar 
i enlighet med den nytta han har av dessa. Dessutom återstår möjligheten att 
frivilligt försälja fastigheten.
Om trots detta rätten till inlösen skall kvarstå bör den kringgärdas av vissa 
ytterligare restriktioner. Förslagsvis kan stadgas, att markägare bör ha beaktansvärda 
skäl för sin framställning. Vidare bör endast de markägare komma ifråga som före 
exploateringsbeslutet anmält att de motsätter sig att deras mark deltar i samverkans­
företaget, eftersom övriga måste känna omfattningen av den maximala inlösnings- 
risken innan samverkan beslutas. Rätten bör endast omfatta mark som erfordras för 
exploateringen. Omfattningen av denna behöver ej vara helt klarlagd då inlösen 
begärs, däremot då inlösenfrågan slutligt avgörs. Eventuella yrkanden bör framföras 
relativt snart efter avgivandet av exploateringsbeslutet då det är angeläget, att 
förutsättningarna snabbt blir klara för fortsatt planläggning och genomförande.
6. Samordningsfrågor m.m.(ESL 10, 17 och 26 §§)
Förslag: Viss ökad samordning med fastighetsbildningslagen och 
anläggningslagen. Ökade möjligheter att använda sakkunniga samt 
justera tidigare beslut.
Det är en fördel om ESL så långt möjligt samordnas med närstående lagar såsom 
fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, inte minst därför att de i viss 
utsträckning kan användas alternativt. Endast då den särskilda situationen så kräver 
bör föreskrifter med likartat syfte utformas olika.
De föregående förslagen ger bättre överensstämmelse mellan ESL och nämnda 
lagar i ett antal hänseenden. Det gäller som förut redovisats villkor för medgivande 
av åtgärderna liksom graden av tvång. Det gäller också principer för fördelning av 
mark, fördelar och kostnader.
I ett par hänseenden synes emellertid ytterligare samordning motiverad.
Hinder mot överföring av byggnad är olika utformad i FBL 5:7 och ESL 17 §. I 
den förra får mark med befintlig byggnad överföras endast om väsentlig olägenhet 
för sakägare ej uppkommer och dessutom byggnaden har endast obetydligt värde 
eller överföringen i betydande mån underlättar möjligheterna att vinna ändamålsen­
lig fastighetsindelning. Enl. ESL åter får fastighetsregleringen inte medföra 
överföring av mark, på vilken det finns en byggnad som står i huvudsaklig 
överensstämmelse med en detaljplan.
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Sistnämnda bestämmelse är något svårtolkad. Avser den en byggnad som står i 
överensstämmelse med den detaljplan efter vilken exploateringen skall genomföras, 
synes den relativt meningslös eftersom en överföring i detta fall knappast skall vara 
erforderlig och för övrigt fastighetsbildning ej får ske i strid med gällande plan. 
Skulle åter bestämmelse även avse en äldre detaljplan som skall ändras i samband 
med exploateringen finns knappast större motiv för att just de byggnader som råkar 
överensstämma med denna överspelade plan skall få särskilt skydd. Det synes därför 
generellt sett tillräckligt om FBL 5:7 göres tillämplig även på ESL.
En viss utvidgning av tillämpningen av anläggningslagen på sätt föreslagits av 
T.Kalbro(Sv.lantm.tidskr. 1988:6) skulle vidare göra den bättre lämpad att i visst 
hänseende användas alternativt till ESL. Ibland är situationen den att kommun och 
markägare i ett område är överens om att markägarna själva bör svara för byggande 
och upprustning av behövliga anläggningar, medan kommunen bäst sköter det 
framtida underhållet. Om samtidigt några större förändringar av fastighetsindel­
ningen irrte är aktuella kan ESL vara en klumpig väg att nå detta mal. AL a andra 
sidan är skriven för det fall då den bildade samfälligheten bestar även efter 
byggandet och därvid sköter framtida underhåll. En justering av AL som gav 
klartecken för dess tillämpning även i det beskrivna fallet vore därför önskvärd.
Kalbro har i en bifogad särskild skrivelse ytterligare utvecklat dessa synpunkter 
samt understrukit att ESL bör disponeras så att dess olika funktioner bättre särskiljs. 
Det synes önskvärt att en sådan mer genomgripande förändring i lagen också prövas, 
i detta sammanhang.
Övriga ej här behandlade förslag till förändringar av ESL är främst följdändring­
ar. I ett par fall rör det sig emellertid om förtydliganden.
Sålunda föreslås ett tillägg till ESL 10 § innebärande att fastighetsbildnings- 
myndigheten vid utredning av förutsättningar och ekonomiska konsekvenser ma 
anlita biträde av sakkunnig. Ett exploateringsföretag rymmer ofta så många aspekter 
att särskild hjälp kan vara önskvärd, speciellt när markägarna själva saknar egentlig 
erfarenhet av exploatering. En sådan möjlighet är naturlig och torde i och för sig 
inrymmas redan i nuvarande lag. Konsult har sålunda anlitats i flera av för- 
söksobjekten. För undanröjande av ev. tvekan kan emellertid särskild bestämmelse 
härom vara önskvärd på liknande sätt som skett i FBL 4:34.
Vidare föreslås viss ändring i ESL 26 §. Det är önskvärt att ett exploateringsbe- 
slut enligt 13 § l:a st. punkt 1 och 2 kan fattas så snabbt som möjligt så att 
samfälligheten kan bildas, börja arbeta, trygga finansieringen samt vara avtalspart 
gentemot kommun och entrepenörer. Vid tidigt beslut finns emellertid större risk 
att viss justering blir lämplig i ett senare skede, kanske speciellt rörande omrades- 
gränsens sträckning och om viss ägares mark skall utgå eller tillkomma. Skälet 
behöver inte vara att förhållandena har ändrats, endast att bedömningen blir nagot 
annorlunda sedan läget klarnat. I propositionen sägs emellertid som kommentar till 
26 §: "Träffas inte överenskommelse bör det även i sådana fall i princip krävas aztt 
ändrade förhållanden har inträffat, som väsentligt inverkar pa fragan för att en 
omprövning skall kunna komma till stånd." Detta är en ganska hård skrivning 
eftersom överenskommelse om en markägares in- eller utträde kan vara svar att na.
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Övriga delägare vill kanske ej dela med sig av företagets beräknade vinst. Det borde 
därför lämnas större möjlighet till en rent saklig omprövning från fastighetsbildnings- 
myndighetens sida. Förslaget till en smärre ändring i paragrafen syftar sålunda till 
detta.
KTH / ARKITEKTUR /STADSBYGGNAD 
Per Carlsson 1992 09 23
Synpunkter på lagen om exploaterinqssamverkan
De förslag till förändringar av Lagen om Exploaterings 
samverkan (som framlagts av Gerhard Larsson till BFRs 
referensgruppsmöte 92 09 25) innebär både forenklingar och 
utvidgade t i 11ämpningsmöJ1igheter för lagen som kan bli 
betydelsefulla. Men i fråga om fördelningsmetoderna vill Jag 
lämna några alternativa synpunkter. Bakgrunden till dessa 
utvecklar Jag i en inst itutionsrapport från Avdelningen för 
Stadsbyggnad som utkommer inom kort.
FöRDELNINGSMETÜDER:
Lacjen bör underlätta valet av den mest lämpade fördelnings- 
metoden i det enskilda fallet.
Ur den synpunkten bor den inte ange sättet att beräkna 
andel stal utan endast grunderna för valet av fördelnings­
met od .
I sin nuvarande utformning anger lagen en sådan grund - 
nämligen markens värde ur exp 1oateringsföretagets synpunkt. 
Detta innebär att exploateringssamverkansprojektet betraktas 
som ett huvudsakligen ekonomiskt företag. Enligt min mening 
är detta ett alltför begränsat synsätt på projekten.
Konsekvenserna av detta är att det kan uppstå obalanser 
mellan de uppoffringar som olika intressenter får göra för 
projektet och vad de får ut av det. Till den ekonomiska 
aspekten bör man också lägga en allmännyttig och en social 
aspekt.
Lagen bör i alltså ange att ESL-proJektet syftar till att 
uppfylla ekonomiska och sociala må1sättningar.
Fördelningsmetoden bör väljas utifrån vad som är skäligt med 
hänsyn till pågående markanvändning och karaktären på de 
tilltänkta förändringarna.
Det som står i paragraf 11 om andelstal bör utgå eller anges 
på ett mera generellt sätt - t ex: Grunden för att bestämma 
andelstalen kan vara areal, värde eller en kombination av 
båda. Det som står om "mark tillgänglig - och inte 
tillgänglig - för exploater ing" bör. också utgå eftersom 
begreppen är oklara. (Detta utesluter inte att man ändå 
tillämpar denna uppdelning enligt lagens anda där så är 
1ämpligt.)
Även med bibehållande av paragraf 11 i befintligt skick kan 
ESL tillämpas pâ så olika sätt att fastighetsägarna bor ha 
rätt att fä utförligare information om fördel ningsmetoderna 
inför exp 1oateringsbeslut et. Lagen bör därför precisera vad 
som ska finnas med i underlaget för op in ionsprövningen.
Enligt min uppfattning bör fast ighetsägarna inför 
opinionsyttringen föreläggas ett förslag att ta ställning 
till som omfattar den konkreta metoden för beräkningen av 
andelstalen. Det bör dä vara förrättningsmannens uppgift att 
ut forma detta förslag pä ett rättvist sätt i lagens anda.
Per Car 1 sson
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Lagtekniska frågor vid en översyn av lagen 
om exploateringssamverkan
BFRs referensgrupp för försök med exploateringssamverkan har i en 
promemoria påvisat behovet av en översyn av lagen om exploaterings­
samverkan (ESL). Promemorian, utarbetad av referensgruppens ordför­
ande professor Gerhard Larsson, redovisar huvudsakligen "interna" för­
bättringar av ESL. Enligt min mening kan det dock finnas skäl att även 
ta upp mer övergripande frågor i samband med en översyn av ESL:
□ Behövs verkligen ESL i dess nuvarande tappning?
□ Har ESLs bestämmelser inpassats och samordnats på ett bra sätt 
med annan lagstiftning som reglerar byggande och drift av gemen­
samma anordningar samt ekonomisk fördelning mellan fastighets­
ägare?
□ Är det möjligt att hitta andra lagtekniska lösningar, som gör lag­
systemet mer effektivt?
Bakgrund
Ett planerings- och plangenomförandesystem måste lösa en rad pro­
blem: Bl a skall markanvändning och bebyggelse kunna utformas på ett 
lämpligt sätt ur såväl allmän som enskild synpunkt. Ursprunglig fastig­
hetsindelning skall kunna förändras enligt de krav som den nya markan­
vändningen ställer. Fastighetsägare, grannar m fl skall garanteras insyn 
och inflytande över planeringsprocessen. Processen skall kunna ge­
nomföras på ett effektivt sätt.
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2Centrala frågeställningar som genomförandelagstiftningen måste ta ställ­
ning till är:
□ Vem skall utföra gemensamma anordningar (gator, grönområden, 
lekplatser, VA-anläggningar mm) som behövs inom ett planom­
råde?
□ Vem skall förvalta de gemensamma anordningarna när de är fär­
digställda?
□ Hur skall de fördelar och kostnader (exploateringsvinst) som upp­
står vid utbyggnad av ett område fördelas mellan fastighetsägarna 
i området?
Vår lagstiftning tillhandahåller en uppsättning plangenomförandeme­
del för att hantera dessa frågor.
Plan- och bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser om utförande 
och förvaltning av allmänna platser i detaljplan med kommunalt huvud­
mannaskap. VA-lagen (VAL) reglerar allmänna, kommunala, VA-anlägg- 
ningar.
Anläggningslagen (AL) i kombination med lagen om förvaltning av 
samfälligheter (SFL) är tillämplig på utförande och förvaltning av ge- 
mensamhetsanläggningar i fastighetsägares regi.
Vid sk "konventionell fördelning" av exploateringsvinst får å ena sidan 
varje fastighetsägare tillgodogöra sig det värde som detaljplanen lokalise­
rar till fastigheten. A andra sidan måste varje fastighetsägare bidra till 
kostnaderna för gemensamma anordningar enligt de regler som finns i 
PBL, VAL och AL.
Tillkomsten av ESL 1987 innebar två väsentliga nyheter:
□ Det blev möjligt för en grupp fastighetsägare att i lagreglerade 
former att utföra kommunaltekniska anläggningar som allmänna 
platser och VA-anläggningar, för att därefter överlämna anlägg­
ningarna till kommunen. Fastighetsägarna gavs också möjlighet att 
utföra vissa andra uppgifter i planerings- och genomförandepro­
cessen.
□ Ett nytt system för fördelning av exploateringsvinst och fastighets­
reglering infördes. Enligt ESL skall vinsten fördelas i proportion 
till fastigheternas ursprungliga areal, dvs fördelningen blir därige­
nom helt oberoende av hur detaljplanen utformas. Ett motiv för 
dessa fördelningsregler är naturligtvis att uppnå "rättvisa". Ett 
annat viktigt syfte med fördelningssystemet är att skapa förutsätt­
ningar för bättre planer, eftersom planutformningen inte påverkar 
den enskilde fastighetsägarens andel av det ekonomiska utfallet (i 
motsats till det "konventionella" fördelningssystemet).
3ESL har vissa brister
Motiven för att införa nya lagregler som dels gör det möjligt för fas­
tighetsägare att utföra kommunaltekniska anläggningar och dels ökar 
förutsättningarna för att detaljplaner utformas på ett bra sätt är i sig 
mycket vällovliga.
Att koppla samman dessa olika frågor på det sätt som skett i ESL 
kan emellertid ifrågasättas. Även om de två frågorna i praktiken hänger 
samman i många exploateringsområden, är de principiellt helt oberoende 
av varandra. Därför borde det, enligt min mening, göras en klarare åt­
skillnad mellan dels fastighetsägarnas ansvar för utförande av anläggning­
ar och vissa andra åtgärder och dels rena vinstfördelnings- och fastighets- 
regleringsfrågor. Därigenom borde lagsystemet som helhet kunna göras 
mindre komplicerat och oklart.
Två typfall av exploateringar där man endast vill använda "valda 
delar" av ESL kan få belysa resonemanget.
(1) Fastighetsägarna skall utföra kommunala anläggningar.
Konventionell vinstfördelning skall användas.
Behov av att använda ESLs fördelningssystem föreligger naturligtvis 
inte i alla situationer. Den nya detaljplanen behöver inte förutsätta att 
fastighetsindelningen omstruktureras på ett mer genomgripande sätt. Inte 
heller "rättviseskäl" behöver motivera att ESL används. Däremot kan det 
finnas behov att fastighetsägarna utför kommunala anläggningar, t ex om 
kommunen inte har tid eller resurser att, inom rimlig tid, klara av ut­
byggnad av gator och VA-anläggningar.
En möjlighet att lösa frågor kring fastighetsägarnas utbyggnad av 
kommunens anläggningar är att fastighetsägarna och kommunen tecknar 
exploateringsavtal. Är detta inte en framkomlig väg - vilket det normalt 
sett inte är i områden med flera fastighetsägare - måste ESL tillämpas. 
Dvs, fastighetsägarna - genom den exploateringssamfällighet som bildas - 
bygger ut anläggningarna och överlämnar dem sedan till kommunen.
En förutsättning för att tillämpa ESL för utbyggnaden, samtidigt som 
man vill undvika att ESLs huvudregler för vinstfördelningen griper in, är 
att det sk exploateringsbeslutet fattas efter detaljplanens antagande. ESLs 
fördelningsregler - vinstfördelning efter fastigheternas areal - får då inte 
användas på den vinst som uppkommer genom detaljplanen. I stället 
kommer vinsten i princip att fördelas på konventionell väg.
Nu kan man fundera över om det inte finns enklare sätt att gå till­
väga på i den här situationen. Att använda AL - en väl inarbetad och 
fungerande lag som reglerar utförande av anläggningar i fastighetsägares
4regi - torde vara mer ändamålsenlig. Men det förutsätter vissa ändringar 
i AL, vilket kommer att beröras i nästa avsnitt.
(2) Kommunen skall utföra och förvalta allmänna platser och 
VA-anläggningar. ESLs fördelningsregler skall användas.
I denna situation vill kommunen själv svara för byggande och drift av 
anläggningarna men också utnyttja ESLs fördelningsregler, t ex i syfte att 
utforma planen på ett bättre sätt. Det förutsätter att ESL tillämpas.
Ett problem är emellertid att ESL, förutom fördelningsreglerna, även 
innehåller andra bestämmelser som komplicerar förfarandet i den här 
situationen. Exempelvis verkar det inte meningsfullt att bilda en exploa- 
teringssamfällighet om samfälligheten inte har någon reell uppgift att 
utföra. Själva vinstfördelningen inklusive fastighetsregleringar kan på ett 
utmärkt sätt lösas inom ramen för en förrättning, utan att det behöver 
bildas någon exploateringssamfällighet.
I den här situationen vore det därför enklare om enbart fördelnings­
reglerna i ESL kunde brytas ut och tillämpas separat.
Lagsystemet bör utformas på ett neutralt sätt
Vid en översyn av lagstiftningen bör utgångspunkten vara att uppnå 
ett neutralt plangenomförandesystem. Därför bör frågorna om utförande, 
förvaltning och fördelning i princip vara frikopplade från varandra. Dvs, 
väljer man t ex en viss "strategi" när det gäller utförandet av gemensam­
ma anordningar bör det inte innebära att man automatiskt får en viss 
förvaltningsform eller vinstfördelningsmetod på köpet. På motsvarande 
sätt bör naturligtvis inte valet av vinstfördelningssystem styra ansvaret för 
utförande av gemensamma anordningar.
Denna utgångspunkt för uppbyggnaden av plangenomförandesyste­
met leder, enligt min mening, till en något annorlunda lagteknisk kon­
struktion än den vi har i dag. Grunddragen i mitt förslag till lagteknisk 
uppbyggnad framgår av figuren på nästa sida.
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Figur 1. Förslag till uppbyggnad av plangenomförandesystem.
Det skisserade lagsystemet i figuren medför två huvudförändringar i 
befintlig lagstiftning; dels måste ALs tillämpningsområde utvidgas och 
dels måste ESLs bestämmelser renodlas till att enbart omfatta vinstför­
delning inklusive fastighetsbildning som ett led i fördelningen.
ALs tillämpningsområde bör utvidgas
ALs bestämmelser i dag avser utförande och drift av gemensamhets- 
anläggningar. Därför kan AL inte tillämpas på de situationer när fastig­
hetsägarna utför anläggningar som skall övertas och förvaltas av kommu­
nen när de är färdigställda. Därför måste ALs tillämpningsområde utvid­
gas genom att bestämmelser som avser fastighetsägarnas byggande av 
kommunala anläggningar arbetas in i AL.
6Kort uttryckt måste alltså bestämmelser som rör ESLs exploaterings- 
samfällighet överföras till att gälla ALs anläggningssamfällighet. En bief­
fekt av en sådan lösning är att man undviker vissa "samordningsproblem" 
mellan exploaterings- och anläggningssamfälligheten som finns i nuvaran­
de lagstiftning.
Sammanfattningsvis bör sålunda AL innehålla bestämmelser om:
□ Utförande och drift av gemensamhetsanläggningar (ALs nuvaran­
de tillämpningsområde)
□ Utförande av kommunala anläggningar (nytt tillämpningsområde). 
Regler som speciellt rör denna utbyggnadssituation kan lämpligen 
läggas i ett särskilt avsnitt. AL innehåller i dag "Särskilda bestäm­
melser om enskilda vägar" och förslagsvis kan man utforma ett 
avsnitt med "Särskilda bestämmelser om utförande av anläggning­
ar med kommunalt huvudmannaskap". Ett sådant avsnitt kan 
också innehålla bestämmelser som gör det möjligt för samfällig- 
heten att utföra vissa kompletterande uppgifter i planerings- och 
utbyggnadsskedet.
□ Beslut om att inrätta en anläggningssamfällighet i ett tidigt skede 
av exploateringsprocessen, dvs före detaljplanens antagande, för 
att fastighetsägarna skall kunna uppträda som en part i planpro­
cessen (t ex sluta avtal med kommunen eller andra).
Dessa förändringar kräver också vissa kompletterande ändringar i 
PBL. Bl a måste det finnas bestämmelser som anger under vilka förut­
sättningar AL får tillämpas för att utföra kommunala anläggningar.
ESL förändras till att enbart omfatta vinstfördelning inklusive 
fastighetsregleringar som ett led i fördelningen
Flyttas bestämmelserna om fastighetsägarnas uppgifter och ansvar till 
AL, kommer ESL endast att reglera vinstfördelning och fastighetsbild­
ning som är nödvändig för att genomföra fördelningen. ESL kommer 
med andra ord att reduceras till att bli en "vinstfördelnings- och fastig­
hetsregleringslag".
Eluruvida man skall ha en sådan reducerad lag kan diskuteras. Är det 
inte tänkbart att flytta fördelningsreglerna till fastighetsbildningslagen 
(FBL), eftersom bestämmelserna om fastighetsbildning ändå återfinns i 
FBL? Om man väljer en sådan lagteknisk lösning kan konstatera att vi 
har gått "varvet runt" för att lösa problemen med samexploatering och 
vinstfördelning. Redan PBL-utredningen (SOU 1979:65-66) föreslog ju 
att bestämmelser om exploateringssamverkan skulle placeras i AL och
7FBL (även om motiven inte var riktigt desamma som jag har framfört 
här).
Avslutning
Vårt nuvarande plangenomförandesystem är inte helt ändamålsenligt. 
Problemet bottnar i att ESL har två syften som egentligen är helt obe­
roende av varandra - dels utbyggnad av anläggningar i fastighetsägares 
regi och dels vinstfördelning i proportion till fastigheternas areal. Dessa 
syften kan i vissa situationer inte "lösgöras" från varandra på ett smidigt 
sätt. Det är med andra ord inte okomplicerat att plocka ut vissa delar av 
ESL.
En översyn av lagstiftningen bör beakta detta problem och försöka 
tillskapa ett mer neutralt genomförandesystem. En möjlighet är då att 
klarare skilja på reglerna om byggande och vinstfördelning. Mitt förslag 
är att dessa regler läggs i AL respektive en "reducerad" ESL (eller i 
FBL).
En alternativ lösning är att reglerna trots allt bibehålls i ESL, men 
att det då sker en betydligt klarare - och mer pedagogisk - uppdelning av 
lagens syften. Det förutsätter lagändringar i såväl sakligt som redaktio­
nellt hänseende. Eftersom ESL på många håll har uppfattats som kom­
plicerad och oklar, bör kanske vikten av pedagogiska och redaktionella 
förbättringar inte underskattas. Möjligheten att göra lagstiftning mer 
begriplig belyses i professor Anders Victorins uppsats, En lagstiftning för 
envar? Om hyreslagstiftningen som rättspedagogiskt forum (Juridisk Tids­
krift, nr 4, 1992).
Huvudsaken är dock att frågorna om utförande och ekonomisk för­
delning inte kopplas till varandra på det sätt som nu sker. En förändring 
bör medföra att vi får ett mer flexibelt och effektivt genomförandesys­
tem. Med andra ord; med ett nytt system är det lättare att välja den 
"strategi" som är bäst anpassad till den enskilda situationen.
Slutligen bör understrykas att en mer principiell, lagteknisk föränd­
ring av systemet inte på något sätt undanröjer behovet av andra "interna" 
förbättringar av ESL. Jag delar i stort den uppfattning som presenteras i 
Gerhard Larssons promemoria, dvs en översyn av ESL bör i väsentliga 
delar följa de linjer som anges i promemorian (även om vissa frågor 
naturligtvis måste utredas närmare).
Thomas Kalbro
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